

DODATEK č.2 ke smlouvě O DÍLO č. VZMR/085/2013 č. 2

uzavřené podle ust. § 536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku
(dále jen obchodní zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Spurná Klára –na základě pověření

Zastoupený ve věcech technických: Liborem Jiroutem – technikem odd. investic a technické správy
OMI MmP

Tel: 466 859 470, 736 519 022 e-mail: libor.jirout@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel : BAUSET CZ, a.s.

se sídlem Nemošická 1495
530 02 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Jan Korejtko – předseda představenstva

Zastoupený ve věcech technických: Petr Jansa – vedoucí výroby

Jiří Jehlička - stavbyvedoucí

tel.: 466 971 502 e-mail: spolecnost@bauset.cz

IČ: 63217139 DIČ: CZ63217139

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Kr. soudu v Hradci králové, oddíl B, vložka 1231

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 19-23791402107/0100

(dále jen zhotovitel)

Dne 5. 12. 2013 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“) a dne 29. 1. 2014 dodatek ke smlouvě o dílo č. 1 (dále jen dodatek č. 1) na akci „**Úprava křižovatky Karla IV. a A. z Pardubic**“. Z důvodu nesouhlasu vlastníka místní komunikace - Statutární město Pardubice I - se zvláštním užíváním místní komunikace pro provádění prací ve vozovce, viz. Rozhodnutí P 32/2014 ze dne 21. 3. 2014 vydané Úřadem městského obvodu Pardubice I, odbor dopravy a životního prostředí, nebylo možné dodržet termín předání staveniště stanovený v oddíle 1. čl. II. odst. 1 dodatku č. 1 a staveniště dosud nebylo předáno. S ohledem na tuto skutečnost v souladu s ustanovením Oddílu I., čl. II. Termín a místo plnění, odst. 1 a Oddílu IV., čl. III. Ustanovení závěrečná odst. 2. smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změnách smlouvy následovně:

1.

V článku II. Termín a místo plnění se mění odst. 1. - Termín zahájení díla - nové znění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení prací na: bezodkladně po předání staveniště na základě výzvy objednatele k převzetí staveniště dle oddílu II čl. I. této smlouvy, nejpozději však prokazatelně předané zhotoviteli do 30. 9. 2014, přičemž k předání a převzetí staveniště dojde v závislosti na vhodných klimatických podmínkách potřebných pro realizaci.

Termín dokončení celého DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.:
nejpozději do 30. 11. 2014

2.

Znění ustanovení oddílu II. čl. I. odst. 1 smlouvy o dílo se uzavřením tohoto dodatku mění následovně:

Objednatel nejpozději do 30. 9. 2014 vyzve zhotovitele k převzetí staveniště, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v termínu uvedeném ve výzvě objednatele převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA za každý započatý den prodlení. Ocítne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.


3.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. VZMR/085/2013 ze dne 5. 12. 2013 nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.

V Pardubicích dne 30. 04. 2014

V Pardubicích dne 29. 4. 2014


.....
za objednatele
Ing. Spurná Klára
na základě pověření


.....
za zhotovitele
Jan Korejtko
předseda představenstva



BAUSET CZ, a.s.
Nemošická 1495
530 02 Pardubice ⑤
IČ: 63217139 • DIČ: CZ63217139