

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO č. VZMR/041/2013

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou – vedoucím odboru majetku a investic MmP

Zastoupený ve věcech technických: Alenou Blažkovou – technikem oddělení investic a tech. správy

Tel: 466 859 454 e-mail: alena.blazkova@mmp.cz

IČ: 002 74 046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: PRODIN a.s.

Se sídlem: Pardubice, Zelené Předměstí, Jiráskova 169, PSČ 530 02

Zastoupen: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva,

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Leošem Jelínkem, vedoucím střediska silničních staveb

Zastoupený ve věcech inž. činnosti: Martinou Řezaninovou

Tel: 466 791 535 e-mail : info@prodin.cz

IČ :252 92 161 DIČ: CZ25292161

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové , oddíl B, vložka 2532

bankovní spojení: KB Pardubice

číslo účtu: 19-2521230257/0100

(dále jen zhotovitel)

Tímto dodatkem č.1 (dále jen dodatek) se mění jen následující ustanovení základní smlouvy.

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

I. Předmět smlouvy

1. Předmět plnění podle smlouvy, tzn.zhotovení projektové dokumentace **Náměstí Republiky v Pardubicích – PD** (dále jen DÍLO), se tímto dodatkem mění.

Na základě požadavku objednatele a předpokládaného časového postupu realizace stavby bude DÍLO rozděleno na dvě samostatné projektové dokumentace :

- **Napojení Třídy Míru na Náměstí Republiky**
- **Náměstí Republiky v Pardubicích**

Situační rozdělení DÍLA na dvě samostatné projektové dokumentace je patrné z přílohy č.1 tohoto dodatku.

Z předmětu plnění se dále tímto dodatkem vypouští **Fáze 3** – podání žádosti o územní řízení části stavebních objektů, jelikož z aktualizace a projednávání projektové dokumentace pro územní řízení „Náměstí Republiky v Pardubicích – varianta v úrovni“, zpracované v 09/2012 ATELIEREM WALTER, Brno v rámci uskutečněných workshopů i dalších jednání vyplynulo, že není z legislativního hlediska potřeba (konzultováno se stavebním úřadem). Stavební objekty podléhající územnímu souhlasu budou zahrnuty a projednány v rámci stupně DSP.

A/ Aktualizace a projednání projektové dokumentace pro územní řízení (DUR)

Z předmětu plnění bodu A/ se na základě předchozího odstavce vypouští následující práce :

- zpracování žádosti na vydání územního řízení včetně všech požadovaných příloh, vyjádření stanovisek a podání žádosti ke stavebnímu úřadu,
- zajištění případných doplnění dle možných požadavků vzniklých v průběhu územního řízení,
- předání územního rozhodnutí s vyznačením právní moci objednateli.

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu:

- aktualizovaná dokumentace pro územní řízení ve 2 tištěných vyhotoveních,
- digitální podoba aktualizované projektové dokumentace pro územní řízení bude předána 1x na nosiči CD v plném znění rozsahu listinné podoby ve formátu .pdf a dále ve zdrojových formátech (.dwg, .doc, .xls)

B/ zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Z předmětu plnění bodu B/ se vzhledem k dotčenému právu třetích osob vypouští inženýrská činnost související se zajištěním povolení k odstranění stavby stávajícího podchodu pod Náměstím Republiky. (stavební objekt SO 003 Demolice podchodu).

C/ zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Z předmětu plnění bodu C/ se s ohledem na bod B/ vypouští dokumentace pro provádění stavby (DPS) stavebního objektu SO 003 Demolice podchodu. Dokumentace stavebního objektu SO 003 Demolice podchodu bude zpracována dle vyhlášky č.62/2013 Sb., příloha č.8.

II. Termín a místo plnění

1. Na základě změn uvedených v bodě I.Předmět smlouvy tohoto dodatku dochází k následujícím změnám v termínech plnění :

Napojení Třídy Míru na Náměstí Republiky

B/ Zhotovení dokumentace ke stavebnímu povolení pro projednání s dotčenými orgány státní správy: do 13.06. 2014

C/ Zhotovení dokumentace pro provádění stavby: do 31.7.2014

D/ Provádění autorského dozoru po dobu realizace stavby: předpoklad v průběhu 1.pololetí roku 2015 na základě písemné výzvy objednatele

Náměstí Republiky v Pardubicích

B/ Zhotovení dokumentace ke stavebnímu povolení – podání žádosti o vydání stavebního povolení: do 30.11. 2014

C/ Zhotovení dokumentace pro provádění stavby: do 6 kalendářních týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení

D/ Provádění autorského dozoru po dobu realizace stavby: na základě písemné výzvy objednatele, předpoklad v průběhu roků 2015 - 2016

III. Cena za DÍLO

1. Na základě změn uvedených v bodě I.Předmět smlouvy tohoto dodatku spočívajících především v rozdělení DÍLA na dvě samostatné projektové dokumentace a ve vypuštění výše specifikovaných prací dochází k následujícím změnám v ceně za DÍLO :

1) Napojení Třídy Míru na Náměstí Republiky

A./Nabídková cena za aktualizaci a projednání dokumentace pro územní řízení (DUR) včetně inž. činnosti

Celkem bez DPH	35.000,--Kč
<u>DPH</u>	<u>7.350,--Kč</u>
Celková cena vč. DPH	42.350,--Kč

B/ Nabídková cena za zhotovení dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně inž. činnosti

Celkem bez DPH	74.000,--Kč
<u>DPH</u>	<u>15.540,--Kč</u>
Celková cena vč. DPH	89.540,--Kč

C/ Nabídková cena za zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Celkem bez DPH	50.000,--Kč
<u>DPH</u>	<u>10.500,--Kč</u>
Celková cena vč. DPH	60.500,--Kč

D/ Provádění autorského dozoru (AD) po dobu realizace stavby

celková cena bude určena podle skutečně provedených prací pomocí rozpisu AD, který je přílohou č.2 a nedělitelnou součástí smlouvy o dílo, maximálně však ve výši:

Celkem bez DPH	6.000,--Kč
<u>DPH</u>	<u>1.260,--Kč</u>
Celková cena vč. DPH	7.260,--Kč

E/ CELKOVÁ REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY (ČÁSTI A – D)**Napojení Třídy Míru na Náměstí Republiky**

Celkem bez DPH	165.000,--Kč
DPH	34.650,--Kč
Celková cena vč. DPH	199.650,--Kč

(slovy: stodevadesátdevěttisícšestsetpadesát korun českých včetně DPH)

2) Náměstí Republiky v Pardubicích**A./Nabídková cena za aktualizaci a projednání dokumentace pro územní řízení (DUR) včetně inž. činnosti**

Celkem bez DPH	332.000,--Kč
DPH	69.720,--Kč
Celková cena vč. DPH	401.720,--Kč

B/ Nabídková cena za zhotovení dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně inž. činnosti

Celkem bez DPH	241.000,--Kč
DPH	50.610,--Kč
Celková cena vč. DPH	291.610,--Kč

C/ Nabídková cena za zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Celkem bez DPH	206.500,--Kč
DPH	43.365,--Kč
Celková cena vč. DPH	249.865,--Kč

D/ Provádění autorského dozoru (AD) po dobu realizace stavby

celková cena bude určena podle skutečně provedených prací pomocí rozpisu AD, který je přílohou č.2 a nedělitelnou součástí smlouvy o dílo, maximálně však ve výši:

Celkem bez DPH	18.500,--Kč
DPH	3.885,--Kč
Celková cena vč. DPH	22.385,--Kč

E/ CELKOVÁ REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY (ČÁSTI A – D)**Náměstí Republiky v Pardubicích**

Celkem bez DPH	798.000,--Kč
DPH	167.580,--Kč
Celková cena vč. DPH	965.580,--Kč

(slovy: devětsetšedesátpěttisícpětsetosmdesát korun českých včetně DPH)

CELKOVÁ REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY DÍLA

Napojení Třídy Míru na Náměstí Republiky celkem bez DPH	165.000,--Kč
Náměstí Republiky v Pardubicích celkem bez DPH	798.000,--Kč
Celkem bez DPH	963.000,--Kč
DPH	202.230,--Kč
Celková cena vč. DPH	1.165.230,--Kč

(slovy: jedenmiliónstošedesátpěttisícdvěstětřicet korun českých včetně DPH)

Oddíl IV.**III. Ustanovení závěrečná**

1. Smlouvu o dílo a dodatek č.1 lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást smlouvy o dílo a dodatku č.1.
2. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o dílo a dodatku č.1 přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
3. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení dodatku. Všechna vyhotovení dodatku mají platnost originálu.
4. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Smluvní strany tento dodatek přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změn a v původní platnosti.

Přílohy:

č.1 : Situační rozdělení DÍLA na 2 samostatné projektové dokumentace

V Pardubicích dne 29. 05. 2014

5. 06. 2014

za objednatele



Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí odboru majetku a investic

za zhotovitele



Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva PRODIN a.s.



PRODIN a.s.
JIRÁSKOVA 169
53002 PARDUBICE
IČO: 25202161
DIČ: CZ25202161
TEL. 466 791 525

Doložka:

Schváleno:

RmP

~~ZmP~~

č. usn.:

6350/
2014

dne:

24.5.2014



-5. 06. 2014

Proch



