

## DODATEK Č. 1

### SMLOUVA O DÍLO č. OMI-VZMR-2014-025

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  
(dále jen občanský zákoník)

---

#### Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou, vedoucím odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: paní Helenou Kubů – technikem odd. investic a technické správy OMI

Tel: 466 859 455, 603 170 627 e-mail: [helena.kubu@mmp.cz](mailto:helena.kubu@mmp.cz)

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

**a**

**Zhotovitel:** SK-EKO Systems, s.r.o.

Se sídlem: Semtín 134, 533 53 Pardubice

Zastoupen: Janem Kafkou a Václavem Novotným, jednatelem společnosti

Zastoupený ve věcech smluvních: Janem Kafkou a Václavem Novotným, jednatelem společnosti

Zastoupený ve věcech obchodních: Martinem Veselým, výkonným ředitelem

Zastoupený ve věcech technických: Martinem Veselým, výkonným ředitelem

Tel: 603 221 835 e-mail : [vesely@sksystems.cz](mailto:vesely@sksystems.cz)


IČ: 648 27 763 DIČ: CZ64827763

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8874

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 271931253/0300

(dále jen zhotovitel)



## I.

## Předmět dodatku

Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2014-025 uzavřené dne 2.7.2014 (dále jen „SOD“) a to následovně:

## II.

Smluvní strany ujednaly, že tímto Dodatkem č. 1 se doplňuje předmět smlouvy o tyto práce:

- práce (viz. Příloha č. 1 dodatku - Kalkulace víceprací) - Bourání podkladového betonu do 60 – 70 mm výšky, penetrace s adhezním můstkem, vyrovnávací stěrka do vlhka, odvoz sutě a manipulace s ní.

## III.

Smluvní strany ujednaly, že tímto Dodatkem č.1 se doplňuje cena díla o cenu víceprací:

Celková cena za vícepráce bez DPH .....	33.000,-- Kč
DPH 21% .....	6.930,-- Kč
Celková cena za vícepráce včetně DPH .....	39.930,-- Kč

Slovy: třicetdevět tisíc devět set třicet korun českých vč. DPH

## IV.

## Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2014-025 nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a účinnosti.

Tento Dodatek č. 1 byl vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každá strana obdrží po 2 vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Příloha č.1 : Kalkulace víceprací

18. 08. 2014

V Pardubicích dne .....

za objednatele

Ing. Jaroslav Hruška  
vedoucí odboru majetku a investic



18. 08. 2014

V Pardubicích dne .....

za zhotovitele

Jan Kafka  
jednatel společnosti

Václav Novotný  
jednatel společnosti

Handwritten signatures of Jan Kafka and Václav Novotný over dotted lines.


**SK EKO**

EKO-LOGICKY OD 1995  
SK-EKO Systems s.r.o.  
Semin 134, 533 53 Semín  
IČO: 648 27 763, DIČ: CZ64827763  
Tel.: 465 414 120, 603 468 105 • www.skeko.cz

Příloha č. 1  
dodatku

### Kalkulace víceprací MŠ Lud'ka Matury

	celkem
bourání 160 m2 do 60-70 mm a 55	8800
adhezní můstek - penetrace 28 l a 350 Kč	9800
vyrovnávací stěrka do vlhka 160 m2 a 45 Kč	7200
penetrace pod flexi lepidlo C2TE	0
odvoz a manipulace do 50 m. 2x 3600Kč	7200
<b>CELKEM</b>	<b>33000</b>



- 3 -