

DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO
č. objednatele: VZMR/035/2013

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou, vedoucím odboru majetku a investic MmP

Zastoupený ve věcech technických: Ivanou Vojtíškovou – technikem odd. majetku a investic MmP

Tel: 466 859 423, 739 685 868 e-mail: ivana.vojtiskova@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: BAUSET CZ, a.s.

Se sídlem: Nemošická 1495
530 02 Pardubice

Zastoupen: Jan Korejtko, předseda představenstva

Zastoupený ve věcech smluvních: Jan Korejtko, předseda představenstva
Ing. Josef Cimburek, člen představenstva

Zastoupený ve věcech technických: Petr Jansa, vedoucí výroby
Jiří Jehlička, stavbyvedoucí

Tel: 466 971 502 e-mail : spolecnost@bauset.cz

IČ: 63217139 DIČ: CZ63217139

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1231

bankovní spojení: KB a.s., Pardubice

číslo účtu: 19-2379140217/0100

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 24.7.2013 uzavřely smlouvu o dílo VZMR/035/2013 ve znění dodatku č. 1 ze dne 17.9.2013. Z důvodu nutnosti provedení dalších prací, které nebylo možno předvídat v době uzavření smlouvy, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, a to na rozšíření o vícepráce, v důsledku čehož se mění i celková cena díla. Smluvní strany ujednaly tyto změny:

1.

V článku I. Předmět smlouvy se doplňuje nový bod 9. ve znění

9. Závazek zhotovitele se rozšiřuje o:

- provedení chybějících podkladních vrstev pod komunikaci větev „C“ a včetně zemních prací a odvezení výkopku na skládku a poplatku za skládku. Do podkladních vrstev bude částečně

použit vybouraný a zrecyklovaný beton ze stávající komunikace.

2.

V článku III. Cena za dílo se v důsledku rozšíření předmětu díla mění odst. 1. následovně

Cena za rozšíření předmětu díla dle čl. 1, bod 9 tohoto dodatku č. 2, kdy se zvyšuje cena za III. etapu – větev C o 65 237, 15 Kč s DPH

Nově bude celková cena za dílo tato:

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:

I. etapa – větev A - cena bez DPH	1 230 391,55 Kč
II. etapa – větev B - cena bez DPH	484 064,87 Kč
III. etapa – větev C - cena bez DPH	247 351,81 Kč
Nabídková cena celkem bez DPH	1 961 808,23 Kč
DPH 21%	411 979,72 Kč
Celková cena DÍLA včetně DPH	2 373 787,95 Kč

(slovy:dvamilionytřístasedumdesátčtyřikoruny české a devadesátpět haléřů včetně DPH)

4.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. VZMR/035/2013 ze dne 24. 7. 2013 a jejího dodatku č. 1 ze dne 17. 9. 2013, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti v původním znění.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 tvoří následující přílohy:

- položkový rozpočet víceprací

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

V Pardubicích dne : 15. 10. 2014

za objednatele

Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí odboru majetku a investic



V Pardubicích dne : 8. 10. 2014

za zhotovitele

Jan Korejtko
předseda představenstva

[Handwritten signature]

Ing. Josef Cimburek
člen představenstva, a.s.

Nemošická 1495
530 02 Pardubice
IČ: 63217139 - DIČ: CZ63217139

Doložka:

Schváleno:

č. usn.:

RmP

ZmP

dne:

- 9. 10. 2014



KRYCÍ LIST ROZPOČTU DODATEK č. 2


Název stavby	PARDUBICE DUBINA - OPRAVA KOMUNIKACÍ	JKSO	
Název objektu	Větev C	EČO	
		Místo	Pardubice
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám.1, 530 21 Pardubice	00274046	CZ00274046
Projektant			
Zhotovitel	BAUSET CZ, a.s., Nemošická 1495, 530 02 Pardubice	63217139	CZ63217139
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		14.7.2014	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	53 915,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11				16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		53 915,00	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 53 915,00			
				DPH % Základ daně			
				snížená 15,0 0,00 0,00			
				základní 21,0 53 915,00 11 322,15			
				Cena s DPH 65 237,15			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			
				Klouzavá doložka			
				Zvýhodnění			

DODATEK č. 2 ROZPOČET

Stavba: PARDUBICE DUBINA - OPRAVA KOMUNIKACÍ

Objekt: Větev C

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 14.7.2017

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

HSV									
Práce a dodávky HSV									
1									
Zemní práce									
1 001		122102202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice	m3	69,000	64,00	4 416,00	0,00000	0,000
			pro sanaci tl. 0,50 m podloží 138*0,50		69,000				
2 001		162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	69,000	138,00	9 522,00	0,00000	0,000
3 001		162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	345,000	12,00	4 140,00	0,00000	0,000
			69,00*5						-
5 001		171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	110,400	10,00	1 104,00	0,00000	0,000
			69,00*1,6		110,400				
5									
Komunikace									
6 221		564971315	Podklad z betonového recyklátu tl. 500 mm	m2	138,000	162,50	22 425,00	0,00000	0,000
			sanace podloží 138,00						
7 221		R1	Hutnicizkouška	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	0,00000	0,000
8									
Trubní vedení									
8 271		895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dliců typ UV-50 normální	kus	1,000	956,00	956,00	0,00	0,00
9		VPUST_01	dodávka kompletní uliční vpustí	kus	1,000	5 123,00	5 123,00	0,00	0,00
Kompletní provedení dle technologického popisu výrobce									
10 271		899203111	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotností nad 100 do 150 kg	kus	1,000	285,00	285,00	0,00	0,00
11		VPUST_02	mříž s rámem pro uliční vpust (D400) 500x500 vč. kalového koše	kus	1,000	3 194,00	3 194,00	0,00	0,00
12 R		1	navrtání kanalizace DN 150	kus	1,000	250,00	250,00	0,00	0,00
							Celkem	53 915,00	0,000