

DODATEK č. 2

KE SMLouvĚ O DíLO č. VZMR/070/2013

ZŠ Družstevní - multifunkční hřiště - PD

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou – vedoucím odboru majetku a investic MmP

Zastoupený ve věcech technických: Liborem Jiroutem – technikem oddělení investic a tech. správy

Tel: 466 859 470 e-mail: libor.jirout@mmp.cz

IČ: 002 74 046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: PRODIN a.s.

Se sídlem: Pardubice, Zelené Předměstí, Jiráskova 169, PSČ 530 02

Zastoupen: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva

Zastoupený ve věcech technických: Bc. Lenkou Ledvinkovou - HIP

Zastoupený ve věcech inž. činnosti: Martinou Řezaninovou

Tel: 466 791 535 e-mail : info@prodin.cz

IČ: 252 92 161 DIČ: CZ25292161

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové , oddíl B, vložka 2532

bankovní spojení: KB Pardubice

číslo účtu: 19-2521230257/0100

(dále jen zhotovitel)

**Na základě jednání konaných ve dnech 25.8. a 12.9.2014, na kterých byly
projednány změny původního zadání projektu, se tímto dodatkem č. 2 mění
následující ustanovení základní smlouvy.**

Oddíl I.**Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA****II. Termín a místo plnění**

1. Na základě dohody obou smluvních stran dochází z důvodu změn v zadání projektu k následujícím změnám v termínech plnění.

B/ Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): do 28.11. 2014

III. Cena za DÍLO

1. Z důvodu změn v zadání projektu se smluvní strany dohodly na navýšení původní ceny díla o částku 39 000,-Kč bez DPH. O tuto částku bude navýšena původní cena dle bodu B/, tzn. dokumentace pro stavební povolení včetně inž.činnosti. Aktuální rekapitulace ceny díla je tedy následující :

A./Nabídková cena zhotovení dokumentace pro územní řízení (DUR) včetně inž. činnosti

Celkem bez DPH	80.000,--Kč
DPH	16.800,--Kč
Celková cena vč. DPH	96.800,--Kč

B/ Nabídková cena za zhotovení dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně inž. činnosti

Celkem bez DPH	194.000,--Kč
DPH	40.740,--Kč
Celková cena vč. DPH	234.740,--Kč

C/ Nabídková cena za zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Celkem bez DPH	189.000,--Kč
DPH	39.690,--Kč
Celková cena vč. DPH	228.690,--Kč

D/ Provádění autorského dozoru (AD) po dobu realizace stavby

celková cena bude určena podle skutečně provedených prací pomocí rozpisu AD, který je přílohou č.2 a nedělitelnou součástí základní smlouvy o dílo, maximálně však ve výši:

Celkem bez DPH	25.000,--Kč
DPH	5.250,--Kč
Celková cena vč. DPH	30.250,--Kč

E/ CELKOVÁ REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY (ČÁSTI A – D)

Celkem bez DPH	488.000,--Kč
DPH	102.480,--Kč
Celková cena vč. DPH	590.480,--Kč

(slovy: Pětsetdevadesáttisícčtyřistaosmdesát korun českých včetně DPH)

Oddíl IV.

III. Ustanovení závěrečná

1. Smlouvu o dílo, dodatek č.1 a dodatek č.2 lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást smlouvy o dílo.
2. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o dílo a jejích dodatků přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
3. Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 2 vyhotovení dodatku. Všechna vyhotovení dodatku mají platnost originálu.
4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Smluvní strany tento dodatek přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají beze změn a v původní platnosti.

Přílohy dodatku č.2 :

- Zápis z jednání ze dne 25.8.2014
- Zápis z jednání ze dne 12.9.2014

v Pardubicích dne 16. 10. 2014

v Pardubicích dne 17. 09. 2014

za objednatele



Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí odboru majetku a investic

za zhotovitele



Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva PRODIN a.s.



PRODIN a.s.
JIRÁSKOVA 169
53002 PARDUBICE
IČO: 25292161
DIČ: CZ25292161
TEL: 466 791 525

19

ZŠ DRUŽSTEVNÍ – MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ

DSP DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

jednání dne 25. 8. 2014

Přítomní:

(viz prezenční listina)

MmP, Odbor majetku a investic
PRODIN, a.s. – projektantka
PRODIN, a.s. – projektant

Ing. Klára Spurná
Bc. Lenka Ledvinková
Ing. Michal Procházka

Průběh jednání:

Na základě jednání ze dne 20. 8. 2014 u paní Aleny Bělohlávkové zastupující Českou abilympijskou asociaci, za přítomnosti paní Mgr. Ivany Liedermanové zastupující Odbor školství, kultury a sportu a paní Ing. Kláry Spurné zastupující Odbor majetku a investic, došlo ke změně zadání na bezbariérové užívání budovy SO 701 Objekty zázemí – objekt šaten. Požadavek změny dispozic pro bezbariérové užívání vzešel od zástupců ČAA a OŠKS.

Na dnešním jednání byla vybrána varianta bezbariérových úprav, která bude následně projednána s orgány státní správy.

Na základě požadavku změny zadání bude vypracován dodatek smlouvy upravující termín odevzdání dokumentace pro stavební povolení.




Zapsala dne 25. 8. 2014: Lenka Ledvinková, PRODIN a.s.



Prezenční listina

z jednání konaného dne 25. 8. 2014, 13⁰⁰ hod,
v sídle ODBORU MAJETKU A INVESTIC
ve věci:

ZŠ DRUŽSTEVNÍ – MULTIFUNKČNÍ HRŠTĚ PROJEKT DSP

Jméno	Organizace	Telefon	e-mail	podpis
Spurná 'k.	Huip	484 270 964		
LEŽVINKOVA LENKA	PRODIN a.s.	915 601841		
PROCHÁZKA	PRODIN	724 269 704		



ZŠ DRUŽSTEVNÍ – MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ

DSP DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

jednání dne 12. 9. 2014

Přítomní:
(viz prezenční listina)

Průběh jednání:

Bylo dohodnuto, že v objektu zázemí správy přibude bezbarierová sprcha - rozšířením bezbarierové toalety. Nově vzniklé bezbarierová kúta bude sloužit pro obě pohlaví.

Zázemí objektu sítě se vrátí do původního návrhu z územního řízení.

Pro rozšíření zázemí správy je možné otevřít znovu územní řízení. Po dohodě se stavebním úřadem bude předpokládáno řešení stavebním územním a stavebním řízením.

Zázemí správy nebude určeno pro jakýkoliv prodej kalpajů či jiného sortimentu.

Bylo dohodnuto, že bude upraven smluvní termín DSP dle dohody se stavebním úřadem (na sč se PRODIN vydá pětistý týden).









Prodešna
Kecimková



Prezenční listina

z jednání konaného dne 12. 9. 2014, 12⁰⁰ hod,
v sídle společnosti PRODIN a.s.
ve věci:

ZŠ DRUŽSTEVNÍ – MULTIFUNKČNÍ HRŠTĚ PROJEKT DSP

Jméno	Organizace	Telefon	e-mail	podpis
JIROUT LIŠOR	OKI / OIDA MMP	736 519 022	libom.jirut @mmp.cz	
Švadlenková Dagmar	KHS Pce	466 531 934	dagmar. svadlenkova @khspec.cz	
BĚLOHLAVKOVÁ ALEXA	CHA	444 470 012	alexa. belohlavkova @caacok.cz	
LIEDERMANOVÁ IVANA	OSKS / MMP	603 549 492	ivana.liedermanova @mmp	
KVIRENČ TARTIN	PRODIN	602 429 499		
HRUŠKA JAROSLAV	PROIZ OSK	602 112 116		
Řádek, HEJNÝ	ZŠ Družstevní	606 649 348	radek.hejny @zspodskuhajl.cz	
PROCHÁZKA	PRODIN	724 269 708		

LEDVINKOVÁ
LENKA

PRODIN

425 601 941

LEDVINKOVÁ



PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ 25292161

