

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. OMITS-VZMR-493/2014

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou, vedoucím odboru majetku a investic MmP

Zastoupený ve věcech technických: Vratislavou Šiškovou – technikem odd. majetku a investic MmP

Tel: 466 859 408, 739 685 868 e-mail: vratislava.siskova@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: MIROS dopravní stavby, a.s.

Se sídlem: Hradecká 545,
533 52 Staré Hradiště

Zastoupen: Ing. Rostislav Šindler, předseda představenstva
a Radomíra Šindlerová, člen představenstva

Zastoupený ve věcech smluvních: Radomíra Šindlerová, obchodní oddělení

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Jaroslav Rohlík

Tel: 466 797 911 e-mail : miros@miros-pce.cz

IČ: 25267329 DIČ: CZ25267329

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1626

bankovní spojení: Raiffeisen BANK

číslo účtu: 5200012762/5500

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 6. 10. 2014 uzavřely smlouvu o dílo č. OMITS-VZMR-493/2014.

Parkovací záliv byl vyprojektován na pozemcích města a TJ Dynamo jako celek. Vzhledem k tomu, že nedošlo mezi městem a TJ Dynamo k dohodě o financování díla na pozemku TJ Dynamo, byla PD přepracovaná a dílo se bude realizovat pouze na pozemcích města.

Z tohoto důvodu dochází ke změně rozsahu předmětu díla, v důsledku čehož se mění i celková cena díla.

Původní celková cena díla bez DPH : 1 098 382, 37 Kč

Cena díla po změně předmětu díla bez DPH: 934 391, 36 Kč

Rozdíl 326 158, 10 Kč

Smluvní strany ujednaly tyto změny:

1.

V oddílu I. Předmět smlouvy se mění bod 1. ve znění

Jedná se o zřízení plochy pro parkování automobilů v ulici Labská u tenisu v Pardubicích ve směru do centra včetně terénních úprav a výsadby 3 ks stromů

Specifikace prací: Dílo bude členěno do 2 stavebních objektů

- SO 101 PARKOVACÍ ZÁLIV 1 (pozemek parc.č. 470/1 a 3967/1 kú Pardubice). Objekt zahrnuje parkovací stání pro osobní automobily navržená na pozemcích v majetku města. Navrženo je 11 stání kolmých rozměru 5/2,5 m a dvě podélná 7/2,25 m.
- SO 602 SADOVÉ ÚPRAVY (pozemek parc.č. 470/1 a 3967/1 kú Pardubice). Objekt zahrnuje zahumusování a zatravnění nezpevněných ploch a výsadbu tří kusů stromů.

Součástí DÍLA „Parkování v ulici Labská u tenisu“ jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro bezvadné a kompletní dokončení DÍLA v celém rozsahu zadání a v souladu se zadávací dokumentací, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a s dalšími souvisejícími předpisy.

Předmět plnění této smlouvy je blíže vymezen projektovou dokumentací (dále jen PD) „Parkovací záliv v Labské ulici - změna č. 1“ zpracovanou společností INDESING s.r.o., Jezbořice 110, 530 02 Pardubice v 9/2014 včetně výkazu výměr.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto projektovou dokumentací a zavazuje se podle ní postupovat, neboť nevykazuje vady, pro které by nebylo možné dílo řádně zhotovit.

2.

V oddílu I. Cena za DÍLO se mění bod 1. v důsledku ponížení předmětu díla se 1. následovně:

Nově bude celková cena za dílo tato:

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:

Cena celkem bez DPH	772 224, 27 Kč
DPH 21%	162 167, 09 Kč
Celková cena DÍLA včetně DPH	934 391, 36 Kč

(slovy:devětsetřicetčtyřitisícetřístadevadesátjedna korun českých a třicetšest haléřů včetně DPH)

4.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. č. OMITS-VZMR-493/2014 ze dne 6. 10. 2014 zůstávají v platnosti v původním znění.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:


- položkový rozpočet víceprací

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Příloha č. 1: soupis prací

V Pardubicích dne : 12. 11. 2014


za objednatele


Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí odboru majetku a investic



V Pardubicích dne : 4. 11. 2014

za zhotovitele


Ing. Rostislav Šindler
předseda představenstva


Radomíra Šindlerová
člen představenstva

MIROS DOPRAVNÍ STAVBY, a.s.
Hradecká 545
Pardubice - Polabiny
533 52 Staré Hradiště
DIČ: CZ25267329 

REKAPITULACE

Rekapitulace cen stavebních objektů

Sazby DPH	
nizká	vysoká
15%	21%

P.č.	Typ	Název objektu	Název objektu	KSO	Cena celkem	DPH nízká	DPH vysoká	Cena celkem s DPH
1.	S	LabZaZ1	Parkovací záliv v Labské ulici	822				
2.	O	SO101	SO 101 parkovací záliv 1	822 24	701 051,26		147 220,76	848 272,02
3.	O	SO601	SO 601 sadové úpravy	822	47 553,01		9 986,13	57 539,14
4.	O	Dio	přechodné dopravní značení	822	23 620,00		4 960,20	28 580,20
CELKEM					772 224,27		162 167,09	934 391,36

MAROS
Hradecký kraj
p.o. Ing. J. Maros
533 623 101
DlC: CZ25267329 14

Parkovací záliv v Labské ulici Změna č. 1

Celkem s DPH

[illegible]

M	HSV	MAT	404442570	znatka svistá reflexní AL-NK 500 x 700 mm	kus	2,000	1 040,00	2 080,00	0,00000	458,80
K	HSV	221	914111111	Montáž svisté dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na soupek nebo konzolu	kus	2,000	320,00	640,00	0,00070	134,40
K	HSV	221	914511112	Montáž soupek dopravních značek děky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	0,11241	504,00
M	HSV	MAT	404452250	soupek Zn 60 - 350	kus	2,000	650,00	1 300,00	0,00610	273,00
K	HSV	221	915111111	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	69,050	40,00	2 762,00	0,00008	580,02
K	HSV	221	915111115	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm žlutou barvou dělicí čáry souvislé	m	12,300	75,00	967,50	0,00008	203,18
K	HSV	221	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, silky, symboly	m2	0,495	350,00	173,25	0,00060	36,38
K	HSV	221	915491211	Osazení vodicího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm s proužku 250 mm	m	2,000	297,09	594,18	0,08088	124,78
M	HSV	MAT	592185630	krajiní silniční ABK 50/25/10 50x25x10 z bílého betonu	kus	4,000	65,00	260,00	0,02900	54,60
K	HSV	221	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	81,950	7,00	573,65	0,00001	120,47
K	HSV	221	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	0,495	50,00	24,75	0,00001	5,20
K	HSV	221	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	52,100	129,79	6 762,06	0,10988	1 420,03
M	HSV	MAT	583801590	kostka dlažební velká, žula velikost 15x17 tlída I	t	1,275	2 400,00	3 060,00	1,00000	642,60 1t = 2,4 m2
K	HSV	221	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	56,100	129,79	7 281,22	0,14067	1 529,06
M	HSV	MAT	583803730	obrubník kamenný přímý, žula, OP6 15x25	m	58,905	890,00	52 425,45	0,10100	11 009,34 1 bm = 104 kg
K	HSV	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,527	2 397,56	8 456,19	2,25634	1 775,80
K	HSV	221	919112213	Rezáni spár pro vytvoření komůrký 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v žlábku krytu	m	6,300	72,87	459,08		96,41
K	HSV	221	919121112	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrký 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	6,300	80,07	504,44	0,00011	105,93
K	HSV	221	919735123	Rezáni stavějícího betonového krytu hl do 150 mm	m	48,600	143,87	6 992,08	0,00003	1 488,34
K	HSV	221	979071112	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním živčnou směsí nebo MC	m2	5,372	31,41	168,73		35,43
K	HSV	R	979999997 R	Vytváření inženýrských sítí v terénu	kus	1,000	15 000,00	15 000,00		3 150,00
K	HSV	R	979999998 R	Geodetická práce, vytyčení stavby a záměra skutečného stavu	kus	1,000	20 000,00	20 000,00		4 200,00
D	HSV	99		Přesun hmot						
K	HSV	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypekých materiálů do 1 km	t	10,241	30,40	311,33		65,38
K	HSV	221	997221559	Připeletek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypekých materiálů	t	112,651	6,92	779,54		163,70
K	HSV	221	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	8,281	76,68	634,82		133,31
K	HSV	221	997221615	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládková)	t	8,281	150,00	1 242,15		280,85
K	HSV	221	997221645	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládková)	t	1,160	150,00	174,00		36,54
K	HSV	221	997221655	Poplatek za uložení odpadu z kamene na skládce (skládková)	t	0,800	150,00	120,00		25,20
K	HSV	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytém dlaždeným	t	147,403	108,75	16 030,08		3 366,32

Celkem bez DPH

701 051,26

DPH nízké

15%

DPH vysoké

21%

Celkem s DPH

848 272,02

MMS STAVBY s.r.o.
Hradecká 1033
Příbram 261 01
533 52 Státní radistě [4]
DIČ: CZ22267329

Stavba: Labaz21
 Objekt: SO601
 Cast:
 JKSO: 822

Parkovací záliv v Labské ulici. Změna č.1
 SO 601 sadové úpravy

Jednotková cena - základ DPH				Hodnota DPH									
TYP	Zarostl.	Kód	Název	MJ	Množství	15%	21%	Cena celková	J. hmotnost	J. mnt	15%	21%	Poznámka
Zemní práce													
D	HSV	001	131301101	m3	1,649			225,66	372,11				78,14
K	HSV	001	182701105	m3	1,649			183,39	302,41				63,51
K	HSV	001	182701109	m3	1,649			13,87	22,87				4,80
K	HSV	001	171201201	m3	1,649			12,54	20,68				4,34
K	HSV	001	171201211	t	2,968			150,00	445,20				93,49
K	HSV	001	174201101	m3	1,200			22,61	27,13				5,70
M	HSV	MAT	103715959R	m3	1,200			1 530,00	1 836,00				385,56
M	HSV	MAT	103911000	m3	0,300			670,00	201,00	0,60000			42,21
K	HSV	001	181301102	m2	212,140			25,27	5 360,78				1 125,76
M	HSV	MAT	103715000	m3	212,140			990,00	20 789,72	0,60000			4 365,84
K	HSV	231	181411131	m2	212,140			9,93	2 106,55				442,38
M	HSV	MAT	005724100	kg	5,304			125,00	663,00	0,00100			139,23
K	HSV	231	183403111	m2	212,140			7,41	1 571,96				330,11
K	HSV	231	184102116	kus	3,000			558,34	1 675,02				351,75
M	HSV	MAT	028504460	kus	3,000			1 290,00	3 870,00	0,00400			812,70
K	HSV	231	184215133	kus	9,000			550,00	4 950,00	0,00031			1 039,50
M	HSV	MAT	052172100	kus	9,000			130,00	1 170,00	0,00300			245,70
K	HSV	231	185904312	m3	12,000			63,31	759,72				159,54
D	HSV	99											
K	HSV	221	998223011	t	12,955			108,75	1 408,86				295,86

Celkem bez DPH

47 553,01

DPH nízké

15%

DPH vysoké

21%

9 986,13

Celkem s DPH

57 539,14

MRS OBRAVNÍ
 Hradecký kraj
 Pardubická oblaň
 533 62 Státní Hradisko
 DIČ: CZ22627329

Stavba: LabZaZ1
 Objekt: Dio
 Část: 822
 JKSO: 822

Parkovací záliv v Lapské ulici. Změna č.1
 přechodné dopravní značení

DP	Základní	Rozn.	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena - základ DPH			Hodnota DPH			Poznámka	
							15%	21%	Cena celková	J. množství	J. sut'	15%		21%
D	HSV	221	913121111	Ostatní konstrukce a práce-bourání										
K	HSV	221	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	2 000		200,00	400,00				84,00	
K	HSV	221	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	112 000		35,00	3 920,00				823,20	
K	HSV	221	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4	kus	12 000		30,00	360,00				75,60	
K	HSV	221	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití	kus	672 000		15,00	10 080,00				2 116,80	
K	HSV	221	913331115	Montáž a demontáž dočasného dopravní signálního svítlny EKO včetně akumulátoru	kus	8 000		150,00	1 200,00				252,00	
K	HSV	221	913331215	Příplatek k dočasné signální svítilně EKO včetně akumulátoru za první a ZKD den použití	kus	448 000		15,00	6 720,00				1 411,20	
K	HSV	221	913921131	Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky	kus	1 000		60,00	60,00				12,60	
K	HSV	221	913921132	Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky	kus	1 000		30,00	30,00				6,30	
K	HSV	R	913921999 R	Odstranění a zpětné osazení betonových květináčů do 2l	kus	1 000		850,00	850,00				178,50	

Celkem bez DPH

23 620,00

DPH nízké

15%

DPH vysoké

21%

4 960,20

Celkem s DPH

28 580,20

MARCO TRÁVNÍK, a.s.
 Hradecká 45
 Pardubice 533 52 Stará Hradistě
 DIČ: CZ220226790