

**DODATEK č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO**  
**č. objednatele: OMI-VZMR-2014-031**  
**č. smlouvy zhotovitele: 1416**

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

---

**Smluvní strany**

**Objednatel: Statutární město Pardubice**

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou, vedoucím odboru majetku a investic  
MmP

Zastoupený ve věcech technických: Ivanou Vojtíškovou – technikem odd. majetku a investic MmP

Tel: 466 859 423, 739 685 868 e-mail: [ivana.vojtiskova@mmp.cz](mailto:ivana.vojtiskova@mmp.cz)

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

**a**

**Zhotovitel: Chrupa stavební společnost s.r.o. Pardubice**

Se sídlem: Raisova 232  
530 02 Pardubice

Zastoupen: ing. Jaroslavem Novotným, jednatelem společnosti

Zastoupený ve věcech smluvních: ing. Jaroslavem Novotným, jednatelem společnosti

Zastoupený ve věcech obchodních: ing. Jaroslavem Novotným, jednatelem společnosti

Zastoupený ve věcech technických: Robertem Novotným, jednatelem společnosti

Tel: 602 418 794 e-mail : [jaroslav.novotny@chrpa-pardubice.cz](mailto:jaroslav.novotny@chrpa-pardubice.cz)

IČ: 25285262 DIČ: CZ25285262

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12861

bankovní spojení: ČSOB, a.s. Pardubice

číslo účtu: 0272150723/0300

(dále jen zhotovitel)

**I.**

Smluvní strany mezi sebou dne 2. 7. 2014 uzavřely smlouvu o dílo OMI-VZMR-2014-031. Z důvodu nutnosti provedení dalších prací, které nebylo možno předvídat v době uzavření smlouvy, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, a to na rozšíření o vícepráce, v důsledku čehož se mění i celková cena díla. Smluvní strany ujednaly tyto změny:

**1.**

**V článku I. Předmět smlouvy se doplňuje bod 1. o**

- **odstranění podkladu pod zámkovou dlažbou, vybourání původních anglických dvorků, vybourání betonového základu, vybourání příček z cihel pálených**

## 2.

V článku III. Cena za dílo se v důsledku rozšíření předmětu díla mění odst. 1. následovně

Cena za rozšíření předmětu díla dle čl. 1, bod 1 tohoto dodatku č. 1, kdy se zvyšuje cena za dílo o 99 015,75 Kč bez DPH

Nově bude celková cena za dílo tato:

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:

Celková cena díla bez DPH .....1 377 897,75 Kč  
DPH 21% .....289 358, 52 Kč  
Celková cena díla včetně DPH .....1 667 256,27 Kč

(slovy: jeden milion šest set šedesát sedm tisíc dvě set padesát šest korun českých včetně DPH)

## 4.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2014-031 ze dne 2. 7. 2014 a pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:

- položkový rozpočet víceprací

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

V Pardubicích dne : 19. 11. 2014

V Pardubicích dne : 10. 12. 2014

za objednatele

za zhotovitele

Ing. Jaroslav Hruška  
vedoucí odboru majetku a investic

Ing. Jaroslav Novotný  
Jednatel společnosti  
Chrpa stavební společnost s.r.o. Pardubice



**CHRPA**  
stavební společnost s.r.o. PARDUBICE  
Nádražní 131, 530 01 Pardubice  
IČ: 25285262 DIČ: CZ25285262  
OR: KS Hradec Králové oddíl C, vložka 12861

# ROZPOČET

Stavba: Pardubice Gorkého 498-Odvliště.bud.-ODPOČET

Objekt:

Objednatel: Stat.město Pardubice

Zhotovitel: Chrupa st.spol. sr.o.Pardubice,Raisova232

Místo: Pardubice

Zpracoval: Ing.Novotný

Datum: 28.9.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>-12 418,40</b>	<b>0,000</b>
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>-12 418,40</b>	<b>0,000</b>
1	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	16,340	-445,00	-7 271,30	0,000
2	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	16,340	-85,00	-1 062,10	0,000
3	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	16,340	-85,00	-1 388,90	0,000
4	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	16,340	-47,00	-767,98	0,000
5	167101101	Nekládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	16,340	-118,00	-1 928,12	0,000
<b>Celkem</b>						<b>-12 418,40</b>	<b>0,000</b>


**CHRPA**  
 stavební společnost s r.o. PARDUBICE  
 Raisova 232, 530 01 Pardubice  
 IČ: 25285262 DIČ: CZ25285262  
 OR: KS Hradec Králové oddíl C, vložka 12861