

DODATEK č. 1 KE SMLOUĚ O DÍLO č. OVZ-VZMR-2014-043

uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou, vedoucím odboru majetku a investic MmP

Zastoupený ve věcech technických: Liborem Jiroutem – technikem odd. majetku a investic MmP

Tel: 466 859 470, 736519022 e-mail: libor.jirout@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: M – SILNICE a.s.

Se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice

Zastoupen: Ing. Zdeňkem Babkou, výkonným ředitelem

Zastoupený ve věcech obchodních: Jarmilou Fikejzlovou, obchodní manažerkou společnosti

Tel: 495 843 100 e-mail : sted@msilnice.cz

IČ: 42196868 DIČ: CZ42196868

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hr. Králové, oddíl B, vl. 430 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1080015329/0800

(dále jen zhotovitel)

1.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. OVZ-VZMR-2014-043 uzavřené dne 29. 9. 2014 (dále jen smlouva). Předmětem této smlouvy byla „**Rekonstrukce účelové komunikace Rosice - Svítkov**“. Smluvní strany ujednaly, že na základě předmětného dodatku se provedou tyto změny:

2.

Smluvní strany dále tímto dodatkem sjednávají provedení víceprací, a to podle Přílohy č.1.

3.

Smluvní strany ujednaly, že v souvislosti s provedením víceprací dle Přílohy č. 1 se cena za dílo podle smlouvy o dílo č. OVZ-VZMR-2014-043 navyšuje o částku ve výši 254 772 ,- Kč bez DPH, tj.308 274,12- Kč s DPH.

Cena dle SOD č. OVZ –VZMR-2014-043

3 385 745,81 Kč bez DPH

Cena dodatku č. 1. k SOD

254 772,- Kč bez DPH

Cena celkem včetně Dodatku č. 1

3 640 517,81 Kč bez DPH

DPH 21 %

764 508,74 Kč

Cena celkem včetně DPH

4 405 026,55 Kč vč. DPH

5.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. **OVZ –VZMR-2014-043** uzavřené dne 29. 9. 2014 zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích.

Příloha č.1 : oceněný položkový výkaz víceprací

- 2. 12. 2014

V Pardubicích dne

za objednatele



Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí odboru majetku a investic



V Hradci Králové dne 18. 11. 2014

za zhotovitele



Ing. Zdeněk Babka
výkonný ředitel

M - SILNICE a.s.

Pardubice, Husova 1697

IČO 42196368

(18) ŘEDITELSTVÍ

500 02 Hradec Králové, Štepaňova 719

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekreační stezka pro pěší a cyklisty v Rosicích nad Labem - ETAPA A

Místo:

Rosice nad Labem

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Uchazeč:

M-SILNICE a.s.

Projektant: Ing. Michal Hornýš, Prodin s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem |
|----|-----|-----------|---|----|------------|-----------------|---------------|
| 10 | K | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 | m3 | 521,000 | 88,00 | 45 848,00 Kč |
| 30 | K | 564851111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 1 053,000 | 95,00 | 100 035,00 Kč |
| 44 | K | 1 03 | Poplatek za uložení výkopku na skládku | m3 | 521,000 | 82,00 | 42 722,00 Kč |
| 46 | K | 979082213 | Vodorovná doprava výkopku po suchu do 1 km | m3 | 521,000 | 11,00 | 5 731,00 Kč |
| 47 | K | 979082219 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy výkopku po suchu do 1 km | m3 | 15 109,000 | 4,00 | 60 436,00 Kč |

254 772,00 Kč