

DODATEK č. 1

ke „Smlouvě o dílo č. 2014/FO/234 “ uzavřené dne 15.10.2014

Smluvní strany:

1)

Objednatel

Název: Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VII
Se sídlem: Generála Svobody 198
533 51 Pardubice 17 – Rosice nad Labem
IČ: 00 27 40 46
Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice
Číslo účtu: 27-1205458319/0800
Telefon: 466 798 342
Zastoupený:
Ve věcech smluvních: p. Vítězslavem Čapkem
starostou Městského obvodu Pardubice VII
Ve věcech technických: p. Janem Habivským, vedoucím odboru investic a DO
Tel. 466 798 342, 721 508 840

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2)

Zhotovitel

Název: SK-EKO Systems s.r.o.
Se sídlem: Semtín 134, 533 53 Pardubice
IČ: 648 27 763
DIČ: CZ 648 27 763
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 271931253/0300
zápis ve veřejném rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C, vložka 8874
Telefon: 466 414 120
Fax: 466 414 120
Zastoupený:
Ve věcech smluvních: Jan Kafka - jednatel
Václav Novotný - jednatel
Ve věcech technických: Martin Veselý – výkonný ředitel
Ve věcech tech. vedení stavby: Bc. Petr Formánek
Ve věcech ekonomických: Ing. Marcel Vančura

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku ke smlouvě tento

d o d a t e k :

I.

Smluvní strany uzavřely dne 15.10.2014 „Smlouvu o dílo č. 2014/FO/234“ (dále též jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas, provést pro objednatele dílo (přesná specifikace díla viz článek I. Smlouvy) a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. odst. 3 Smlouvy mění takto:

Původní text uvedený v článku I. odst. 3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

„3. Dílo, jeho rozsah a způsob provedení díla je specifikován v písemné „Výzvě k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu“ ze dne 3.9.2014 (dále též jen „Výzva k podání nabídek“), v projektové dokumentaci zpracované Ing. Leošem Jelínkem, č. zakázky 3110-14-039 (dále též jen „projektová dokumentace“), ve stavebním povolení č.j. OD6.2/44106/2014/Dv,D 60/14 (dále též jen stavební povolení) a položkovým rozpočtem víceprací, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku (příloha č. 1).“

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. odst. 4 Smlouvy mění takto:

Původní text uvedený v článku I. odst. 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

„4. Rozsah díla je tedy dán zejména Výzvou k podání nabídek, projektovou dokumentací, stavebním povolením a položkovým rozpočtem víceprací, jež jsou nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohy, s nimiž se zhotovitel řádně a podrobně seznámil a zavazuje se je dodržet a stavbu v souladu s touto smlouvou provést. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.“

3. V ostatním se článek I. Smlouvy nemění.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. odst. 1 Smlouvy mění takto:

Původní text uvedený v článku II. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

„1. Celková cena za dílo bez DPH je ==1.048.812,19 Kč, slovy: Jeden-milion-čtyřicet-osm-tisíc-osm-set-dvanáct korun českých devatnáct haléřů (dále též jen „smluvní cena“).“

Výše DPH v % je 21%

Výše DPH v Kč je ==220.250,56 Kč, slovy Dvě-stě-dvacet-tisíc-dvě-stě-padesát korun českých padesátšest haléřů

Celková cena za dílo včetně DPH činí ==1 269 062,75 Kč, slovy: Jeden-milion-dvě-stě-šedesát-devět-tisíc-šedesát-dva korun českých sedmdesátpět haléřů.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla (včetně víceprací specifikovaných v položkovém rozpočtu – viz příloha č. 1 tohoto dodatku). DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Při změně sazby DPH se celková cena za dílo včetně DPH uvedená výše upravuje v souladu s touto změnou sazby provedenou zákonem.

Zhotoviteli nebude objednatel poskytována žádná záloha. Celková cena je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

2. V ostatním se článek II. Smlouvy nemění.

IV.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. odst. 1 Smlouvy mění takto:

Původní text uvedený v článku IV. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

„1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve smyslu § 2604 občanského zákoníku nejpozději do 6 týdnů od zahájení prací.

2. V ostatním se článek IV. Smlouvy nemění.

V.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 (Položkový rozpočet – vícepráce)

3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdržela po jeho podpisu po dvou vyhotoveních.

V Pardubicích dne:

9.12. 2014

za objednatele

p. Vítězslav Čapek

starosta Městského obvodu Pardubice VII



V Pardubicích dne:

za zhotovitele

Jan Kafka

jednatel

SK-EKO

EKO-LOGICKY OD 1995

SK-EKO Systems s.r.o.

Semtin 134, 533 53 Semtin

IČO: 648 27 763, DIČ: CZ64827763

Tel.: 468 414 120, 603 468 105 • www.skeko.cz

za zhotovitele

Václav Novotný

jednatel

Stavební rozpočet

Název stavby: Oprava chodníku Srmtinská			Doba výstavby:			Objednatel:			
Druh stavby: Vícepráce - zpomalovací práh			Začátek výstavby: 24.11.2014						
Lokalita: Ohrazení			Zpracováno dne: 24.11.2014						
Č.	Obj.	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem
11									
Přípravné a přidružené práce									
1		113151113R00	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4 cm	m2	9,00	140,00	0,00	1 680,00	1 680,00
2		113107146R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 30 cm	m2	21,00	20,00	0,00	420,00	420,00
56									
Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch									
3		564661111R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 20 cm	m2	21,00	105,00	1 908,90	296,10	2 205,00
4		567211222R00	Podklad z prostého betonu tř. II tloušťky 22 cm	m2	21,00	488,00	9 055,61	1 192,39	10 248,00
5		565131111R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	9,00	230,00	1 604,29	465,71	2 070,00
59									
Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch									
6		591141111R00	Kladení dlažby velké kostky, lože z MC tl. 5 cm - bez dodávky	m2	21,00	535,00	8 329,01	2 905,99	11 235,00
91									
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách									
7		917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z BP 12,5 - bez dodávky	m	12,00	264,00	2 084,46	1 083,54	3 168,00
8		915491212R00	Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 50 cm	m	3,50	140,00	302,50	187,50	490,00
9		917862111RT8	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 - bez dodávky	m	3,50	195,00	558,20	124,30	682,50
10		919735111R00	Řezání stávajícího živíčního krytu tl. do 5 cm	m	12,00	50,00	332,96	267,04	600,00
11		919411111R00	Těsnění spár zálivkou za tepla	m	12,00	70,00	601,08	238,92	840,00
96									
Bourání konstrukcí									
13		966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	2,00	235,50	0,00	471,00	471,00
H22									
Komunikace pozemní a letiště									
14		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažděný	t	108,12	55,00	0,00	5 946,33	5 946,33
S									
Přesuny sutí									
15		979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	15,98	120,00	0,00	1 917,60	1 917,60
16		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,98	50,00	0,00	799,00	799,00
17		979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	15,98	100,00	0,00	1 598,00	1 598,00
18		979091211R00	Vodorovné přemístění sutí do 7 km	t	15,98	316,00	0,00	5 049,68	5 049,68
Celkem:									49 000,11

AF