

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele: 80/2014

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice I
Se sídlem: U Divadla 828
530 02 Pardubice
Zastoupený: Ing. arch. Jaroslavem Menšíkem, starostou městského obvodu
IČ: 00274046 **DIČ:** CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu: 78-9145770277/0100
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: GASCO spol. s r.o.
Se sídlem: Dělnická 384, 530 03 Pardubice
Zastoupen: Ing. Martinem Mojžíšem, jednatelem společnosti
IČ: 15049035 **DIČ:** CZ15049035
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
pobočka v Pardubicích, spisová značka C 192
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Pardubice
číslo účtu: 245542561/0100
(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.

Předmět smlouvy, doba plnění a cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení díla, které sestává z opravy chodníku dle projektové dokumentace "**Chodník na nám. Čs. Legií, Pardubice**" zpracované společností PRODIN a.s., IČ: 25292161.
Stavební povolení č.j.: OD 6.15.2/15491/14/Vv (D14/14) vydané odborem dopravy Magistrátu města Pardubic.
2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit dílo svým jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splněné dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
3. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení díla a jeho uvedení do provozu.
4. Součástí ceny díla jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu díla zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za dílo jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením certifikátů, dokumentací apod.
5. Součástí plnění díla je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení díla i v případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v předchozích odstavcích.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu:
Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po uzavření smlouvy o dílo a předání staveniště. Termín dokončení celého díla včetně jeho řádného odevzdání je nejpozději 27. 2. 2015
Místem plnění předmětu smlouvy je: **Pardubice, nám. Čs. legií (dle PD)**
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky vyžadované právními předpisy, technologickými postupy či technickými normami pro řádné provádění díla (dále jen „důvod pro přerušení“). Konkrétní důvody pro přerušení a předpokládanou dobu přerušení provádění díla je zhotovitel s odkazem na příslušné povinen oznámit objednateli v ten den, kdy dojde k přerušení provádění díla. Objednatel je povinen se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně k této skutečnosti vyjádřit. Jestliže objednatel trvá na pokračování v provádění díla, je zhotovitel povinen tak učinit. V takovém případě však zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly v přímé souvislosti s tím, že objednatel trval na pokračování v provádění díla, ač zde byl důvod pro přerušení.
3. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění díla bezodkladně poté, co důvod pro přerušení odpadne, nejpozději však do dvou pracovních dnů poté, co k tomu byl objednatelem písemně vyzván. Má-li zhotovitel za to, že důvod pro přerušení dosud neodpadl, je povinen toto sdělit objednateli následující pracovní den po obdržení písemné výzvy dle předchozí věty. Jestliže objednatel trvá na pokračování v provádění díla, je zhotovitel povinen tak učinit. V takovém případě však zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly v přímé souvislosti s tím, že objednatel trval na pokračování v provádění díla, ač důvod pro přerušení neodpadl.
4. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění díla dle bodů 3 a 4 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť jen započatý den prodlení s plněním této povinnosti.
5. Po odpadnutí důvodu pro přerušení a po znovuzahájení prací je zhotovitel povinen dokončit dílo v rozmezí tolika dní, kolik v době přerušení prací zbývalo do termínu sjednaného v bodu 1 tohoto článku smlouvy. Pouze v odůvodněných případech může být s výslovným souhlasem objednatele termín dokončení díla o přiměřenou dobu prodloužen. Jestliže zhotovitel přeruší provádění díla, ač nebyl důvod pro přerušení dán, termín pro dokončení díla se neprodlužuje.
6. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a nedodělky.

III. Cena za dílo

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení díla je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací díla:

Celková cena DÍLA (bez DPH)	588.000,-- Kč
DPH 21%	123.480,-- Kč
Celková cena DÍLA včetně DPH	711.480,-- Kč

(slovy: Sedmsetjedenácttisícčtyřistaosmdesát korun českých včetně DPH)
2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě. Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
3. Výši ceny díla je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce a dodávky, které jsou předmětem této smlouvy.

4. Objednatel si vyhrazuje právo na snížení rozsahu předmětu díla bez nároku zhotovitele na finanční náhradu.

IV. Placení díla a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Předmět smlouvy bude vyúčtován jedinou, konečnou fakturou po předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků vč. vyklizení staveniště. Součástí faktury bude soupis skutečně provedených prací, odsouhlasený technickou kontrolou objednatele. Splatnost faktury bude **30 kalendářních dní** ode dne jejího doručení objednateli.
3. Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě.
4. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů, zejména:
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
 - údaje pro daňové účely
 - jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí díla popř. zápis o odstranění vad a nedodělků.
5. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 4, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vracením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
6. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
7. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.

Oddíl II. Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel předá zhotoviteli staveniště bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po uzavření této Smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž Zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny díla za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Takto sjednaná smluvní pokuta nemá vliv na případné nároky objednatele spojené s náhradou vzniklé škody.
2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení díla, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržívat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění díla a je povinen zajistit bezpečnost svých

pracovníků při provádění díla. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení povinností vyměřeny příslušnými orgány. Takto sjednaná smluvní pokuta nemá vliv na případné nároky objednatele spojené s náhradou vzniklé škody.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí. Všechny odpady vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění díla vznikly.

1. Kvalifikační podmínky

1. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby.
2. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést dílo tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
4. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů a ověření vlastností použitých výrobků, dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů nutných k předání díla.

2. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení díla a organizovat svoji činnost tak, aby bylo dílo splněno v dohodnutých termínech.
2. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou s omezením dopravy na stávajících pozemních komunikacích.
3. Zhotovitel zajistí na své náklady projednání a zajištění dopravně inženýrských opatření (DIO) a dopravně inženýrských rozhodnutí (DIR).
4. Zhotovitel si zajistí dle vlastní potřeby případný zábor pozemků soukromých vlastníků, které jsou stavbou dotčeny, dále zajistí povolení k zvláštnímu užívání pozemních komunikací popř. souhlas s užitím jiných pozemků města.
5. Zhotovitel během provádění díla zajistí na své náklady bezpečný přístup do přiléhajících nemovitostí dotčených stavbou vč. zabezpečení výkopů. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Zhotovitel plně odpovídá za veškeré škody, které by v důsledku nesplnění této povinnosti objednateli či třetím osobám vznikly, přičemž na odpovědnost za škodu nemá žádný vliv sjednaná smluvní pokuta.
6. Zhotovitel zajistí na své náklady vytýčení stávajících inženýrských sítí. Zhotovitel dodrží podmínky všech dotčených orgánů státní správy a organizací (viz dokladová část PD). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní

- pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.
7. Zhotovitel si zajistí na své náklady odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení díla včetně měření odběrů. Napojení odběrných míst provede zhotovitel dle dohody s odběratelem.
 8. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla.
 9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
 10. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů. Zhotovitel je původcem odpadu s povinnostmi vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a nejpozději při převjímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a ohlášení o jeho předání OŽP MmP.
 11. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (§6 a příloha č. 9), do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit ověřenou kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
 12. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně příslušné orgány státní správy.
 13. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
 14. V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v takovém případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí prací, je zhotovitel povinen je provést na náklady objednatele. Pokud se zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, nápravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště.
 15. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickou kontrolou objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
 16. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené dílo odpovídá za hutnění podkladních vrstev po provedených pracích na inženýrských sítích prováděných jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých investorů vyžádá protokoly o hutnících zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky,
 17. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího písemného souhlasu objednatele.
 18. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení těchto povinností je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.

19. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 2 tištěných výtiscích a 1x v el. podobě na CD.
20. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímání řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, o ekologické likvidaci odpadu, doklady o provedených předepsaných zkouškách a revizích s kladným výsledkem).
21. Zhotovitel zajistí zaměření dokončených objektů v digitální formě oprávněnou organizací. Geodet před zahájením prací požádá prostřednictvím dálkového přístupu firmu GEOVAP o zaslání výřezu z technické mapy pro příslušnou lokalitu. Data mu budou vydána do 2 dnů zdarma. Geodet vypracuje dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně napojení do poskytnutých dat) a zašle ji prostřednictvím dálkového přístupu firmě GEOVAP. Ten do 3 pracovních dnů vystaví ke stažení geodetovi Protokol o přijetí skutečného provedení stavby nebo požádá geodeta o nápravu zjištěných závad. Protokol předá geodet stavebníkovi spolu s dokumentací skutečného provedení stavby (viz obecně závazná vyhláška Statutárního města Pardubic č. 12/2013 o vedení technické mapy města).
22. V případě jakéhokoli narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.

3. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepiší obě strany protokol. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci v 2 tištěné paré.
2. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu příkazů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
3. Objednatel vykonává na stavbě technickou kontrolu a v jejím průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí správních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
4. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
6. Objednatel k přejímacímu řízení díla může přizvat osobu vykonávající funkci technické kontroly.

4. Předání a převzetí DÍLA

1. Dílo se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Také v případě, že má dílo drobné vady či vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn dílo nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.
2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí díla jsou:
za objednatele: Petr Janata – úsek majetku a správních činností ÚMO1, TEL.: 602 117 025
za zhotovitele: Vladimír Gregor, hlavní stavbyvedoucí, tel.: 602 421 063
3. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak) :
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
 - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,
 - doklady o předepsaných zkouškách a revizích s kladným výsledkem
 - geodetické zaměření
 - dokumentaci skutečného provedení stavby 2x v tištěné a 1x v elektronické podobě na CD
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání díla.
4. O předání a převzetí díla bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí díla. Protokol vyhotoví a podepíše oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí díla bude zejména obsahovat:
 - popis stavu dodávky v okamžiku předání díla,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem,
 - seznam vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném díle, spolu s případnou dohodou o lhůtě k jejich odstranění.
5. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání díla, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání díla, platí, že s celým obsahem protokolu o předání díla souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s požadavky platných norem a předpisů.
6. Objednatel není povinen převzít nedokončené dílo.

Oddíl III.

Vlastnictví k dílu, vady a záruky

I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele převzetím díla. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování díla nese zhotovitel, a to až do předání díla a vyklizení staveniště.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného díla a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.
3. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti v minimálním rozsahu pojištění odpovědnosti 0,3 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu

záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli.

II. Záruční lhůty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost díla záruku v délce **72 měsíců** ode dne předání a převzetí díla či v případě, že bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, odstranění těchto vad a nedodělků. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla nebo podpisem předávacího protokolu, nebude-li v něm uvedena žádná vada či nedodělek. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole díla před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
4. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad ve lhůtě sjednané s objednatelům. Nebude-li taková lhůta sjednána, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10-ti dnů. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze smluvní ceny díla za každý započatý den prodlení s odstraněním vady. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací. Takto sjednaná smluvní pokuta nemá vliv na případné nároky objednatelů spojené s náhradou vzniklé škody.

III. Vady díla

1. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytné oznámení objednatelů nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díla.
2. Oznámení musí být učiněno písemnou formou. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.
3. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 pracovních dnů poté, co obdrží oznámení dle předchozího bodu.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
5. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum doručení oznámení o vadě, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno.
6. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla potřebné k jeho užívání, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady.

Oddíl IV.

I. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitelů se splněním povinností dokončit dílo a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. 1. této smlouvy může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Takto sjednaná smluvní pokuta nemá vliv na případné nároky objednatelů spojené s náhradou vzniklé škody.
2. V případě prodlení zhotovitelů s odstraněním případných vad dle v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení a reklamovanou vadu. Takto sjednaná

smluvní pokuta nemá vliv na případné nároky objednatele spojené s náhradou vzniklé škody.

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.

II. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, všechny s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, jsou všechny peněžité závazky vyplývající ze Smlouvy splatné do třiceti dnů ode dne jejich vzniku.
6. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním smlouvy připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
7. Přílohy: oceněný rozpočet
stavební povolení

V Pardubicích dne 14.11.2014




za objednatele

Ing. arch. Jaroslav Menšík
starosta Městského obvodu Pardubice I

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením
Rady - Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I
Č. 1042 (92/09/22) ze dne 22.9.2014
V Pardubicích dne 14.11.2014
Vyhotovil (odpovědný pracovník, jméno, funkce)
Ing. Gabriela Křížová
Úřad městského obvodu Pardubice I



V Pardubicích dne 19.11.2014



za zhotovitele

Ing. Martin Mojžíš
jednatel GASCO spol. s r.o.

Ing. Pavla VOŽENÍLEK
PROKURISTA

17

1. The first section of the report deals with the general situation of the country. It is a very interesting and informative section, which gives a clear picture of the country's position. It is well written and easy to read.

II. THE ECONOMIC SITUATION

2. The second section of the report deals with the economic situation of the country. It is a very detailed and comprehensive section, which gives a clear picture of the country's economic position. It is well written and easy to read.

3. The third section of the report deals with the financial situation of the country. It is a very detailed and comprehensive section, which gives a clear picture of the country's financial position. It is well written and easy to read.

4. The fourth section of the report deals with the industrial situation of the country. It is a very detailed and comprehensive section, which gives a clear picture of the country's industrial position. It is well written and easy to read.

5. The fifth section of the report deals with the agricultural situation of the country. It is a very detailed and comprehensive section, which gives a clear picture of the country's agricultural position. It is well written and easy to read.

6. The sixth section of the report deals with the social situation of the country. It is a very detailed and comprehensive section, which gives a clear picture of the country's social position. It is well written and easy to read.

7. The seventh section of the report deals with the political situation of the country. It is a very detailed and comprehensive section, which gives a clear picture of the country's political position. It is well written and easy to read.

1. The first section of the report deals with the general situation of the country. It is a very interesting and informative section, which gives a clear picture of the country's position. It is well written and easy to read.

2. The second section of the report deals with the economic situation of the country. It is a very detailed and comprehensive section, which gives a clear picture of the country's economic position. It is well written and easy to read.

1. The first section of the report deals with the general situation of the country. It is a very interesting and informative section, which gives a clear picture of the country's position. It is well written and easy to read.
2. The second section of the report deals with the economic situation of the country. It is a very detailed and comprehensive section, which gives a clear picture of the country's economic position. It is well written and easy to read.
3. The third section of the report deals with the financial situation of the country. It is a very detailed and comprehensive section, which gives a clear picture of the country's financial position. It is well written and easy to read.
4. The fourth section of the report deals with the industrial situation of the country. It is a very detailed and comprehensive section, which gives a clear picture of the country's industrial position. It is well written and easy to read.
5. The fifth section of the report deals with the agricultural situation of the country. It is a very detailed and comprehensive section, which gives a clear picture of the country's agricultural position. It is well written and easy to read.
6. The sixth section of the report deals with the social situation of the country. It is a very detailed and comprehensive section, which gives a clear picture of the country's social position. It is well written and easy to read.
7. The seventh section of the report deals with the political situation of the country. It is a very detailed and comprehensive section, which gives a clear picture of the country's political position. It is well written and easy to read.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Chodník na náměstí ČS. leglí, Pardubice

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

10.9.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	326 091,25	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	261 908,77	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		588 000,02	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 588 000,02

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	588 000,02	123 480,00

Cena s DPH 711 480,02

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Chodník na náměstí ČS. legií, Pardubice
 Objekt: Chodník ČS. legií, Pardubice

Objednatel:
 Zhotovitel: GASCO spol. s r.o.
 Místo:

Zpracoval: Ing. Helena Padyšáková
 Datum: 10.9.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	Zemní práce	44 363,10	105 176,44	149 539,54	0,000	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	6 364,50	2 158,22	8 522,72	0,000	0,000
4	Vodorovné konstrukce	1 296,40	714,00	2 010,40	0,000	0,000
5	Komunikace	177 329,62	77 524,95	254 854,57	0,000	0,000
8	Trubní vedení	749,00	741,00	1 490,00	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce, bourání	28 504,98	16 978,48	45 483,46	0,000	0,000
99	Staveništní přesun hmot	43 098,36	51 527,82	94 626,18	0,000	0,000
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	24 385,29	4 552,51	28 937,80	0,000	0,000
767	Konstrukce zámečnické	0,00	2 535,35	2 535,35	0,000	0,000
	Celkem	326 091,25	261 908,77	588 000,02	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Chodník na náměstí ČS. legii, Pardubice
Objekt: Chodník ČS. legii, Pardubice

Objednatel:
Zhotovitel: GASCO spol. s r.o.
Místo:

Zpracoval: Ing. Helena Padyšáková
Datum: 10.9.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1 Zemní práce										
1	R	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	387,300	27,90	0,00	10 805,67	10 805,67	0,000
2	R	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 50 mm	m2	387,300	15,80	0,00	6 119,34	6 119,34	0,000
3	R	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	5,000	62,90	0,00	314,50	314,50	0,000
4	R	130001101	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti pozemního vedení	m3	387,300	35,00	0,00	13 555,50	13 555,50	0,000
5	R	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	18,000	334,00	0,00	6 012,00	6 012,00	0,000
6	R	132201109	Příplatek za lepištví k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	18,000	94,50	0,00	1 701,00	1 701,00	0,000
7	R	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	57,000	507,00	0,00	28 899,00	28 899,00	0,000
8	R	132202109	Příplatek za lepištví u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu nářadím v hornině tř. 3	m3	57,000	102,00	0,00	5 814,00	5 814,00	0,000
9	R	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopů sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	79,800	139,00	0,00	11 092,20	11 092,20	0,000
10	R	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	4,800	97,30	0,00	467,04	467,04	0,000
11	R	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	75,000	9,94	0,00	745,50	745,50	0,000
12	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	135,000	77,00	10 395,00	0,00	10 395,00	0,000
13	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	m3	64,200	51,30	0,00	3 293,46	3 293,46	0,000
15	R	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypání z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	18,876	310,00	0,00	5 851,56	5 851,56	0,000
16	563	563312000	kamenivo lžžené zásypaný materiál	t	128,400	188,00	24 139,20	0,00	24 139,20	0,000
19	R	180402111	Založení parkového trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	48,000	17,50	0,00	840,00	840,00	0,000
20	005	005724100	osivo směs travní parková	kg	2,160	81,90	176,90	0,00	176,90	0,000
21	R	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	48,000	16,50	0,00	792,00	792,00	0,000
22	181	181001	nákap zeminy vhodné k ohumusování	m3	4,800	500,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,000
23	R	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	449,500	6,66	0,00	2 983,67	2 983,67	0,000
17	R	220260734	Montáž kabelového žlabu	m	56,000	105,00	0,00	5 880,00	5 880,00	0,000
18	345	345751310	žlab kabelový PVC (100x100) žlab s víklem	m	56,000	129,50	7 252,00	0,00	7 252,00	0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce										
24	R	311113134	Nosná zed tl do 300 mm z hladkých tváří ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	7,260	872,00	4 900,50	1 430,22	6 330,72	0,000
25	R	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,080	27 400,00	1 464,00	728,00	2 192,00	0,000
4 Vodorovné konstrukce										
							6 364,50	2 158,22	8 522,72	0,000
							1 296,40	714,00	2 010,40	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
26	R	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štiřkopisku	m3	2,800	718,00	1 296,40	714,00	2 010,40	0,000
5 Komunikace										
27	R	564861111	Podklad ze štiřkordné ŠD tl 200 mm	m2	449,500	110,00	40 814,60	8 630,40	49 445,00	0,000
28	R	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm	m2	51,600	200,00	9 081,60	1 238,40	10 320,00	0,000
29	R	598211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	389,500	220,00	18 033,85	67 656,15	85 690,00	0,000
30	592	592452870	dlažba se zámkem 20x16,5x6 cm barevná	m2	388,850	275,00	106 933,75	0,00	106 933,75	0,000
31	592	592452871	dlažba se zámkem pro nevidomé 20*16,5*6 - antracit	m2	4,635	532,00	2 465,82	0,00	2 465,82	0,000
8 Trubní vedení										
34	R	889331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	1 490,00	749,00	741,00	1 490,00	0,000
9 Ostatní konstrukce, bourání										
36	R	913111114	Demontáž a znovuosazení sloupků v zeleni	kus	4,000	350,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,000
37	R	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu	m	115,500	90,00	7 588,35	2 806,65	10 395,00	0,000
38	592	592175090	proštěho obrubník 50x8x25 cm přírodní	kus	218,920	70,20	15 368,18	0,00	15 368,18	0,000
39	R	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,000	199,00	565,00	230,00	795,00	0,000
40	583	583803130	obrubník kamenný přímý, žula, OP2 30x20	m	5,000	937,00	4 685,00	0,00	4 685,00	0,000
41	R	9191112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živičném krytlu	m	5,000	69,60	130,50	217,50	348,00	0,000
42	R	919122132	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	5,000	49,80	142,00	107,00	249,00	0,000
43	R	919735112	Řezání stávajícího živičného krytlu hl do 100 mm	m	5,000	44,00	25,95	194,05	220,00	0,000
44	R	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,390	1 200,00	0,00	4 068,00	4 068,00	0,000
45	R	962032231	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m3	3,987	363,00	0,00	1 447,28	1 447,28	0,000
46	R	962052211	Bourání zdíva nadzákladového ze ŽB	m3	0,909	2 000,00	0,00	1 818,00	1 818,00	0,000
47	R	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm	m3	2,680	1 750,00	0,00	4 690,00	4 690,00	0,000
99 Staveništní přesun hmot										
48	R	997013001	Vykližení ulehle suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	19,058	550,00	0,00	10 481,90	10 481,90	0,000
49	R	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	50,354	100,00	0,00	5 035,40	5 035,40	0,000
50	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	302,124	9,78	0,00	2 954,77	2 954,77	0,000
51	R	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,780	250,00	1 695,00	0,00	1 695,00	0,000
52	R	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,810	250,00	1 952,50	0,00	1 952,50	0,000
53	R	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	7,177	130,00	933,01	0,00	933,01	0,000
54	R	997013831	Poplatek za uložení stavebního smíšeného odpadu na skládce (skládkovné)	t	28,587	250,00	7 146,75	0,00	7 146,75	0,000
55	R	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	192,875	37,20	0,00	7 174,95	7 174,95	0,000
56	R	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 157,250	8,00	0,00	9 258,00	9 258,00	0,000
177 329,62 77 524,95 254 854,57 0,000										
749,00 741,00 1 490,00 0,000										
28 504,98 16 978,48 45 483,46 0,000										
43 098,36 51 527,82 94 626,18 0,000										

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
57	R	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	192,875	50,00	0,00	9 643,75	9 643,75	0,000
58	R	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	37,955	500,00	18 977,50	0,00	18 977,50	0,000
59	R	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	154,920	80,00	12 393,60	0,00	12 393,60	0,000
60	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	232,635	30,00	0,00	6 979,05	6 979,05	0,000
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 24 385,29 4 552,51 28 937,80 0,000										
61	R	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nepovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m	m2	114,000	91,80	7 569,60	2 895,60	10 465,20	0,000
62	283	283230280	folie nepová, š 1 m	m2	119,700	44,70	5 350,59	0,00	5 350,59	0,000
63	R	711161381	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nepovými ukončené horní lištou	m	114,000	69,10	6 349,80	1 527,60	7 877,40	0,000
64	283	283230350	lišta horní 2 m, pro nepovou folii	kus	59,000	86,70	5 115,30	0,00	5 115,30	0,000
65	R	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,193	670,00	0,00	129,31	129,31	0,000
767 Konstrukce zámečnické 0,00 2 535,35 2 535,35 0,000										
66	R	767996702	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí fezáním hmotností jednotlivých dílů do 100 kg	kg	224,367	11,30	0,00	2 535,35	2 535,35	0,000
Celkem							326 091,25	261 908,77	588 000,02	0,000

11 UD - D2

11 ODS - hosp

11 M. Lepš

Úřad městského obvodu Pardubice I.

Došlo dne: 22. 4. 2014

Č.j.:

Počet listů:

Počet příloh:

MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC

ODBOR DOPRAVY, náměstí Republiky 12, 530 02 Pardubice

Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy

Č.j.: OD 6.15.2/15491/14/Vv D 14/14

vyřizuje: Ing. Veronika Vavříčková

telefon: 466 859 354

e-mail: veronika.vavrickova@mmp.cz

V Pardubicích dne 17. dubna 2014

Veřejná vyhláška

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Magistrát města Pardubice, odbor dopravy, speciální stavební úřad obdržel od stavebníka, kterým je Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice I, U Divadla 828, 530 02 Pardubice, IČ: 00274046, zastoupený starostou městského obvodu, panem Ing. arch. Jaroslavem Menšíkem, žádost o povolení stavby:

„Chodník na náměstí Čs. Legií, Pardubice“

na pozemku p. č. 2088/38 v katastrálním území **Pardubice** (dále jen stavba).

Odbor dopravy Magistrátu města Pardubice speciální stavební úřad, podle § 40, odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), projednal žádost podle § 112 stavebního zák. ve stavebním řízení, oznámením dne 2014-03-12 se známými účastníky řízení a dotčenými orgány a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

Výše uvedená stavba se podle § 115 stavebního zákona, v souladu s § 25 a § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen správní řád)

p o v o l u j e

v rozsahu uvedeném v žádosti v souladu s předloženou projektovou dokumentací, ověřenou ve stavebním řízení, která je součástí tohoto rozhodnutí. Stavba je účelu dopravy.

Jedná se o rekonstrukci chodníku podél severní hrany nám. Čs. Legií. V rámci této stavby budou likvidovány původní shozy na uhlí, které jsou umístěny pod chodníkem mezi vstupy do objektů. Stávající kryt z litého asfaltu bude nahrazen zámkovou dlažbou.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace zpracované Ing. Reginou Reisingerovou, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, ověřené ve stavebním řízení, se sídlem PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice. Projektant zodpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené dle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby dle této dokumentace jakož i technickou a ekonomickou úroveň technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu, vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Veškerá činnost stavebníka v souvislosti se stavbou bude v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. - stavební zákon.
3. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

4. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu odboru dopravy Magistrátu města Pardubic **termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, včetně oprávnění k provádění stavby**. Stejně údaje doplní na štítek „stavba povolena“, pokud tak neučinil speciální stavební úřad.
5. Stavebník oznámí nejpozději **10 dní předem** speciálnímu stavebnímu úřadu odboru dopravy Magistrátu města Pardubic termín jednotlivých fází výstavby dle plánu kontrolních prohlídek stavby, za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby.
6. Stavba bude dokončena nejpozději do **31. prosince 2016**.
7. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude speciálnímu stavebnímu úřadu doložen stavební deník, protokol o předání a převzetí dokončené stavby, projektová dokumentace skutečného provedení stavby, popis a zdůvodnění odchylek od stavebního povolení včetně souhlasu projektanta se změnami oproti projektové dokumentaci, doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, doklady o předávání vzniklých odpadů oprávněným osobám či organizacím.
8. Před termínem předání staveniště stavebník **zajistí obnovení či prodloužení platnosti stanovisek správců inženýrských sítí** a dotčených orgánů státní správy, jejichž vyjádření by bylo s proším datem platnosti.
9. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.
10. Investor ponese veškeré náklady na opravy případně poškozených stávajících komunikací v souvislosti se stavbou. Za škodu vzniklou na sousedních stavbách nebo pozemcích (pokud není vyvolána jejich závažným stavem) zodpovídá stavebník, který neprodleně odstraní vzniklé škody vlastním nákladem.
11. Před započítím zemních prací bude provedeno vytýčení všech stávajících podzemních vedení.
12. Po skončení stavebních prací budou všechny dopravní plochy obnoveny a to v plné šíři.
13. Investor zajistí informovanost dotčených touto stavbou o omezení dopravy, upozornění pro chodce na zvýšenou pozornost při chůzi a nutnost používání přechodů a tras vyznačených dodavatelem.
14. Stavebník zodpovídá za dodržení podmínek stanovených dotčenými orgány a správci sítí, které byly přílohou žádosti o vydání stavebního povolení, popř. byly doplněny v průběhu řízení a jsou součástí spisu.
15. Budou dodrženy podmínky vyjádření odboru životního prostředí - Magistrátu města Pardubic č.j.: 75758/13/Va ze dne 30. 12. 2013, z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Doklady o množství a způsobech využití nebo odstranění odpadů budou předloženy při závěrečné prohlídce stavby.

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách je výše uvedená stavba možná.
16. Budou dodrženy podmínky úřadu městského obvodu Pardubice I, odboru dopravy a životního prostředí č.j.: ÚMOI/3542/2013/ODŽ/Ti-2 ze dne 8. 1. 2014:
 - V případě, že bude stavební zařízení umístěno na místní komunikaci, je zhotovitel povinen před zahájením stavebních prací požádat o povolení zvláštního užívání místní komunikace dle ustanovení § 25 odst. 6, písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů silniční správní úřad odboru dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice I. V případě, že bude stavební zařízení umístěno na veřejném prostranství – na pozemkových parcelách ve vlastnictví Statutárního města Pardubice, je zhotovitel povinen před zahájením stavebních prací požádat o vydání souhlasu s užíváním tohoto prostranství na odboru dopravy a životního prostředí ÚMO Pardubice I. V obou výše uvedených případech budou stanoveny podmínky pro umístění zařízení staveniště a podmínky konečných úprav předmětných místních či účelových komunikací, případně nezpevněných ploch (veřejná zeleň, apod.)
 - Dotčená místní komunikace – náměstí Čs. legií nesmí být vlivem stavby nebo s ní související dopravou narušována a znečišťována. Případné znečištění musí být neprodleně odstraněno. Materiál ani zemina ze stavební činnosti nesmí být ani krátkodobě skladována na této komunikaci.

- O případné povolení úpravy zeleně požádá investor dle ustanovení § 76 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, odbor dopravy a životního prostředí ÚMO Pardubice I.

Dále:

- a) O případné umístění inženýrských sítí jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech, požádá investor v souladu s § 25 odst. 1, 2, 6 písm. d zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, na úřadu Městského obvodu Pardubice I, odboru dopravy životního prostředí.
 - b) O případné umístění inženýrských sítí na všech pozemcích (tedy i silničních) v majetku Statutárního města Pardubic požádá investor o zřízení věcného břemene na Magistrátu města Pardubic, odboru majetku a investic, oddělení pozemků a převodu nemovitostí.
17. Budou dodrženy připomínky uvedené společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., č.j.: Šl/14/v,k/110 ze dne 15. 1. 2014:
- Před stavbou chodníku bude provedena výměna dožilých vodovodních a kanalizačních přípojek na náklady majitelů připojených nemovitostí. Návrh výměny přípojek budou řešit samostatné PD, které odsouhlasí před vydáním povolení VAK Pce.
 - Výměna přípojek bude technicky a časově koordinována se stavbou chodníku a dalších souvisejících staveb.
 - Před zahájením prací požádejte středisko vodovodů a středisko kanalizací o vytyčení trasy vodovodního a kanalizačního potrubí.
 - Požadujeme dodržet min. ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od obrysu potrubí nebo kanalizační stoky na obě strany do průměru 500 mm včetně 1,5 m a od průměru 500 mm 2,5 m. Používání mechanizace bude omezeno. Pro hutnění může být použit pouze statický válec, beranění nelze provádět.
 - Na hydranty, traťová šoupata a kanalizační poklopy nesmí být ukládán materiál z výkopu. Veškeré armatury a tvarovky musí být po celou dobu výstavby zabezpečeny proti poškození těžkými vozidly.
 - Veškeré poklopy, které budou stavbou dotčeny, musí být na náklady investora osazeny do úrovně budoucí nivelety.
 - Během stavby nesmí dojít k omezení přístupu ani příjezdu k vodovodnímu a kanalizačnímu rozvodu a zařízení, jehož provozuschopnost nesmí být stavbou ohrožena.
18. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. č.j.: 0100182788 ze dne 16. 7. 2013, podmínky pro provádění činností v ochranném pásmu energetického zařízení typu podzemní síť:
- V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započatím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím „Zákaznické linky“ společnosti.
 - V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemního vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu. Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas požádat o přeložku zařízení dle § 47 z. č. 458/2000 Sb.
 - Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte „Poruchovou linku“ společnosti.
19. Bude dodržena připomínka stanoviska České abilympijské asociace o.s., č.j.: 14/01/01/SŘ/ Pce-be ze dne 7. 1. 2014:
- Výkopy a staveniště řešit v souladu s příl. 2, bod 4, vyhlášky.
20. Bude dodržen bod závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje č.j.: HSPA-44-1429/2013-Du ze dne 9. 1. 2014:
- Případné hydranty pro požární účely budou zachovány, výstupy hydrantů budou výškově upraveny

s ohledem na novou niveletu komunikací či ploch.

21. Budou dodrženy podmínky stanoviska společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. č.j.: 5000880249 ze dne 6. 1. 2014 z pohledu dotyku s NTL plynárenským zařízením:

- Po odstranění konstrukce komunikace v úrovni zemní pláně požadujeme chránit plynovodní přípojky a plynovody umístěné v komunikaci před mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.
- Požadujeme zachovat stávající niveletu komunikace. Parkovací stání doporučujeme provést ze zámkové dlažby.
- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plyn. zařízení v min. vzdálenosti 1 m.
- Pokud při rekonstrukci komunikace bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto plyn. zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se z. č. 458/2000 Sb., přeložka plyn. zařízení v platném znění na náklady investora.
- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plyn. zařízení vzdálenost min. 2 m na obě strany od osy plynovodu.
- Po odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řadu navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod.
- Za stavební činnosti se považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plyn. zařízení.
- Pokud nebudou stanovené podmínky dodrženy, veškerá činnost i úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení budou považovány za činnost bez souhlasu společnosti.
- Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení.
- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 – tab. 8, z. č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a podmínkami společnosti.
- Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plyn. zařízení je investor povinen učinit opatření, aby nedošlo k poškození zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu, přičemž nebude použito nevhodné nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
- V případě použití bezvýkopových technologií bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plyn. zařízení v místě křížení.
- Je nutné neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plyn. zařízení.
- Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnost v ochranném pásmu plyn. zařízení.
- Před zásypem výkopu bude plynárenské zařízení řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- Po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plyn. zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu na odběrném plyn.

zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

- Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plyn. zařízení.
- Bude zachována hloubka uložení plyn. zařízení.
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plyn. zařízení uložení panelů v místě přejezdu plyn. zařízení.

22. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. č.j.: 618394/13 ze dne 16. 7. 2013, kde je stavebník povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti, především dodržet ochranné pásmo SEK v rozsahu 1,5 m po stranách krajního vedení SEK:

- Stavebník je povinen bez zbytečného odkladu v případě kolize se SEK nebo zásahu do ochranného pásma SEK vyzvat společnost ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně přeložení SEK prostřednictvím zaměstnance – Martina Košťála.
- Přeložení SEK zajistí vlastník, tedy společnost Telefónica, přičemž stavebník je povinen uhradit náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku. Současně je stavebník povinen uzavřít se společností Smlouvu o realizaci překládky SEK.
- Dodržet požadavky dopisu pana Košťála, kde uvádí nutnost dodržení všeobecných podmínek vyjádření – zvláště pak vytýčení, ruční nasondování, práce v ochranném pásmu provádět pouze ručně a prokazatelná kontrola před záhozem kolizních míst – podmínka kolaudace stavby, v tomto případě kontrola uložení – viz následující. Trasy SEK nesmí zůstat pod obrubou – resp. její patkou – nutný stranový posun do „zeleného“.

23. Budou dodrženy podmínky vyjádření Služeb mě sta Pardubic a.s., č.j.: 13553/IO ze dne 23. 12. 2013:

- Práce budou provedeny tak, aby bylo možné zajistit dopravní obslužnost stáv. objektů (záchr. systém, TKO apod.).
- Před zahájením prací požádá investor o vytýčení kabelových tras divizi VO SmP a.s. (p. Kasal).
- Při provádění prací musí být dodrženy všechny platné normy.
- Při provádění prací musí být kabelové vedení VO zajištěno tak, aby nedošlo k jeho poškození. V místě vjezdů a šachet bude kabel. Vedení VO na náklady investora uloženo do chráničky (KOPOHALF). Všechny výkopy v blízkosti sítí VO budou provedeny ručně.
- Investor objedná před dokončením prací u divize VO SmP a.s. kontrolu kabelových tras před záhozem (min. 1 pracovní den předem).
- Dojde-li k poškození našeho zařízení nebo veřejných prostranství stavebními pracemi, mechanizací nebo dopravou materiálu v okolí stavby, požadujeme provedení oprav poškozených částí na náklady investora.

24. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti UPC Česká republika, s.r.o., č.j.: 15116/Ru ze dne 16. 7. 2013 z hlediska existence veřejné komunikační sítě (VVKs) a dodržení všeobecných podmínek ochrany:

- Ochranné pásmo VVKs je stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajní hrany vedení VVKs, podzemní VVKs jsou uloženy v pískovém loži volně v zemní rýze, kryty cihlou, fólií nebo zákrytovou deskou nebo v chráničkách PE, optické kabely v chráničkách HDPE.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu vyzvat společnost UPC ke stanovení konkrétních podmínek ochrany VVKs, případně k přeložení VVKs poté, kdy zjistil, že jeho záměr je v kolizi se VVKs a nebo zasahuje do ochranného pásma VVKs a v rámci realizace bude nutná manipulace, úprava či přeložení VVKs. Výzva ke stanovení konkrétních podmínek ochrany VVKs případně přeložení musí být podána nejpozději před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se VVKs a nebo zasahuje do Ochranného pásma VVKs, požádat společnost UPC o stanovení konkrétních podmínek ochrany VVKs nebo případně podmínek k přeložení VVKs, a to prostřednictvím pověřené osoby – Jaroslav Růžicka.
- Stavebník, který vyvolal překládku VVKs je povinen uhradit společnosti UPC veškeré náklady související s vyvolanou překládkou dotčeného VVKs, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

Překládku rozvodu UPC zařídí stavebník do projektové dokumentace a rozpočtu své stavby.

- Pro účely přeložení VVKŠ dle tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností UPC „Dohodu o provedení vynucené překládky podzemního vedení sítě elektronických komunikací“ a „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavby.

Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení podle § 109 písm. a) stavebního zákona ve smyslu § 27 odst. 1 z. č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen správní řád):

Stavebník: Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice I, U Divadla 828, 530 02 Pardubice, IČ: 00274046, zastoupený starostou městského obvodu, panem Ing. arch. Jaroslavem Menšíkem

Odůvodnění:

Podle § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích je pro stavbu dálnice, silnice, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace je speciálním stavebním úřadem příslušný silniční správní úřad. Speciální stavební úřad přizve ke stavebnímu řízení Ministerstvo vnitra, jde-li o stavbu dálnice nebo rychlostní silnice, v ostatních případech příslušný orgán Policie České republiky. Dále § 16 odst. 3) zákona o pozemních komunikacích uvádí, že prováděcí předpis vymezí, pro které stavební úpravy dálnice, silnice a místní komunikace prováděné na silničním pozemku postačí místo stavebního povolení ohlášení speciálnímu stavebnímu úřadu a pro které udržovací práce není třeba ani toto ohlášení. Prováděcí předpis dále stanoví obecné technické požadavky pro stavbu dálnice, silnice a místní komunikace. Dle prováděcího předpisu tato stavba vyžaduje vydání stavebního povolení. Dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích obecní úřady obcí s rozšířenou působností vykonávají působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací a působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo orgán kraje v přenesené působnosti.

Speciální stavební úřad opatřením ze dne 2014-03-12 oznámil zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům všem známým účastníkům stavebního řízení. Jelikož mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil ve smyslu § 112, odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání. Zároveň určil lhůtu pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a uplatnění námitek popř. důkazů účastníků řízení. Stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověřil zejména, zda je projektová dokumentace zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, s podmínkami územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, zda je projektová dokumentace úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu. Dále speciální stavební úřad zkoumal, zda je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem, a zda předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány. Speciální stavební úřad nepřizval ve stavebním řízení projektanta. Přizvání hlavního projektanta stavebník nenavrhoval. Speciální stavební úřad nepřizval ve stavebním řízení autorizovaného inspektora. Přizvání autorizovaného inspektora stavebník nenavrhoval. Během stavebního řízení nebyly vzneseny námitky ani připomínky účastníků stavebního řízení. Vzhledem k tomu, že počet účastníků řízení překročil počet stanovený § 144 odst. 1) správního řádu, doručuje správní úřad písemnosti účastníkům řízení veřejnou vyhláškou.

Součástí vyjádření dotčených orgánů je také stanovisko Krajského ředitelství policie Pardubického kraje č.j.: KRPE-104214-1/ČJ-2013-170606 ze dne 6. 1. 2014, které sděluje následující:

- *S ohledem na převládající bytovou zástavbu u předmětné komunikace, doporučujeme v blízkosti každého vchodu provést 1 – 2 parkovací obloučky pro jízdní kola dle ČSN 73 6056 při dodržení rozhledů dle ČSN 73 6110 a ČSN 73 6102.*

K bodu výše: Speciální stavební úřad není kompetentní rozhodovat o mobilitě města.

Účastníci řízení byli vyzváni k seznámení s podklady rozhodnutí v souladu s § 36 odst. 3) správního řádu a byla jim k tomuto vyměřena pětidenní lhůta od doručení. Ve stanovené lhůtě neobdržel speciální stavební úřad připomínky ani námitky k podkladům rozhodnutí. Protože stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení:

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 73 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád). Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 ti dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Pardubického kraje, podáním u Magistrátu města Pardubic, odboru dopravy. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů odvolání, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka dle § 82 odst. 2) zákona č. 500/2004, správní řád. Po dni nabytí právní moci stavebního povolení stavební úřad zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Ostatní účastníci řízení, podle § 109 písm. b) až g) stavebního zákona ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu:

2. Statutární město Pardubice zastoupené OMI, Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
3. Telefonica Czech Republic, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
4. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
5. RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
6. RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem
7. UPC Česká republika, s.r.o., Sázavská 2, 460 10 Liberec 3
8. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice
9. Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, 530 02 Pardubice

Účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona (identifikování označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí):

2084/3, 2611, 2612, 1728/1, 1798/1, 1671, 2615/1, 2085/18 v k. ú. Pardubice.

- otisk úředního razítka -

Ing. Martin Moravec, Ph. D.

vedoucí oddělení

Dotčené orgány a další:

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, Pardubice
Odbor životního prostředí Magistrátu města Pardubic, Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
Odbor hlavního architekta Magistrátu města Pardubic, Štrossova 44, 530 21 Pardubice
Odbor správních agend, Úsek památkové péče, nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice
Archeologický ústav Akademie věd ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1
Česká Abilympijská Asociace, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
Krajské ředitelství Policie ČR, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice

Vyhláška zveřejněna dne:

Vyhláška sejmuta dne:

Razítko a podpis úřadu: