

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. OMITS-VZMR-580/2014

Č. 1-29/2014/14035

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou, vedoucím odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Jaroslavem Severinem – technikem odd. investic a technické správy OMI

Tel: 466 859 562, 605 204 702 e-mail: jaroslav.severin@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: MIROS dopravní stavby, a.s.

Se sídlem: Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště

Zastoupen: Ing. Rostislav Šindler, předseda představenstva a.s.

Radomíra Šindlerová, člen představenstva a.s.

Zastoupený ve věcech smluvních: Radomíra Šindlerová

Zastoupený ve věcech obchodních: Radomíra Šindlerová

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Jaroslav Rohlík

Tel: 466 797 911 e-mail : sindlerova@miros-pce.cz

IČ: 25267329 DIČ: CZ25267329

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1626

bankovní spojení: Raiffeisen BANK

číslo účtu: 5200012762 /5500

(dále jen zhotovitel)

1.

Prohlášení smluvních stran

1.1 Smluvní strany mezi sebou dne 8.10.2014 uzavřely smlouvu o dílo č. OMITS-VZMR-580/2014, Č. 1-29/2014/14035 .

2.

Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany tímto dodatkem ujednaly změnu shora uvedené smlouvy o dílo, a to takto:

I. Termín a místo plnění

Termín dokončení díla s ohledem na vícepráce vyžádané objednatelem je do 18. 12.2014, kromě realizace litých asfaltů, u nichž je termín plnění do 30.4.2015.

3.

Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní články původní smlouvy o dílo č. 1-29/2014/14035 nedotčené tímto **dodatkem č. 1** zůstávají beze změn.

3.2 Tento **dodatek č. 1** smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.

3.3 Tento **dodatek č. 1** je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.

V Pardubicích dne 16. 12. 2014

Ve Starém Hradišti, 18. 11. 2014

za objednatele

Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí odboru majetku a investic



za zhotovitele

Ing. Rostislav Šindler
předseda představenstva a.s.

Radomíra Šindlerová
člen představenstva a.s.

STAVBY, a.s.
Hrochova 545
Pardubice - Polabiny
533 02 Staré Hradiště
DIČ: CZ26267329