

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OMI-VZZR-2014-720

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou, vedoucím odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Evou Klivarovou – technikem odd. investic a technické správy

Tel: 466 859 422, 603 229 175 e-mail: eva.klivarova@mmp.cz

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Gardenline s.r.o..

Se sídlem: Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01

Zastoupený ve věcech smluvních: ing. Milošem Náprstkem, jednatelem

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Petrem Skřivánkem

Odpovědný stavbyvedoucí: Ing. Lukáš Krulich

Tel: 416 532 656 e-mail: info@garden-line.eu

IČ: 27263827 DIČ: CZ27263827

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Ústí nad Labem

číslo účtu: 107-1361330237/0100

(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

I. Úvodní ustanovení

1. Dne 21.11.2014 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. OMI-VZZR-2014-720 (dále jen „Smlouva o dílo“).
2. Z důvodu níže uvedeného v čl. II odst. 1 se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, jehož předmětem je změna termínu dokončení DÍLA.

II. Předmět dodatku

1. Z důvodu probíhající stavby lávky přes Chrudimku, jež byla součástí Revitalizace parku Na Špici, nebylo možné zahájit stavební práce na komunikaci levobřežního připojení, které jsou předmětem plnění dle Smlouvy o dílo, v původně sjednaném termínu. Až do data dokončení stavby lávky bylo nutné zachovat průjezdnost pro těžkou techniku (návoz kamene a betonu pro kamenné dláždění břehu v okolí opěrných patek lávky přes Chrudimku).

2. S ohledem na výše uvedené okolnosti se smluvní strany dohodly na změně ujednání o termínu dokončení DÍLA uvedený v odd. I článek II. odst. 1 Smlouvy o dílo, které zní nově takto:

Termín dokončení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání: do 15.3.2015.


V ostatním zůstává výše uvedený odstavec nezměněn.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a jsou nadále platná a účinná.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Pardubicích dne - 4. 02. 2015

V Litoměřicích dne 22.1.2015


.....
za objednatele
Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí odboru majetku a investic


.....
za zhotovitele
Ing. Miloš Náprstek
jednatel

