

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. D 1411/00005/14

uzavřené mezi:

Objednatel:

Statutární město Pardubice,

se sídlem Pernštýnské náměstí č.p. 1, 530 21 Pardubice,

zastoupené Ing. Miroslavem Čadou, vedoucím odboru rozvoje a strategie

IČ 00 27 40 46

DIČ CZ00274046

Zhotovitel:

EKOTOXA s.r.o.

se sídlem Fišova 403/7, 602 00 Brno, Černá Pole

zastoupené Dr. Ing. Jiřím Vrubelem

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 382047743/5500

IČ: 64608531

DIČ: CZ64608531

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D 1411/00005/14 dle objednatele (dále také SoD), kterým se upravují tyto části SoD:

- **Čl. XIII Závěrečná ujednání – bod 4:**

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a realizaci díla za zhotovitele je Mgr. Zdeněk Frélich, za objednatele Miroslav Janovský, referentem odboru rozvoje a strategie.

- **Čl. IV Doba plnění a místo předání, vlastnické právo k dílu – bod 2**

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v souvislosti s požadavky zákona o posuzování vlivů na životní prostředí nejpozději do 15.12.2015.

- **Čl. V – Cena díla – bod 1:**

Cena díla se navyšuje o vícepráce, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku, cena za vícepráce činí 18.000,-Kč bez DPH, a cena za dílo je tak nově určena takto:

Celková cena za zhotovení díla je sjednána dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a činí:

| | |
|---|--------------|
| cena za dílo vč. více prací (základ pro určení výše daně) činí: | 138 000,- Kč |
| sazba DPH 21 %: | 28 980,- Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 166 980,- Kč |

• **Čl. VI – Platební podmínky**

1. Dílo bude rozděleno do dvou dílčích částí. Dílo je provedeno předáním obou částí díla.
 - o 1. část díla bude ukončena po vydání závěru zjišťovacího řízení ze strany MŽP.
 - o 2. část díla bude ukončena po řádném předání celého díla dle této smlouvy a jeho odsouhlasení objednatelem.
2. Zhotoviteli vznikne nárok na uhrazení jedné poloviny z celkové ceny díla – tj. 69 000,- Kč bez DPH (84 490,- Kč s DPH) - po vydání závěru zjišťovacího řízení.
3. Druhá polovina částky bude vyplacena po provedení díla. Provedením díla se rozumí dokončení díla bez vad a nedodělků se všemi náležitostmi stanovených v příslušných právních předpisech, zejm. zákoně o posuzování vlivů na životní prostředí a zákoně o ochraně přírody a krajiny a jeho protokolárním předání objednateli.
4. Objednatel dílo do pěti pracovních dní buď odsouhlasí, nebo vrátí k přepracování zpracovateli, a to v případě, že zjistí zjevné vady a nedodělky.
5. Podkladem pro zaplacení je faktura – daňový doklad, která musí obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu stanovené platnými právními předpisy. Podkladem pro vystavení faktury je podepsaný protokol o předání a převzetí díla a protokol o odsouhlasení díla. Faktura bude mít zejména tyto náležitosti:
 - a. označení a číslo
 - b. označení smluvních stran
 - c. důvod fakturace, popis práce, přesné označení díla,
 - d. označení bankovního účtu a číslo účtu, na který má být placeno,
 - e. den odeslání faktury a lhůta splatnosti,
 - f. datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - g. částka k úhradě,
 - h. příloha – protokol o předání a převzetí jednotlivých částí díla
6. Lhůta splatnosti faktury bude 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
7. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti, pokud obsahuje nesprávné cenové údaje nebo neobsahuje protokoly dle odst. 5 tohoto článku. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví objednateli novou fakturu se správnými údaji, popř. doplní protokoly dle odst. 4 tohoto článku a dnem jejího doručení začíná běžet nová 30 denní lhůta splatnosti.

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanovením tohoto dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha č.1

V dne - 4 -05- 2015


V dne - 4 -05- 2015

za objednatele



EKOTOXA s.r.o.
-6- Fišova 403/7
602 00 Brno, Černá Pole
IČ: 64608531, DIČ: CZ64608531

za zhotovitele



SEA ITI Pardubice-Hradec Králové**Vyčíslení předpokládaných víceprací dodatku č. 1 SOD D1411/00005/14.**

Původní znění koncepce, tak jak bylo předloženo zpracovateli Oznámení a Vyhodnocení SEA v listopadu 2014 a pro které bylo zpracováno podrobné Oznámení, projde zásadnější obsahovou změnou, která bude mít vliv i na podobu následného Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí. S ohledem na skutečnost, že Vyhodnocení vychází a navazuje na informace uvedené v Oznámení koncepce (a požadavků vyplývajících ze závěru zjišťovacího řízení), nebude možné převzít v rámci Vyhodnocení informace uvedené v rámci Oznámení koncepce a bude nutné jejich nového zpracování. Dojde tak k významně vyšší náročnosti zpracování dílčích pasáží Vyhodnocení než bylo původně kalkulováno.

Dále v průběhu procesu tvorby strategie vyvstala potřeba vyššího počtu jednání pracovních skupin za účasti zpracovatele Vyhodnocení a také vyšší účast zpracovatele na dalších souvisejících jednáních.

Výše uvedené důvody vedou k navýšení původně dohodnuté smluvní ceny (viz tabulka níže).

| Předpoklad vícepráce | Počet | Odhad nákladů (Kč bez DPH) |
|---|----------|----------------------------|
| Navýšení účasti zpracovatele na jednání pracovních skupin a dalších souvisejících jednáních | 3 | 9600,- |
| Cestovné | 3 | 1800,- |
| Přepracování dílčích pasáží Vyhodnocení z důvodů významnějších úprav původního znění koncepce | 1 | 6600,- |
| Celkem | x | 18000,- |

