

DODATEK č.2

SMLOUVA O DÍLO č. OVZ-VZMR-2014-047

ZŠ Štefánikova – oprava fasády, západní a severní průčelí

Uzavřená podle ustanovení. § 2586 a násled. ust. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel : Statutární město Pardubice
Sídlo : Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený :
ve věcech smluvních : Ing. Jaroslavem Hruškou, ved. odboru majetku a investic
ve věcech technických : Helenou Kubů – technikem odděl. Investic a technické správy
OMI
Tel : 466 859 455, 603 170 627
E-mail helena.kubu@mmp.cz
IČ : 00274046
DIČ : CZ00274046
Bankovní spojení : KB, a.s. Pardubice
Číslo účtu : 326-561/0100

Zhotovitel : Aleš Slezák FAS s.r.o.
Sídlo : Hradecká 1172
500 03 Hradec Králové
IČ : 27469476
DIČ : CZ 27469476
Zastoupený :
Ve věcech smluvních : Alešem Slezákem – jednatelem společnosti
Ve věcech technických : Alešem Slezákem
Tel : 777865000
E-mail : info@fasstavby.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném :
Bankovní spojení : KB, a.s. Hradec Králové
Číslo účtu : 354036110277/0100

I.
Prohlášení smluvních stran

Smluvní strany mezi sebou dne 1.10.2014 uzavřely smlouvu o dílo č. SOD č. OVZ-VZMR-2014-047 (dále jen „SOD“). Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo, kdy se předmět díla rozšiřuje o vícepráce, čímž dochází i ke zvýšení sjednané ceny za dílo.

II.

Předmět dodatku Předmětem dodatku č. 2 k SOD je změna předmětu díla, kdy se dílo rozšiřuje o vícepráce specifikované v příloze tohoto dodatku. Zároveň se v souvislosti se změnou předmětu díla mění i cena za dílo, kdy se cena za dílo zvyšuje o v tomto dodatku sjednané vícepráce. Smlouva o dílo se tímto dodatkem mění takto:

Předmět díla – rozšiřuje se o vícepráce uvedené v příloze

Cena za dílo se zvyšuje o částku za vícepráce ve výši 753.254,19 Kč bez DPH, tj. sedmsetpadesátitřítisícdevětšestpadesátčtyřicelýchdevatenáctKč vč. DPH, když nová cena za dílo bude znít takto:

<i>Cena dle SOD bez DPH</i>	<i>5.246.001,46 Kč</i>
<i>Cena víceprací bez DPH</i>	<i>753.254,19 Kč</i>
<i>Celková cena bez DPH</i>	<i>5.999.255.65 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>1.259.843,68 Kč</i>
<i>Celková cena vč. DPH</i>	<i>7.259.099.35 Kč</i>

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní články původní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změn.

Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran

Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise.

Smluví strany si dodatek č. 2 k SOD č. OVZ-VZMR-2014-047 přečetly a s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha: rozpis víceprací s rozpočtem

V Pardubicích dne 24. 06. 2015

V Hradci Králové dne.....

za objednatele

za zhotovitele

24. 06. 2015

[Handwritten signature]

Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí odboru majetku a investic



Aleš Slezák FAS s.r.o.

ul. Hradecká 1172
500 03 Hradec Králové
IČ: 27469476, DIČ: CZ27469476
Tel.: 777 865 000

[Handwritten signature]

Aleš Slezák
jednatel

Doložka:

Schváleno:

č. usn.: *909/2015*

[Signature] RmP

~~ZmP~~

dne: *25.5.2015*



17. 06. 2015

[Handwritten signature]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: xx9961

Stavba: Pardubice, ZŠ Štefánikova-oprava fasády -úprava v ul.Malá

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 15.6.2015

Zadavatel:
Statutární město Pardubice, Pernštyňské nám. 1

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Slezák Aleš

IČ: 27469476
DIČ: CZ27469476

Projektant:
CODE,s.r.o., Na Vrtálně 84,Pardubice

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	753 254,19
--------------	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	753 254,19	158 183,38
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	911 437,57
------------	---	-----	------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: xx9961

Stavba: Pardubice, ZŠ Štefánikova-oprava fasády -úprava v ul.Malá

Místo: Pardubice Datum: 15.06.2015

Zadavatel: Statutární město Pardubice, Pernštyňské nám. 1 Projektant: CODE,s.r.o., Na Vrtálně 84,P.

Uchazeč: Slezák Aleš

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem 753 254,19 911 437,57

1	Stavební část	657 252,00	795 274,92	STA
2	Výměna žlabu	95 979,19	116 134,82	STA
3	Vedlejší rozpočtové náklady	23,00	27,83	STA