

## **DODATEK č.5 ke smlouvě O DÍLO č. VZMR/085/2013 č. 5**

uzavřené podle ust. § 536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku  
( dále jen obchodní zákoník )

---

### **Smluvní strany**

**Objednatel: Statutární město Pardubice**

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Liborem Jiroutem – technikem odd. investic a technické správy  
OMI MmP

Tel: 466 859 470, 736 519 022 e-mail: [libor.jirout@mmp.cz](mailto:libor.jirout@mmp.cz)

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

**a**

**Zhotovitel : BAUSET CZ, a.s.**

se sídlem Nemošická 1495  
530 02 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Jan Korejtko – předseda představenstva

Zastoupený ve věcech technických: Petr Jansa – vedoucí výroby

Pavel Rykr - stavbyvedoucí

tel.: 466 971 502 e-mail: [spolecnost@bauset.cz](mailto:spolecnost@bauset.cz)

IČ: 63217139 DIČ: CZ63217139

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Kr. soudu v Hradci králové, oddíl B, vložka 1231

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 19-23791402107/0100

(dále jen zhotovitel)

Dne 5. 12. 2013 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“), dne 29. 1. 2014 dodatek ke smlouvě o dílo č. 1 (dále jen dodatek č. 1), dne 30. 4. 2014 dodatek ke smlouvě o dílo č. 2 (dále jen dodatek č. 2), dne 30. 10. 2014 dodatek ke smlouvě o dílo č. 3 (dále jen dodatek č. 3) a dne 6. 5. 2015 dodatek ke smlouvě o dílo č. 4 (dále jen dodatek č. 4) na akci „Úprava křižovatky Karla IV. a A. z Pardubic“. Z důvodu nutnosti provedení dalších prací, které nebylo možno předvídat v době uzavření smlouvy, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 5, a to na rozšíření předmětu díla o úpravu nároží křižovatky Karla IV. a Arnošta z Pardubic, v důsledku čehož se mění termín dokončení celého díla i celková cena díla. S ohledem na tuto skutečnost v souladu s ustanovením Oddílu I., čl. I Předmět smlouvy, odst. 1, čl. II. Termín a místo plnění, odst. 1, čl. III. Cena za DÍLO a Oddílu IV., čl. III. Ustanovení závěrečná odst. 2. smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změnách smlouvy následovně:

## 1.

**V článku I. Předmět smlouvy se doplňuje nový bod 11. ve znění**

11. Závazek zhotovitele se rozšiřuje o:

- úpravu nároží křižovatky ulic Karla IV. a Arnošta z Pardubic, podle projektu společnosti PRODIN a.s., Jiráskova 169, Pardubice, Ing. Leoš Jelínek, č. zakázky 3110-09-022.

## 2.

**V článku II. Termín a místo plnění se mění odst. 1.**

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínu:

**Termín dokončení celého DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.:  
nejpozději do 25.9.2015**

## 3.

**V článku III. Cena za DÍLO se mění odst. 1. – Cena za DÍLO - nové znění**

1. Cena za rozšíření předmětu díla dle čl. 1, bod 11 tohoto dodatku č. 5, kdy se zvyšuje cena za úpravu nároží křižovatky ulic Karla IV. a Arnošta z Pardubic o 131.694,56 bez DPH, tj. 159.350,42 Kč s DPH.

Celková cena za DÍLO bez DPH .....	583.305,38 Kč
Cena za úpravu nároží křižovatky dle dodatku č.5 bez DPH.....	131.694,56 Kč
Celková cena za DÍLO bez DPH .....	714.999,94 Kč
DPH 21% .....	150.149,99 Kč
Celková cena za DÍLO včetně DPH .....	865.149,93 Kč

## 4.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. VZMR/085/2013 ze dne 5. 12. 2013 nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti v původním znění.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 tvoří následující přílohy:

- položkový rozpočet - úprava nároží křižovatky ulic Karla IV. a Arnošta z Pardubic

Tento dodatek č. 5 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.

V Pardubicích dne 26. 08. 2015

V Pardubicích dne

**BAUSET CZ, a.s.**

Nemošická 1495

530 02 Pardubice (5)


IČ: 63217139 DIČ: CZ63217139



za objednatele

Ing. Jaroslav Hruška

vedoucí odboru majetku a investic



za zhotovitele

Jan Korejtko

předseda představenstva

Ing. Josef Cimburek

člen představenstva



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2015-049  
Stavba: Úprava křižovatky Karla IV. x Arnošta z Pardubic - nároží

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 4.8.2015

Zadavatel: IČ:  
Statutární město Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj  
BAUSET CZ, a.s. DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:  
PRODIN, a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice DIČ:

Poznámka:  
výměry odečteny z digitální podoby dokumentace

Cena bez DPH	131 694,56
--------------	------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	131 694,56	27 655,86
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	V	CZK	159 350,42
------------	---	-----	------------

**BAUSET CZ, a.s.**  
Nemošická 2293  
530 02 Pardubice ⑤  
IČ: 63217139 • DIČ: CZ63217139

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava křižovatky Karla IV. x Arnošta z Pardubic - nároží

Objekt:

2015-049 - Úprava křižovatky Karla IV. x Arnošta z Pardubic - nároží

Místo:

Pardubice

Datum: 04.08.2015

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Projektant: PRODIN, a.s., Jiráskova

Uchazeč:

BAUSET CZ, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>131 694,56</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>118 694,56</b>
1 - Zemní práce	15 160,25
5 - Komunikace pozemní	42 239,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	40 154,28
997 - Přesun sutě	16 341,82
998 - Přesun hmot	4 799,21
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>13 000,00</b>
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	3 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava křižovatky Karla IV. x Arnošta z Pardubic - nároží

Objekt:

2015-049 - Úprava křižovatky Karla IV. x Arnošta z Pardubic - nároží

Místo:

Pardubice

Datum:

04.08.2015

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Uchazeč:

BAUSET CZ, a.s.

Projektant: PRODIN, a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pard

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

## Náklady soupisu celkem

131 694,56

### D HSV

### Práce a dodávky HSV

118 694,56

#### D 1

#### Zemní práce

15 160,25

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	58,600	42,00	2 461,20	
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic					
35	K	113107042	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živých tl 100 mm při překozech inž sítí	m2	26,600	150,00	3 990,00	
	PP		Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živých tl 100 mm při překozech inž sítí					
18	K	113107046	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živých tl 300 mm při překozech inž sítí	m2	8,600	325,00	2 795,00	
	PP		Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živých tl 300 mm při překozech inž sítí					
17	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	61,800	51,10	3 157,98	
	PP		Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých					
43	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,981	512,00	502,27	
	PP		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3					
2	K	181006114	Rozproštění zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	10,000	27,00	270,00	
	PP		Rozproštění zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5					
3	M	581232800	zemina	t	5,100	350,00	1 785,00	
	PP		zemina					
4	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	10,000	5,63	56,30	
	PP		Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5					
5	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,500	95,00	142,50	
	PP		osivo směs travní parková					

#### D 5

#### Komunikace pozemní

42 239,00

29	K	567123814	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	29,600	380,00	11 248,00	
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm					
6	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	88,200	198,00	17 463,60	
	PP		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2					
37	M	592451140	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm písková	m2	30,000	301,00	9 030,00	
	PP		dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm písková					
16	M	592451190	dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	11,300	398,00	4 497,40	
	PP		dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 cm barevná					

#### D 9

#### Ostatní konstrukce a práce, bourání

40 154,28

39	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního	kus	3,000	320,00	960,00	
	PP		Montáž směrového sloupku silničního					
40	M	404452250	sloupek zahrazovací v=0,9m	kus	3,000	805,00	2 415,00	
	PP		sloupek zahrazovací v=0,9m					
24	K	59218562	Krajník silniční CBS - K 50x25x8 cm	kus	131,000	66,00	8 646,00	
	PP		Krajník silniční CBS - K 50x25x8 cm					
38	K	915491212	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 500 mm	m	32,700	157,00	5 133,90	
	PP		Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 500 mm					
26	K	917862111800	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	5,100	255,00	1 300,50	
	PP		Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15					
27	M	592172200	obrubník betonový parkový 100 x 8 x 20 cm šedý	kus	5,100	101,00	515,10	
	PP		obrubník betonový parkový 100 x 8 x 20 cm šedý					
22	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,320	2 490,00	796,80	
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
19	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	32,700	273,00	8 927,10	
	PP		Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
20	M	583803030	obrubník kamenný přímý, (bSM) žula OP1 32x24	m	3,000	1 810,00	5 430,00	
	PP		obrubník kamenný přímý, (bSM) žula OP1 32x24					
42	K	919121111	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	32,700	73,40	2 400,18	
	PP		Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem					
7	K	919735113	Řezání stávajícího živinového krytu hl do 150 mm	m	32,700	111,00	3 629,70	
	PP		Řezání stávajícího živinového krytu hl do 150 mm					

#### D 997

#### Přesun sutě

16 341,82

8	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	38,524	95,00	3 659,78	
	PP		Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km					
10	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	346,707	7,00	2 426,95	
	PP		Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot					
11	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	38,524	99,70	3 840,84	
	PP		Nakládání sutí a vybouraných hmot					
12	K	997006551	Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhutnění	t	38,524	16,50	635,65	
	PP		Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhutnění					
13	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	38,524	150,00	5 778,60	
	PP		Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)					

#### D 998

#### Přesun hmot

4 799,21

14	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným	t	36,917	130,00	4 799,21	
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným					

### D VRN

### Vedlejší rozpočtové náklady

13 000,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							5 000,00	
33	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP Geodetické práce při provádění stavby								
D VRN3 Zařízení staveniště							3 000,00	
31	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
PP Zařízení staveniště								
D VRN7 Provozní vlivy							5 000,00	
34	K	071203000	Dopravní značení	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
PP Dopravní značení								
30	K	072002000	Silniční provoz	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
PP Silniční provoz								
D VRN9 Ostatní náklady							0,00	