

DOHODA O ZMĚNĚ

SMLOUVY O DÍLO č. 2015/62/E

uzavřené dne 30.4.2015

(DODATEK č. 2)

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel

Obchodní firma
zastoupený
Sídlo:
Telefon
Zápis v obchodním rejstříku

: **MATEX HK s.r.o.**
: Martinem Žítkem - jednatelem společnosti
: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
: 495 401 592
: u Krajského soudu v Hradci Králové
oddíl C, vložka 18080
: Komerční banka a. s. Hradec Králové
číslo účtu 27-2035340207/0100
: 25968807
: CZ25968807

Bankovní spojení

IČO
DIČ

Objednatel

Obchodní firma
zastoupený
Sídlo:
Telefon
IČO
Bankovní spojení

: **Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice II**
: Mgr. Radkem Hejným - starostou městského obvodu Pardubice II
: Chemiků 128, p.p.41, 530 09 Pardubice
: 446 798 624
: 00274046
: Komerční banka, a.s.
číslo účtu 19-2374040217/0100

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

DOHODU O ZMĚNĚ SMLOUVY O DÍLO

A.

Zhotovitel a objednatel se dohodli, že smlouva o dílo uzavřená mezi nimi dne 30.4.2015 se z důvodu víceprací rozšiřuje takto:

Bod III.1. se rozšiřuje o tyto vícepráce:

Pokládka živice

Cena bez DPH
Cena včetně DPH 21%

27 768,90 Kč
33 600 Kč

B.

Ve všech ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo uzavřená mezi zhotovitelem a objednatelem dne 30.4.2015 nedotčena.

C.

Obě smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, dohodu si přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení dohody.

V Hradci Králové dne 31.7.2015

V PARDUBICÍCH 26.8.2015

ZHOTOVITEL:

MATEX HK
Kladská 181 S.R.O. ③
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO 25968807 DIČ CZ25968807


.....
Martin Žítek
jednatel společnosti

OBJEDNATEL:


Mgr. Radek Hejny
starosta městského obvodu



Projednáno / schváleno usnesením
Rady - Zastupitelstva
městského obvodu Pardubice II
č. 163 / ze dne 26.8.2015

V Pardubicích dne: 26.8.2015
Jméno: REZANINA
Podpis: 



ZMĚNOVÝ LIST

STAVBA: „Stavební úpravy ulice Varšavská, Pardubice“
Objekt: rekonstrukce ul. Varšavská

č.2 – Pokládka živice


POPIS:


Dne 17.7. byla zahájena pokládka živichých vrstev vozovky v ulici Varšavská, Pardubice. Místo předpokládaných 490m² z rozpočtu, si vícepráce vyžádali o 61,3m² více.

Tato změna si vyžádá vícepráce v hodnotě 27 768,90 Kč bez DPH viz. Příloha č.1

PŘÍLOHA:

- Příloha č. 1 - Rozpočet s výkazem výměr – vícepráce

vypracoval:  MATEX HK
S.R.O.
Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 401 592 - 3, 495 401 605
fax: 495 401 606
e-mail: info@matex.org

Městský obvod Pardubice II -3-
Chemiků 128, 530 09 Pardubice
schválil: 

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - vícepráce

Stavba: Trutnov, rekonstrukce ulice Boženy Němcové

Objekt: rekonstrukce ulice Varšavská

Objednatel: Město Pardubice

Zhotovitel: MATEX HK. s.r.o

Příloha ke Změnovému listu č.2

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Musílek Martin

Datum: 28.7.2015

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV **Práce a dodávky HSV** **27 768,90**

9 **Ostatní konstrukce a práce-bourání** **27 768,90**

1	1	577134299	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	61,3	189	11 585,70
2	2	577134230	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m ²	61,3	264	16 183,20

Celkem **27 768,90**