

DODATEK č.2 KE SMLouvĚ O DíLO č. VZMR/041/2013

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou – vedoucím odboru majetku a investic MmP

Zastoupený ve věcech technických: Jaroslavem Severinem – technikem oddělení investic a technické správy

Tel: 466 859 454 e-mail: jaroslav.severin@mmp.cz

IČ: 002 74 046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: PRODIN a.s.

Se sídlem: Pardubice, Zelené Předměstí, Jiráskova 169, PSČ 530 02

Zastoupen: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva,

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Leošem Jelínkem, vedoucím střediska silničních staveb

Zastoupený ve věcech inž. činnosti: Martinou Řezaninovou

Tel: 466 791 535 e-mail : info@prodin.cz

IČ :252 92 161 DIČ: CZ25292161

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové , oddíl B, vložka 2532

bankovní spojení: KB Pardubice

číslo účtu: 19-2521230257/0100

(dále jen zhotovitel)

**Tímto dodatkem č.2 (dále jen dodatek) se mění jen následující ustanovení základní smlouvy č
VZMR/041/2013..**

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

I. Předmět smlouvy

1. Předmět plnění podle Smlouvy VZMR/041/2013 uzavřené dne 16.10.2013 a Dodatku č.1, tzn. zhotovení projektové dokumentace **Náměstí Republiky v Pardubicích – PD** (dále jen DÍLO), se tímto dodatkem mění.

Na základě závěrů z jednání Komise pro dopravu Rady města Pardubic konané dne 16.9.2015 ve

věci DÍLA se dnešního dne smluvní strany dohodly na ukončení vzájemného smluvního vztahu s následujícím upřesněním:

Z předmětu plnění části 2 Náměstí Republiky v Pardubicích se tímto dodatkem kompletně vypouští bod **C/ zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)** pro část díla 2) Náměstí Republiky v Pardubicích a bod **D/provádění autorského dozoru (AD) po dobu realizace stavby** pro část díla 2) Náměstí Republiky v Pardubicích.

III. Cena za DÍLO

- Na základě změn uvedených v bodě I. Předmět smlouvy tohoto Dodatku č.2 dochází k u části **2) Náměstí Republiky v Pardubicích** ke snížení ceny díla o 225 000,- Kč bez DPH (tj. zpracování DPS v částce 206 500,- Kč bez DPH a provádění AD v částce 18 500,- Kč bez DPH).
- Ceny části 1) zůstávají beze změn. Celková cena za DÍLO tedy nově činí:

1) Napojení Třídy Míru na Náměstí Republiky

A./Nabídková cena za aktualizaci a projednání dokumentace pro územní řízení (DUR) včetně inž. činnosti

Celkem bez DPH	35.000,--Kč
DPH	7.350,--Kč
Celková cena vč. DPH	42.350,--Kč

B/ Nabídková cena za zhotovení dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně inž. činnosti

Celkem bez DPH	74.000,--Kč
DPH	15.540,--Kč
Celková cena vč. DPH	89.540,--Kč

C/ Nabídková cena za zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Celkem bez DPH	50.000,--Kč
DPH	10.500,--Kč
Celková cena vč. DPH	60.500,--Kč

D/ Provádění autorského dozoru (AD) po dobu realizace stavby

celková cena bude určena podle skutečně provedených prací pomocí rozpisu AD, který je přílohou č.2 a nedělitelnou součástí smlouvy o dílo, maximálně však ve výši:

Celkem bez DPH	6.000,--Kč
DPH	1.260,--Kč
Celková cena vč. DPH	7.260,--Kč

E/ CELKOVÁ REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY (ČÁSTI A – D)

Napojení Třídy Míru na Náměstí Republiky

Celkem bez DPH	165.000,--Kč
DPH	34.650,--Kč
Celková cena vč. DPH	199.650,--Kč

(slovy: stodevadesátdevěttisícšestsetpadesát korun českých včetně DPH)

2) Náměstí Republiky v Pardubicích

A./Nabídková cena za aktualizaci a projednání dokumentace pro územní řízení (DUR) včetně inž. činnosti

Celkem bez DPH	332.000,--Kč
DPH	69.720,--Kč
Celková cena vč. DPH	401.720,--Kč

B/ Nabídková cena za zhotovení dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně inž. činnosti

Celkem bez DPH	241.000,--Kč
DPH	50.610,--Kč
Celková cena vč. DPH	291.610,--Kč

C/ CELKOVÁ REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY (ČÁSTI A – B)

Náměstí Republiky v Pardubicích

Celkem bez DPH	573.000,--Kč
DPH	120.330,--Kč
Celková cena vč. DPH	693.330,--Kč

(slovy: šestsetdevadesáttřítisícetřistatřicet korun českých včetně DPH)

CELKOVÁ REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY DÍLA

Napojení Třídy Míru na Náměstí Republiky celkem bez DPH	165.000,--Kč
<u>Náměstí Republiky v Pardubicích celkem bez DPH</u>	<u>573.000,--Kč</u>
Celkem bez DPH	738.000,--Kč
DPH	154.980,--Kč
Celková cena vč. DPH	892.980,--Kč

(slovy: osmsetdevadesátdvatisícdevětsetosmdesát korun českých včetně DPH)

Oddíl IV.

III. Ustanovení závěrečná

1. Smlouvu o dílo a dodatky č.1 a č.2 lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást smlouvy o dílo a dodatků č.1 a č.2.
2. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o dílo a dodatků č.1 a č.2 přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.

3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení dodatku. Všechna vyhotovení dodatku mají platnost originálu.
4. Tento dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Smluvní strany tento dodatek č.2 přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají beze změn a v původní platnosti.

V Pardubicích dne 23. 10. 2015

za objednatele



Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí odboru majetku a investic



za zhotovitele



Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva PRODIN a.s.

