

DODATEK č.1 ke smlouvě O DÍLO č. OMI –VZMR-2015-46

uzavřené podle ust. § 536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku
(dále jen obchodní zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Liborem Jiroutem – technikem odd. investic a technické správy
OMI MmP

Tel: 466 859 470, 736 519 022 e-mail: libor.jirout@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel : CODE spol. s.r.o.

se sídlem Na Vrtálně 84
530 03 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: ing. Viktor Meduna

Zastoupený ve věcech technických: ing. Viktor Meduna

tel.: 602 226 029 e-mail: meduna@code-pce.cz

IČ: 492 86 960 DIČ: CZ49286960

Dne 18. 8. 2015 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“), na akci „**MŠ DUHA Popkovice – PD – část 2.**“. Z důvodu nutnosti rozšíření projektových prací, které nebylo možno předvídat v době uzavření smlouvy, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, a to na rozšíření předmětu díla o

Zřízení místnosti prádelny se sušárnou po uvolněním venkovním soc. zařízení dětí

Oprava střechy nad schodištěm,(střešní krytina, odpadní vpust, omítka vnitřní atiky).

Venkovní stanoviště pro odpadové nádoby.

SDK podhled v ložnici 2.n.p.

Redukce velikosti komína ve 2. n.p.

Provedení odkopání okolo objektu (nopová folie, nový okapový kačírek).

Uzavření závětrí hl. vstupu prosklenou stěnou se dveřmi, zvětšení šaten.

Úprava dispozice a využití prostoru ložnice 1.n. p. posun k herně 1. N. p. rozšířené o prostor nevyužívané místnosti izolace.

Oddělení chodby 2.n.p. prosklenými stěnami se dveřmi od schodiště a herny.

v důsledku čehož se mění termín dokončení celého díla i celková cena díla. S ohledem na tuto skutečnost v souladu s ustanovením Oddílu I., čl. I Předmět smlouvy, odst. 1, čl. II. Termín a místo plnění, odst. 1, čl. III. Cena za DÍLO a Oddílu IV., čl. III. Ustanovení závěrečná odst. 2. smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změnách smlouvy následovně:

1.

V článku I. Předmět smlouvy se doplňuje nový bod 11. ve znění

11. Závazek zhotovitele se rozšiřuje o:

- Zřízení místnosti prádelny se sušárnou po uvolněním venkovním soc. zařízení dětí

Oprava střechy nad schodištěm, (střešní krytina, odpadní vpust, omítka vnitřní atiky).

Venkovní stanoviště pro odpadové nádoby.

SDK podhled v ložnici 2.n.p.

Redukce velikosti komína ve 2. n.p.

Provedení odkopání okolo objektu (nopová folie, nový okapový kačírek).

Uzavření závětrí hl. vstupu prosklenou stěnou se dveřmi, zvětšení šaten.

Úprava dispozice a využití prostoru ložnice 1.n. p. posun k herně 1. N. p. rozšířené o prostor nevyužívané místnosti izolace.

Oddělení chodby 2.n.p. prosklenými stěnami se dveřmi od schodiště a herny.

2.

V článku II. Termín a místo plnění se mění odst. 1.

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínu:

Termín dokončení celého DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.:

nejpozději do 10.11.2015 tj. 12 týdnů od podepsání základní

SOD.

3.

V článku III. Cena za DÍLO se mění odst. 1. – Cena za DÍLO - nové znění

1. Cena za rozšíření předmětu díla dle čl. 1, bod 11 tohoto dodatku č. 1, kdy se zvyšuje cena za větší rozsah PD o 11 000,00 bez DPH, tj. 13 310,00 Kč s DPH.

Celková cena za DÍLO bez DPH	188 000,00 Kč
<u>Cena za dodatku č.1</u>	<u>bez DPH..... 11 000,00 Kč</u>
Celková cena za DÍLO bez DPH	199 000,00 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>41 790,00 Kč</u>
Celková cena za DÍLO včetně DPH	240 790,00 Kč

4.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2015-46 ze dne 18. 8. 2015 nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.

V Pardubicích dne – 5. 11. 2015

V Pardubicích dne


.....
za objednatele

Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí odboru majetku a investic



.....
za zhotovitele

Ing. Viktor Meduna
předseda představenstva

