

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO č. OMI-VZMR-2015-61

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou - vedoucím odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Martinem Hebrem – technikem oddělení investic a technické správy OMI

Tel: 466 859 402, 736 519 085 e-mail: martin.hebr@mmp.cz
IČ: 002 74 046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu: 326-561/0100
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: EVČ s.r.o.
se sídlem: Arnošta z Pardubic 676
530 02 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Marek Tabašek, Ph.D., jednatel společnosti
Ing. Pavel Ruprecht, jednatel společnosti
Mgr. Ing. Lubomír Kučera, jednatel společnosti

Zastoupený ve věcech technických: ing. Jiří Mrňávek

Tel.: 466 053 511 e-mail: evc@evc.cz
IČ: 135 82 275 DIČ: CZ13582275

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 116

bankovní spojení: KB, a.s.
číslo účtu: 165446561/0100
(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 25.9.2015 uzavřely smlouvu o dílo č. OVZ-VZMR-2015-61.

Při realizaci bylo zjištěno, že zemina v trasách potrubí a kabeláže pro zavlažovací systém obsahuje značné množství úlomků kameniva a stavebního odpadu po předchozí stavební činnosti v areálu. Z tohoto důvodu bude nutné potrubí a kabely obsypat nově dodaným drobným jemným kamenivem a kabely elektroinstalace uložit do chrániček.

Dále pak bylo zjištěno, že projektem uvažované propojení mezi suchou a mokrou částí čerpací jímky se sacím potrubím není provedeno. Pro kompletní dokončení díla je proto nutné provést v betonové stěně jímky jádrový vývrt a osadit sací potrubí s vodotěsnou úpravou prostupu. Na základě dohodnutých víceprací dle tohoto dodatku se cena za dílo navyšuje o cenu víceprací takto:

Původní cena dle SoD bez DPH	555.758,-- Kč
Cena víceprací dle Dodatku č.1 bez DPH	19.876,-- Kč
Cena celkem vč. Dodatku č.1 bez DPH	575.634,-- Kč
DPH 21%	120.883,14 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č.1 s DPH	696.517,14 Kč

(slovy: šetsetdevadesátšesttisícpětsetsedmnáct Korun českých, čtrnáct haléřů včetně DPH)

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ-VZMR-2015-61 ze dne 25.9.2015 zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Příloha: rozpočet


V Pardubicích dne 18. 11. 2015

V Pardubicích dne 10. 11. 2015



za objednatele

Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí odboru majetku a investic



za zhotovitele

Ing. Marek TABÁŠEK, Ph.D.
jednatel společnosti

Ing. Pavel RUPRECHT
jednatel společnosti



 **EVČ s.r.o.** ②
Arnošta z Pardubic 676
530 02 Pardubice
IČ: 13582275 DIČ: CZ13582275

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 15D041

Stavba: Rekonstrukce plaveckého areálu Pardubice - SO 13 zavlažovací systém
etapa I

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.08.2015

Objednavatel:

Statutární město Pardubice -

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

Zhotovitel:

310 - Úsek dodávek staveb

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	19 876,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	19 876,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	19 876,00	4 174,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	24 050,00
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 15D041
Stavba: Rekonstrukce plaveckého areálu Pardubice - SO 13 zavlažovací systém etapa I
Místo: Datum: 20.08.2015
Objednavatel: Statutární město Pardubice - Projektant:
Zhotovitel: 310 - Úsek dodávek staveb Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		19 876,00	24 050,00
900	Dodatky	19 876,00	24 050,00
01	Vícepráce	19 876,00	24 050,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		19 876,00	24 050,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce plaveckého areálu Pardubice - SO 13 zavlažovací systém etapa I

Objekt: 900 - Dodatky

Část: 01 - Vícepráce

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.08.2015

Objednavatel:

Statutární město Pardubice -

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

Zhotovitel:

310 - Úsek dodávek staveb

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	19 876,05
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	19 876,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	19 876,00	4 174,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	24 050,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce plaveckého areálu Pardubice - SO 13 zavlažovací systém etapa I

Objekt: 900 - Dodatky

Část: 01 - Vícepráce

Místo:

Datum:

20.08.2015

Objednavatel: Statutární město Pardubice -

Projektant:

Zhotovitel: 310 - Úsek dodávek staveb

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 876,05

1 - Vícepráce

19 876,05

1	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	6,500	276,30	1 795,95
3	M	583313490	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	12,000	370,80	4 449,60
4	M	345713500	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09040	m	175,000	17,82	3 118,50
5	K	722173237	Potrubí vodovodní plastové pevné spoj lepením 63x7,1 mm FRIATHERM starr	m	3,000	1 188,00	3 564,00
6	K	722225137	Sací koš Kuli G 2 1/2 s jedním závitem	kus	1,000	1 098,00	1 098,00
7	K	Rpol	Odvrt pro sací potrubí čerpadla D 72 mm	kpl	1,000	5 850,00	5 850,00