

dodatek D1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OVZ-VZMR-2015-010

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou, vedoucím odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Evou Klívarovou – technikem odd. investic a technické správy
OMI MmP

Tel: 466 859 422 e-mail: eva.klivarova@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Ing. Cyril Mikyška – ATELIER ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Se sídlem: Braunerova 1681, 252 63 Roztoky

Zastoupen: Ing. Cyrilem Mikyškou

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Cyrilem Mikyškou

Zastoupený ve věcech obchodních: Ing. Cyrilem Mikyškou

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Cyrilem Mikyškou

Tel: 220 911 419 e-mail : info@azp-company.com

IČ: 45840971 DIČ: CZ6105140954

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vl. 43582

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 0384332329/0800

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku D1 :

I. Důvod a předmět dodatku D1

1. V průběhu prací na projektové dokumentaci „Revitalizace Matičního jezera, odbahnění a zpevnění břehů“ vyplynuly nové skutečnosti související s prověřením nutnosti územního rozhodnutí. Původní smlouva o dílo tuto skutečnost neřeší.
2. Předmět plnění se tímto dodatkem D1 rozšiřuje o vypracování podkladů (vícetisky) a projednání potřeby územního rozhodnutí.

II. Termín a místo plnění

- Termíny uvedené ve smlouvě o dílo se doplňují o „vypracování podkladů a konzultační činnost ve věci územního rozhodnutí“ a upravují se následovně :
 - Podklady a konzultační činnost ve věci územního rozhodnutí - do 30.11.2015**
 - Dokumentace pro stavební povolení vč. projednání a podání žádosti o stavebního povolení - do 30.1.2016**
 - Dokumentace pro provedení stavby – nejpozději do 9 kalendářních týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení a jeho předání zhotoviteli objednatelem**

III. Cena za DÍLO

- Smluvně dohodnutá cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA se navyšuje o položku „Nabídková cena za podklady a konzultační činnost ÚR“, která byla stanovena ve výši 15 % ceny DSP.
- Nabídková cena bude včetně dokumentace DUR uvedena v tomto členění:

Nabídková cena za přípravné práce a průzkumy bez DPH	11.500,-- Kč
Nabídková cena za geodetické zaměření bez DPH	24.200,-- Kč
Nabídková cena za chemické rozborů sedimentů bez DPH	14.000,-- Kč
Nabídková cena za biologický průzkum bez DPH	30.000,-- Kč
Nabídková cena za podklady a konzultační činnost ÚR bez DPH	9.600,-- Kč
Nabídková cena za DSP bez DPH	64.000,-- Kč
Nabídková cena za DPS bez DPH	39.500,-- Kč
Nabídková cena za Autorský dozor (AD) bez DPH	14.800,-- Kč

Celková cena DÍLA (bez DPH)	207.600,-- Kč
DPH 21%	43.596,-- Kč
Celková cena DÍLA včetně DPH	251.196,-- Kč

(slovy: dvěšestpadesátjedentisícstodevadesátšest korun českých včetně DPH)

IV. Ustanovení závěrečná

- Ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem D1, zůstávají plně v platnosti.
- Tento dodatek D1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, všechny jsou s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Pardubicích dne 23. 12. 2015

za objednatele

Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí odboru majetku a investic



V Roztokách dne 23.12.2015

za zhotovitele

Ing. Cyril Míkyška

