

DODATEK č.1 ke smlouvě O DÍLO č. OMI-VZMR-2015-74 č. 1

uzavřené podle ust. § 536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku
(dále jen obchodní zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí odboru majetku a investic
Zastoupený ve věcech technických: Liborem Jiroutem – technikem odd. investic a technické správy
OMI MmP

Tel: 466 859 470, 736 519 022 e-mail: libor.jirout@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel : CODE spol. s.r.o.

se sídlem Na Vrtálně 83
530 03 Pardubice

Zastoupen: Ing. Viktor Meduna – jednatel firmy

tel.: 602 226 029 e-mail: meduna@code-pce.cz

IČ: 492 86 960 DIČ: CZ49286960

společnost je zapsána v obchodním rejstříku: KS v HK, oddíl C, vložka 4238

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 24408561/0100

(dále jen zhotovitel)

I.

Dne 18. 11. 2015 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“), na akci „ZŠ Štefánikova – DPS – fasáda II. etapa“. Zhotovitel DPS požádal o posunutí konečného termínu na odevzdání PD. Do projektové dokumentace bylo nutné zapracovat dodatečné požadavky ze strany objednatele. S ohledem na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na změnách smlouvy následovně:

1.

V oddíle I článku II. Termín a místo plnění se mění bod 1, který zní nově takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínu:

Termín zahájení prací: DPS – ihned po podpisu smlouvy

Termín dokončení celého DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.:

- DPS – 21.3.2016.

2.

Znění ustanovení oddílu II. čl. I. odst. 1 smlouvy o dílo se uzavřením tohoto dodatku mění následovně:

Zhotovitel nejpozději do 21. 3. 2016 vyzve objednatele k převzetí dokončené PD.


II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2015-74 ze dne 18. 11. 2015 nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.

V Pardubicích dne **14. 02. 2016**

V Pardubicích dne


.....
za objednatele
Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí odboru majetku a investic


.....
za zhotovitele
Ing. Viktor Meduna
jednatel společnosti



