

# **DODATEK č. 1**

## **ke „Smlouvě o dílo uzavřené dne 15.2.2016**

### **Smluvní strany:**

1)

#### **Objednatel**

**Název:** Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VII  
**Se sídlem:** Generála Svobody 198

**IČ:** 00 27 40 46  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna Pardubice  
**Číslo účtu:** 27-1205458319/0800  
**Telefon:** 466 798 342  
**Zastoupený:**  
**Ve věcech smluvních:** **p. Vítězslavem Čapkem**  
starostou Městského obvodu Pardubice VII  
**Ve věcech technických:** p. Janem Habivským, vedoucím odboru investic a DO  
**Tel.** 466 798 342, 721 508 840

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2)

#### **Zhotovitel**

**Název:** JAAS Pardubice s.r.o.  
**Se sídlem:** Fügnerova 280  
533 51 Rosice nad Labem  
**IČ:** 27 50 02 61  
**DIČ:** CZ27502261  
**Bankovní spojení:** Komerční banka a.s.  
**Číslo účtu:** 43-9176270267/0100  
**zápis ve veřejném rejstříku:** vedeného krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 22803  
**Telefon:** 773 626 355  
**Fax:** Mail: flekac@jaas.cz  
**Zastoupený:**  
**Ve věcech smluvních:** **Alešem Flekačem**  
jednatel  
**Ve věcech technických:** Alešem Flekačem

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku ke smlouvě tento

**d o d a t e k :**

## I.

Smluvní strany uzavřely dne 15.2.2016 „Smlouvu o dílo (dále též jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas, provést pro objednatele dílo (přesná specifikace díla viz článek I. Smlouvy) a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

## II.

### 1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. odst. 3 Smlouvy mění takto:

Původní text uvedený v článku I. odst. 3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

*„3. Dílo, jeho rozsah a způsob provedení díla je specifikován v písemné „Výzvě k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu“ ze dne 3.12.2015 (dále též jen „Výzva k podání nabídek“), v projektové dokumentaci zpracované Jiřím Stránským, č. zakázky 319/15(dále též jen „projektová dokumentace“), ve stavebním povolení č.j. OD 6.5/39460/15/th (dále též jen stavební povolení) a položkovým rozpočtem víceprací, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku (příloha č. 1).“*

### 2. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. odst. 4 Smlouvy mění takto:

Původní text uvedený v článku I. odst. 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

*„4. Rozsah díla je tedy dán zejména Výzvou k podání nabídek, projektovou dokumentací, stavebním povolením a položkovým rozpočtem víceprací, jež jsou nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohy, s nimiž se zhotovitel řádně a podrobně seznámil a zavazuje se je dodržet a stavbu v souladu s touto smlouvou provést. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.“*

### 3. V ostatním se článek I. Smlouvy nemění.

## III.

### 1. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. odst. 1 Smlouvy mění takto:

Původní text uvedený v článku II. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

*„1. Celková cena za dílo bez DPH je ==774. 082,38 Kč, slovy: Sedm-set-sedmdesát-čtyřitisíc-osmdesát-dva korun českých třicet osm haléřů (dále též jen „smluvní cena“).*

*Výše DPH v % je 21%*

*Výše DPH v Kč je ==162. 557,30 Kč, slovy Sto-šedesát-dva-tisíc-pět-set-padesát-sedm korun českých třicet haléřů*

*Celková cena za dílo včetně DPH činí ==936 639,68 Kč, slovy: Devět-set-třicet-šest-tisíc-šest-set-třicet-devět korun českých šedesát osm haléřů.*



Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla (včetně víceprací specifikovaných v položkovém rozpočtu – viz příloha č. 1 tohoto dodatku). DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Při změně sazby DPH se celková cena za dílo včetně DPH uvedená výše upravuje v souladu s touto změnou sazby provedenou zákonem.

Zhotoviteli nebude objednatel poskytována žádná záloha. Celková cena je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

## 2. V ostatním se článek II. Smlouvy nemění.

### IV.

#### 1. Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. odst. 1 Smlouvy mění takto:

Původní text uvedený v článku IV. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

„1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve smyslu § 2604 občanského zákoníku nejpozději do 23 dnů od zahájení prací.

#### 2. V ostatním se článek IV. Smlouvy nemění.

### V.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 (Položkový rozpočet – vícepráce)


3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdržela po jeho podpisu po dvou vyhotoveních.

V Pardubicích dne: 12/4/2016

.....  
za objednatele

**p. Vítězslav Čapek**

starosta Městského obvodu Pardubice VII



V Pardubicích dne: 12/4/2016

**JAAS Pardubice s.r.o.**

Fügenerova 280, Rosice nad Labem

533 51 Pardubice 17

IČ: 275 02 261 • DIČ: CZ27502261

.....  
za zhotovitele

**Aleš Flekač**

jednatel

**Přílohy dodatku č. 1:**

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet – vícepráce