

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. OVZ-VZMR-2015-61 ze dne 2.3.2016

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátlem - primátor statutárního města Pardubice

Zastoupený ve věcech technických: Evou Klívarovou – technikem odd. investic a technické správy

Tel: 466 859 422, 603 229 175 e-mail: eva.klivarova@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Projektový ateliér Dlabáček s.r.o.

Se sídlem: Profesora Smotlachy 13/9, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

Zastoupen: Ing. Jaroslavem Dlabáčkem - jednatelem

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Dlabáčkem - jednatelem

Zastoupený ve věcech obchodních: Ing. Jaroslavem Dlabáčkem - jednatelem

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Jaroslavem Dlabáčkem - jednatelem

Tel: 602 412 097 e-mail : info@ateliierdlabacek.cz

IČ: 28817613 DIČ: CZ28817613

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, odd. C, vložka 29166

bankovní spojení: KB, a.s., Hradec Králové

číslo účtu: 107-7626390217/0100

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany mezi sebou dne 2. 3. 2016 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zhotovení projektové dokumentace pro Studánecký les. V průběhu provádění prací na projektové dokumentaci bylo zjištěno, že je nutné práce rozdělit na etapy. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na této změně:

I.etapa - 3 turistické stezky C2, H1, H4 – akce bude řešena v rámci Programu rozvoje venkova pro opatření 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích (PRV). **Předání projektové dokumentace nejpozději do 20.05.2016.**

Celkem 101.000 Kč, bez DPH

DPH 21 % 21.210 Kč

Celkem, včetně DPH 122.210 Kč

II. etapa – páteří komunikace Rekonstrukce LC K hájence - C3 – akce bude řešena v rámci Programu rozvoje venkova pro opatření 4.3.2 Lesnická infrastruktura . **Předání projektové dokumentace nejpozději do 30.09.2016.**

Celkem 141.000 Kč, bez DPH

DPH 21 % 29.610 Kč

Celkem, včetně DPH 170.610 Kč

III. etapa - 2 turistické stezky H3, H5 – akce bude řešena v rámci Programu rozvoje venkova pro opatření 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích . **Předání projektové dokumentace nejpozději do 31.12.2016.**

Celkem 116.000 Kč, bez DPH

DPH 21 % 24.360 Kč

Celkem, včetně DPH 140.360 Kč

IV. etapa - cesta Rekonstrukce LC Dubinská- bude řešena v rámci Programu rozvoje venkova pro opatření 4.3.2 Lesnická infrastruktura. **Předání projektové dokumentace nejpozději do 31.12.2016.**

Celkem 106.500 Kč, bez DPH

DPH 21 % 22.365 Kč

Celkem, včetně DPH 128.865 Kč

V. etapa - vodní režim – bude řešena v rámci programu OPŽP PO 4.4. **Předání projektové dokumentace nejpozději do 31.01.2017.**

Celkem 153.000 Kč, bez DPH

DPH 21 % 32.130 Kč

Celkem, včetně DPH 185.130 Kč

Zbývající ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen a nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

- 7. 06. 2016

V Pardubicích dne

V Hradci Králové dne *OG OG-holp*

za objednatele



Ing. Martin Charvát
primátor



za zhotovitele

Projektový atelier Dlabáček s.r.o.
Gočárová třída 535
500 02 Hradec Králové
IČO: 288 17 613 DIČ: CZ28817613
Obchod. rejstřík, vedený u KS v HK
sídlo: ul. Křižka 29166 ①

Ing. Jaroslav Dlabáček
jednatel



č.1 SoD

Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubice

Příloha

Odbor majetku a investic | oddělení investic a technické správy
U Divadla 828, 530 21 Pardubice

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ DÍLA

Název projektu :

Číslo SoD :

Objednatel :
Statutární město Pardubice
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
IČ: 00274046
DIČ: CZ00274046

Zhotovitel :

1. PŘEDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Stupeň PD: ☐ Studie ☐ DÚR ☐ DSP ☐ DPS

Počet tištěných
vyhotovení:

Digitální podoba PD: ☐ ANO ☐ NE

Datum předání:

Technik OITS :	
Poznámky z předání díla:	
Za objednatele: <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> Jméno a podpis technika technik OITS MmP </div>	Za zhotovitele: <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> Jméno a podpis zhotovitele zpracovatel PD </div>

2. KONTROLA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE		
Zpracování PD v souladu se SoD (předmět díla)	<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	Poznámka:
Rozsah a obsah PD (kompletnost díla)	<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	Poznámka:
Kontrola dne :	<div style="height: 30px;"></div>	Uvolnění fakturace za dílo: <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE </div>
Technik OITS :	<div style="text-align: center;"> (razítko a podpis) </div>	