

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 6. 6. 2016

č. objednatele: 28/2016, č. zhot.: 2016/22C

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice I
Se sídlem: U Divadla 828, 530 02 Pardubice
Zastoupený: Ing. arch. Jaroslavem Menšíkem, starostou městského obvodu
IČ: 00274046
DIČ: CZ00274046
Bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
Číslo účtu: 78-9145770277/0100
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: SK-EKO Systems, s.r.o.
Se sídlem: Semtín 134, 533 53 Pardubice
Zastoupen: Janem Kafkou a Václavem Novotným - jednatelem
Jednající: Jan Kafka, Václav Novotný - jednatelé
IČ: 64827763
DIČ: CZ64827763
Obchodní rejstřík: zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8874
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 271931253/0300
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 6. 6. 2016 v následujícím znění (dále též jen „dodatek“):

I.

Strany této smlouvy se dohodly na změně a doplnění Smlouvy o dílo ze dne 6. 6. 2016 (dále jen „smlouvy o dílo“) uzavřené za účelem zhotovení díla „Pardubice – Sukova třída – chodník, cyklostezka“, následovně:

II.

Změna čl. II. Termín a místo plnění

Objednatel a zhotovitel tímto sjednávají změnu stávajícího čl. II. smlouvy, který nově bude znít takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu:

Zhotovitel zahájí práce na díle nejpozději dne 3. 10. 2016, a to po uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Termín dokončení celého díla včetně jeho řádného odevzdání je nejpozději 14. 11. 2016.

Potřeba změny termínu dokončení díla vznikla v důsledku nepředvídatelných komplikací při realizaci díla, neboť projektem specifikované hmatné dlaždice COMCON vyrábí pouze jediný výrobce v ČR a jejich aktuální dodací lhůta je výrazně delší, než bylo předpokládáno.

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a jsou nadále účinná.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení dodatku mají platnost originálu.
3. Platnost a účinnost dodatku nastává dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle a na důkaz souhlasu se zněním dodatku připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady městského obvodu Pardubice I č. 417 (46/07/16) ze dne 11. 7. 2016.

V Pardubicích dne 18. 7. 2016

za objednatele
Ing. arch. Jarošlav Menšík
starosta Městského obvodu Pardubice I

V Pardubicích dne

za zhotovitele
Jan Kafka, Václav Novotný
jednatelé SK-EKO Systems, s.r.o.

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením
Rady - Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I
č. 417 (46/07/16) ze dne 11. 7. 2016
V Pardubicích dne 18-07-2016

Vyhotovil (odpovědný pracovník (jméno, funkce))
Ing. Gabriela Křížová
Úřad městského obvodu Pardubice I