

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO č. OMI-VZMR-2016-69

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Pardubice
se sídlem:	Pernštýnské náměstí 1 530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Jaroslavem Hruškou - vedoucím odboru majetku a investic
Zastoupený ve věcech technických:	Martinem Hebrem – technikem oddělení investic a technické správy OMI
Tel: 466 859 402, 736 519 085	e-mail: martin.hebr@mmp.cz
IČ: 00274046	DIČ: CZ00274046
bankovní spojení:	KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:	326-561/0100
<i>(dále jen objednatel)</i>	

a

Zhotovitel:	EVČ s.r.o.
se sídlem:	Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních:	ing. Marek Tabašek, PhD., jednatel společnosti ing. Pavel Ruprecht, jednatel společnosti
Zastoupený ve věcech technických:	ing. Jiří Mrňávek
Tel.: 466 053 520	e-mail: evc@evc.cz
IČ: 13582275	DIČ: CZ13582275
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 116	
bankovní spojení:	KB, a.s.
číslo účtu:	165446561/0100
<i>(dále jen zhotovitel)</i>	

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 19.9.2016 uzavřely smlouvu o dílo č. OVZ-VZMR-2016-69.

Při realizaci 2. etapy zavlažovacího systému došlo ke kolizi s podzemním uzávěrem na přírodním potrubí technologické vody na stávajícím potrubí vedeného pod letní pláží, které spojuje venkovní zdroj vody s vnitřní úpravnou vody. Pro zachování funkce a trvalé ochrany tohoto uzávěru je nutné okolo uzávěru zhotovit novou šachtu, která bude současně sloužit také pro budoucí kontrolu a údržbu tohoto uzávěru. Smluvní strany se tak dohodly na rozšíření předmětu díla o vícepráce - provedení nové šachty, v důsledku čehož se navyšuje i cena za dílo o tyto vícepráce o částku 29.440,-- Kč bez DPH.

Na základě dohodnutých víceprací dle tohoto dodatku zní cena za dílo nově takto:

Původní cena dle SoD bez DPH	399.420,-- Kč
Cena víceprací dle Dodatku č.1 bez DPH	29.440,-- Kč
Cena celkem vč. Dodatku č.1 bez DPH	428.860,-- Kč
DPH 21%	90.060,60 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č.1 s DPH	518.920,60 Kč

(slovy: pětsetosmnácttisícdevětsetdvacet Korun českých, šedesát haléřů včetně DPH)

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ-VZMR-2016-69 ze dne 19.9.2016 zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Příloha: rozpočet

V Pardubicích dne 16. 11. 2016

V Pardubicích dne 09-11-2016

.....
za objednatele
Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí odboru majetku a investic

.....
za zhotovitele
ing. Marek Tabašek, PhD.
jednatel společnosti
ing. Pavel Ruprecht
jednatel společnosti



 **EVČ s.r.o.** ②
Arnošta z Pardubic 676
530 02 Pardubice
IČ: 1582275 DIČ: CZ13082275