

DODATEK č.1

SMLOUVY O DÍLO č. OMI-VZMR-2016-60

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou – vedoucím odboru majetku a investic
MmP

Zastoupený ve věcech technických: Liborem Gruberem – technikem odd. investic a technické správy
OMI MmP

Tel: 466 859 412, e-mail: libor.gruber@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

Bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

a

Zhotovitel: Jiří Stránský, projekce dopravních staveb

Se sídlem: Brozanská 142, 533 52 Staré Hradiště

Zastoupen: Jiřím Stránským

Tel: e-mail: jiri.stransky@projekce-ko.cz

IČ: 401 29 942 DIČ: CZ5905180842

Zápis v obchodním rejstříku: OSVČ

Bankovní spojení: MONETA, Money Bank a.s.

číslo účtu:

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 19.8. 2016 uzavřely smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2016-60

V průběhu prací na projektové dokumentaci „Masarykovo nám. - oprava dlažeb - PD“ vznikly nové skutečnosti vztahující se k nedořešeným majetkoprávním vztahům, které svou podstatou a rozsahem mají vliv na termín odevzdání díla.

Na základě těchto skutečností se mění termín provedení DÍLA z původního termínu 9.12.2016 na **31.3.2017.**

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2016-60 dne 19.8. 2016 zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Příloha: 1. Žádost o prodloužení termínu plnění na projektovou dokumentaci „Masarykovo nám. - oprava dlažeb - PD“ předloženou firmou Jiří Stránský, projekce dopravních staveb, Brozanská 142, 533 52 Staré Hradiště.

V Pardubicích dne 7. 12. 2016

za objednatele

V dne

za zhotovitele

.....
Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí odboru majetku a investic

.....
Jiří Stránský

JIRÍ STRÁNSKÝ, projekce dopravních staveb

Adresa pro styk : Masarykovo nám. 1544, 530 02 Pardubice
tel. 602 145 171

Magistrát města Pardubic
Odbor majetku a investic
Ing. J. Hruška

Váš dopis značky

Naše značka
29/16

Vyřizuje
Stránský

Pardubice
11.11.2016

Věc: Žádost - dodatek smlouvy č. OMI-VZMR-2016-60

akce : „ Masarykovo náměstí - oprava dlažeb - PD “

- změna termínu

Na základě skutečností nevyjasněných vztahů k dotčeným pozemkům, a tím pádem ke zkomplikování projektových prací (oddálení zahájení prací) na výše uvedené akci, žádám o prodloužení termínu odevzdání PD pro stavební řízení a to na termín do konce 03. 2017. Podmínkou pro dodržení navrhovaného termínu ovšem je vyřešení pozemkových skutečností do 20.3. 2017.

Jsem s pozdravem

Jiří Stránský
projekce dopravních staveb