

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. 1349 (číslo smlouvy zhotovitele)

*uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)*

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Hruška, vedoucí odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Ivanou Vojtíškovou – technikem odd. investic a technické správy

tel.: 739 68 58 68 e mail.: ivana.vojtiskova@mmp.cz

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: TRANSCONSULT s.r.o.

Se sídlem: Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Faltusem, jednatelem společnosti

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Jiří Shejbal

e-mail.: shejbal@transconsult.cz

IČ: 47455292 DIČ: CZ47455292

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2711

bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové

číslo účtu: 87 888 83/0300

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany uzavřely dne 20.9.2013 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace Cyklostezka Pardubice – hranice katastru Mikulovice. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla o vícepráce - Řešení doplňujících požadavků na stavebně-technické řešení ve vazbě na územní řízení (pro každou etapu), s nímž souvisí změna ceny za dílo o cenu za vícepráce a změna termínu plnění díla, a to takto:

I. Předmět dodatku

1. Článek I. Předmět smlouvy bod 1 se rozšiřuje následovně:

Seznam požadované projektové dokumentace:

I. etapa - Pardubice – Dražkovice (před)

Od vjezdu do areálu MARO na jižním okraji Pardubic za příkopem silnice II/324 před čerpací stanicí PHM na severním okraji Dražkovic.

- Dokumentace pro stavební povolení
- **Řešení doplňujících požadavků na stavebně-technické řešení ve vazbě na územní řízení**
- Dokumentace pro provedení stavby

II. etapa - Průjezdni úsek Dražkovicemi

Začátek na parc. Č. 471/2 před čerpací stanicí PHM, konec v napojení na silnici III/34030 směr Ostřešany. Vedení samostatných cyklistických pruhů v hlavním dopravním prostoru silnice II/324.

- Dokumentace pro územní rozhodnutí
- Dokumentace pro stavební povolení
- **Řešení doplňujících požadavků na stavebně-technické řešení ve vazbě na územní řízení**
- Dokumentace pro provedení stavby

III. etapa - Dražkovice - Mikulovice

Od III/34030 po napojení na navazující úsek „Cyklostezka Mikulovice“ na hranici katastrů Dražkovice a Mikulovice v hlavním dopravním prostoru silnice II/324

- Dokumentace pro územní rozhodnutí
- Dokumentace pro stavební povolení
- **Řešení doplňujících požadavků na stavebně-technické řešení ve vazbě na územní řízení**
- Dokumentace pro provedení stavby

2. Článek II. – Termín a místo plnění, bod 1 se upravuje následovně:požadovaný termín dokončení a předání jednotlivých částí DÍLA:

I. etapa - Pardubice – Dražkovice (před)

Dokumentace pro stavební povolení

beze změny

Řešení doplňujících požadavků na stavebně-technické řešení ve vazbě na územní řízení

25. února 2016

Dokumentace pro provedení stavby

beze změny

II. etapa - Průjezdni úsek Dražkovicemi

Dokumentace pro územní rozhodnutí

do 8 týdnů od podpisu SOD

Dokumentace pro stavební povolení

beze změny

Řešení doplňujících požadavků na stavebně-technické řešení ve vazbě na územní řízení

25. února 2016

Dokumentace pro provedení stavby

beze změny

III. etapa - Dražkovice - Mikulovice

Dokumentace pro územní rozhodnutí

do 8 týdnů od podpisu SOD

Dokumentace pro stavební povolení

beze změny

Řešení doplňujících požadavků na

25. února 2016

**stavebně-technické řešení ve vazbě
na územní řízení**
Dokumentace pro provedení stavby

beze změny

**3. Článek III. – Cena za dílo, bod 1 se upravuje se v návaznosti na rozšíření předmětu smlouvy
následovně:**

Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA :

I. etapa - Pardubice – Dražkovice (před)	
Dokumentace pro stavební povolení	96 000, - Kč
Řešení doplňujících požadavků na	30 000,- Kč
stavebně-technické řešení ve vazbě	
na územní řízení	
Dokumentace pro provedení stavby	40 000, - Kč
Celkem	166 000, - Kč
II. etapa - Průjezdni úsek Dražkovicemi	
Dokumentace pro územní rozhodnutí	121 000, - Kč
Dokumentace pro stavební povolení	90 000, - Kč
Řešení doplňujících požadavků na	30 000,- Kč
stavebně-technické řešení ve vazbě	
na územní řízení	
Dokumentace pro provedení stavby	30 000, - Kč
Celkem	271 000,- Kč
III. etapa - Dražkovice - Mikulovice	
Dokumentace pro územní rozhodnutí	88 000, - Kč
Dokumentace pro stavební povolení	70 000, - Kč
Řešení doplňujících požadavků na	30 000,- Kč
stavebně-technické řešení ve vazbě	
na územní řízení	
Dokumentace pro provedení stavby	30 000, - Kč
Celkem	218 000, - Kč

V důsledku shora uvedených změn bude nově celková cena za dílo takto:

Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:

Nabídková cena za celé DÍLO bez autorského dozoru bez DPH	655 000, - Kč
DPH 21%	137 550, - Kč
Celková cena celého DÍLA včetně	792 550, - Kč

DPH bez autorského dozoru

(slovy: sedmsetdevadesátdvatisícpětsetpadesát korun českých včetně DPH)

4. Zdůvodnění dodatku:

Na základě požadavku objednatele se předmět plnění rozšiřuje o řešení doplňujících požadavků na stavebně-technické řešení ve vazbě na územní řízení.

5. Závěrečná ujednání:

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1349 nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy o dílo je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

Ostatní části Smlouvy o dílo č. 1349 se nemění.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.


V Pardubicích dne 23. 03. 2016

V Hradci Králové dne


.....
za objednatele
Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí oddělení majetku a investic


.....
za zhotovitele
Ing. Jiří Faltus
jednatel společnosti



 **TRANSCONSULT s.r.o.**
Nerudova 37 ④
500 02 Hradec Králové
IČO: 47455292 DIČ: CZ47455292