

## **Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo**

č. 1349 (číslo smlouvy zhotovitele)

*uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  
(dále jen občanský zákoník)*

---

### **Smluvní strany**

**Objednatel: Statutární město Pardubice**

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Hruška, vedoucí odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Ivanou Vojtíškovou – technikem odd. investic a technické správy

tel.: 739 68 58 68 e mail.: ivana.vojtiskova@mmp.cz

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

*(dále jen objednatel)*

**a**

**Zhotovitel: TRANSCONSULT s.r.o.**

Se sídlem: Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Faltusem, jednatelem společnosti

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Jiří Shejbal

e-mail.: shejbal@transconsult.cz

IČ: 47455292 DIČ: CZ47455292

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2711

bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové

číslo účtu: 87 888 83/0300

*(dále jen zhotovitel)*

uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany uzavřely dne 20. 9. 2013 Smlouvu o dílo a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 3. 2016, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace Cyklostezka Pardubice – hranice katastru Mikulovice. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění díla, a to takto:

## I. Předmět dodatku

### 1. Článek II. – Termín a místo plnění, bod 1 se upravuje následovně:

požadovaný termín dokončení a předání jednotlivých částí DÍLA:

I. etapa - Pardubice – Dražkovice (před)

**Dokumentace pro stavební povolení**

- zpracování dokumentace včetně  
projednání technického řešení
- kompletace dokladové části  
(inženýring)

11. července 2016

31. srpna 2016

Řešení doplňujících požadavků na  
stavebně-technické řešení ve vazbě na  
územní řízení

25. února 2016

Dokumentace pro provedení stavby

beze změny - dle sjednaného termínu ve  
smlouvě

II. etapa - Průjezdni úsek Dražkovicemi

Dokumentace pro územní rozhodnutí

do 8 týdnů od podpisu SOD

**Dokumentace pro stavební povolení**

30. září 2016

- zpracování dokumentace včetně  
projednání technického řešení
- kompletace dokladové části  
(inženýring)

20. listopadu 2016

Řešení doplňujících požadavků na  
stavebně-technické řešení ve vazbě na  
územní řízení

25. února 2016

Dokumentace pro provedení stavby

beze změny - dle sjednaného termínu ve  
smlouvě

III. etapa - Dražkovice - Mikulovice

Dokumentace pro územní rozhodnutí

do 8 týdnů od podpisu SOD

Dokumentace pro stavební povolení

beze změny

Řešení doplňujících požadavků na  
stavebně-technické řešení ve vazbě na  
územní řízení

25. února 2016

Dokumentace pro provedení stavby

beze změny - dle sjednaného termínu ve  
smlouvě

### 2. Zdůvodnění dodatku:

Na základě zdlouhavého projednávání dokumentace se zajištěním vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy a samosprávy příp. dalších dotčených účastníků.

### 3. Závěrečná ujednání:

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1349 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí Smlouvy o dílo je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.


**Ostatní části Smlouvy o dílo č. 1349 se nemění.**

**Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou a zhotovitel po jednom stejnopise.**

17 -08- 2016

V Pardubicích dne .....

V Hradci Králové dne .....




za objednatele  
Ing. Jaroslav Hruška  
vedoucí oddělení majetku a investic



za zhotovitele  
Ing. Jiří Faltus  
jednatel společnosti



 **TRANSCONSULT s.r.o.**  
Nerudova 37  
500 02 Hradec Králové  
IČO: 47455292 DIČ: CZ47455292

