

Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo

č. 1349 (číslo smlouvy zhotovitele)

*uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)*

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Hruška, vedoucí odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Ivanou Vojtiskovou – technikem odd. investic a technické správy

tel.: 739 68 58 68 e mail.: ivana.vojtiskova@mmp.cz

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: TRANSCONSULT s.r.o.

Se sídlem: Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jiří Faltusem, jednatelem společnosti

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Jiří Shejbal

e-mail.: shejbal@transconsult.cz

IČ: 47455292 DIČ: CZ47455292

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2711

bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové

číslo účtu: 87 888 83/0300

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany uzavřely dne 20. 9. 2013 Smlouvu o dílo ve znění dodatků č. 1 a č. 2, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace Cyklostezka Pardubice – hranice katastru Mikulovice. Smluvní strany se na základě tohoto dodatku č. 3 dohodly na změně termínu plnění díla u III. etapy Dražkovice – Mikulovice, a to takto:

I. Předmět dodatku

1. Článek II. – Termín a místo plnění, bod 1 se upravuje následovně:

požadovaný termín dokončení a předání jednotlivých částí DÍLA:

I. etapa - Pardubice – Dražkovice (před)	
Dokumentace pro stavební povolení	11. července 2016
- zpracování dokumentace včetně projednání technického řešení	31. srpna 2016
- kompletace dokladové části (inženýring)	25. února 2016
Řešení doplňujících požadavků na stavebně-technické řešení ve vazbě na územní řízení	
Dokumentace pro provedení stavby	beze změny - dle sjednaného termínu ve smlouvě
II. etapa - Průjezdni úsek Dražkovicemi	
Dokumentace pro územní rozhodnutí	do 8 týdnů od podpisu SOD
Dokumentace pro stavební povolení	30. září 2016
- zpracování dokumentace včetně projednání technického řešení	20. listopadu 2016
- kompletace dokladové části (inženýring)	25. února 2016
Řešení doplňujících požadavků na stavebně-technické řešení ve vazbě na územní řízení	
Dokumentace pro provedení stavby	beze změny -dle sjednaného termínu ve smlouvě
III. etapa - Dražkovice - Mikulovice	
Dokumentace pro územní rozhodnutí	do 8 týdnů od podpisu SOD
Dokumentace pro stavební povolení	20.1.2017
- zpracování dokumentace včetně projednání technického řešení	15.3.2017
- kompletace dokladové části (inženýring)	25. února 2016
Řešení doplňujících požadavků na stavebně-technické řešení ve vazbě na územní řízení	
Dokumentace pro provedení stavby	beze změny - dle sjednaného termínu ve smlouvě

2. Zdůvodnění dodatku:

Na základě zdlouhavého projednávání způsobu řešení vedení trasy CS (cyklopruhy nebo nová trasa stezky mimo komunikaci)

3. Závěrečná ujednání:

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1349 nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění.


Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí Smlouvy o dílo je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.


Ostatní části Smlouvy o dílo č. 1349 se nemění.

Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou a zhotovitel po jednom stejnopise.


V Pardubicích dne 16. 12. 2016

V Hradci Králové dne


za objednatele
Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí oddělení majetku a investic


za zhotovitele
Ing. Jiří Faltus
jednatel společnosti



 **TRANSCONSULT s.r.o.**
Nerudova 37
500 02 Hradec Králové
IČO: 47455292 DIČ: CZ47455292