

## **Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. OVZ-VZMR-2015-61 ze dne 2.3.2016**

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  
(dále jen občanský zákoník)

---

### **Smluvní strany**

**Objednatel:    Statutární město Pardubice**

Se sídlem:    Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém - primátor statutárního města Pardubice

Zastoupený ve věcech technických: Evou Klívarovou – technikem odd. investic a technické správy

Tel: 466 859 422, 603 229 175 e-mail: eva.klivarova@mmp.cz

IČ: 00274046                      DIČ: CZ00274046

bankovní spojení:    KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:                      326-561/0100

*(dále jen objednatel)*

**a**

**Zhotovitel:    Projektový ateliér Dlabáček s.r.o.**

Se sídlem:    Profesora Smotlachy 13/9, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

Zastoupen:    Ing. Jaroslavem Dlabáčkem - jednatelem

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Dlabáčkem - jednatelem

Zastoupený ve věcech obchodních: Ing. Jaroslavem Dlabáčkem - jednatelem

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Jaroslavem Dlabáčkem - jednatelem

Tel: 602 412 097                      e-mail : info@atelierdlabacek.cz

IČ: 28817613                      DIČ: CZ28817613

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, odd. C, vložka 29166

bankovní spojení: KB, a.s., Hradec Králové

číslo účtu: 107-7626390217/0100

*(dále jen zhotovitel)*

### **Studánecký les - IV. Etapa- cesta Rekonstrukce LC Dubinská**

Smluvní strany mezi sebou dne 2. 3. 2016 uzavřely smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1, jejímž předmětem bylo zhotovení projektové dokumentace pro Studánecký les.

V průběhu prací na projektové dokumentaci „Studánecký les PD“, vyplynuly nové skutečnosti ohledně změny v IV. etapě- cesta Rekonstrukce LC Dubinská- vznikl požadavek úpravy povrchu místo živice byl navržen mlat. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na této změně:

Z tohoto důvodu je navržen požadavek posunutí termínu předání PD - IV. etapa z 31.12.2016 na 31.01.2017 s navýšením ceny o 10.000 Kč, bez DPH.

**Nově tak cena za IV. etapu díla zní takto:**

**Celkem cena IV. etapy dle dodatku č. 2 116.500,00 Kč bez DPH**

**DPH 21%** **24.465,00 Kč**

**Cena za IV. etapu dle dodatku č. 2 140.965,00 vč. DPH**

**Nově tak celková cena za celé dílo (všechny etapy) zní takto:**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena díla celkem | 627.500,00Kč bez DPH |
|------------------|----------------------|

**Cena díla všechny etapy celkem 759.275,00 Kč vč. DPH**

Zbývající ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č.2 se mění a zůstává v platnosti.

Tento dodatek č.2 je uzavřen a nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele

**Financování: kapitola 711/OMI – Studánecký les-PD**

V Pardubicích dne .....19. 12. 2016

V Hradci Králové dne .....

*za objednatele*

za zhotovitele