

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OMI-VZMR-2016-07

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou, vedoucím odboru majetku
a investic
Zastoupený ve věcech technických: Liborem Jiroutem – technikem oddělení
investic a technické správy OMI
Tel: 466 859 402, 736 519 085 e-mail: libor.jirout@mmp.cz
IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: MAXIMUM CZ s.r.o.
se sídlem: Zahradní 102, Spoil, 530 12 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Janem Matějem - jednatelem
Zastoupený ve věcech technických: Janem Matějem - jednatelem
tel.: 603 482 867 e-mail: matej@maximum.cz
IČ: 25964984 DIČ: CZ25964984
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS soudem v HK, oddíl C, vložka 17845
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxx pobočka Pardubice

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 14. 9. 2016 uzavřely smlouvu o dílo č. OMI/VZMR/2016-07, jejímž předmětem bylo zhotovení stavebního díla: ZŠ npor. Eliáše – celková oprava elektro.

II.

Smluvní strany se dohodly dodatkem č. 1 na změně termínu plnění díla a posunutí konečného termínu díla na 30. 4. 2017. .

Ostatní ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

V Pardubicích dne.....

V dne

.....

za objednatele
Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí odboru majetku a investic

.....

za zhotovitele
Jan Matěj - jednatel

