

## **Dodatek č.1 k SOD č. OMI-VZMR-2016-85**

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

---

### **Smluvní strany**

**Objednatel: Statutární město Pardubice**

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou, vedoucím odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Martinou Sigmundovou, technikem odd. investic a technické správy  
Mmp

Tel: 466 859 194, 739 505 860, e-mail: martina.sigmundova@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen objednatel)

**a**

**Zhotovitel: STAKVO s.r.o.**

Se sídlem: Zámecká 189, Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Roman Kvapil

Zastoupený ve věcech technických: David Vondráček

Odpovědný stavbyvedoucí: František Smejkal

č. autorizace: 5896-0700174

Tel: 606 652 880

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném v H.K oddíl C vložka 21036

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen zhotovitel)

### **I. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany mezi sebou dne 13.10.2016 uzavřely smlouvu o dílo č.OMI-VZMR-2016-85. Na základě tohoto dodatku č.1 k SOD č. OMI-VZMR-2016-85 ze dne 13.10.2016 se dle dohody smluvních stran zvětšuje rozsah předmětu díla o vícepráce dle soupisu víceprací, který je přílohou tohoto dodatku, v důsledku čehož se také zvyšuje cena za dílo, a to o cenu za vícepráce v částce 434 869,26 Kč bez DPH.
2. . Na základě shora uvedeného tak 1.oddíl I. ,článek III. bod 1 Cena za DÍLO zní nově takto:

*Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:*

Původní cena za dílo dle SOD 1 456 633,90 Kč bez DPH

Cena za vícepráce dle dodatku č.1 434 869,26 Kč bez DPH

<b>Celková cena za DÍLO bez DPH</b>	<b>1 891 503,16 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>397 215,67 Kč</b>
<b>Celková cena za Dílo včetně DPH</b>	<b>2 288 718,83 Kč</b>

## **II.Závěrečná ujednání**

- 1.Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ujednání SOD č. OMI-VZMR-2016-85 jsou tímto Dodatkem č.1 nedotčena a zůstávají beze změny v platnosti

**Příloha č.1** soupis provedených víceprací

V Pardubicích dne 14.12.2016

V Pardubicích dne 14.12.2016

.....  
*za objednatele*

Ing.Jaroslav Hruška  
vedoucí odboru majetku a investic

.....  
*za zhotovitele*

Roman Kvapil  
jednatel