

Dodatek č. 3 SoD č. 25/2015

Uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany:

1. Objednatel

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

Zastoupený: Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Jílek, referent OVVIDŽP

Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice č. ú. xxxxxxxxxxxx

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

2. Zhotovitel

NDCon, s. r. o.

Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1

Zastoupený: Ing. Robertem Michkem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: KB, a. s. - Praha 1 č. ú. xxxxxxxxxxxx

IČ: 64939511 DIČ: CZ64939511

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 3 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení „Aktualizace a doplnění PD“ - **Cyklostezka Pražská - Branecká a Místo pro přecházení přes ulici Pražská.**

1) Článek č. III bod 1 se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I této smlouvy dodat objednateli v těchto termínech:

a. Zahájení prací

Po podpisu smlouvy

b. Předání prací

Zahájení stavebního řízení nejpozději 21.04.2017. Předání kompletní PD ve všech potřebných stupních včetně všech povolení nebo souhlasů neprodleně po vydání stavebního povolení.

Ostatní ustanovení dané smlouvou o dílo jsou tímto dodatkem nedotčeny.

Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí původní smlouvy.

.....

Ing. Robert Michek, jednatel

.....

Petr Králíček, starosta MO Pardubice VI