

DODATEK č.1

SMLOUVY O DÍLO č. OMI-VZMR-2016-48

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátlem – primátorem města Pardubice

Zastoupený ve věcech technických: Liborem Gruberem – technikem odd. investic a technické správy
OMI MmP

Tel: 466 859 412, e-mail: libor.gruber@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

Bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:

a

Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o.

Se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec

Zastoupen: Ing. Ladislav Šimek, jednatel
Ing. Lukáš Hrubon, jednatel

Tel: 603 823 851 e-mail: Lukas.Hrubon@valbek.eu

IČ: 482 66 230 DIČ: CZ48266230

Zápis v obchodním rejstříku: společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí n. Labem, oddíl C, vložka 4487

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu:

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 31.10.2016 uzavřely smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2016-48 (dále jen jako „SOD“). V průběhu prací na projektové dokumentaci pro stavební řízení „Cyklistická stezka I/36 Trnová - Fáblovka - Dubina (SV obchvat) – PD“ vznikly ze strany objednatele nové požadavky k řešení části veřejného osvětlení, které svou podstatou a rozsahem mají vliv na cenu a termín díla.

Na základě výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na **změně termínu a ceny za provedení díla, a tedy na změně SOD, následujícím způsobem:**

Ustanovení SOD oddíl. I, čl. II. odst. 1, jež zní:

DSP + IČ.....do 30 týdnů od podepsání této smlouvy, včetně podání žádosti o stavební povolení

DPS.....do 20 týdnů od data nabytí pravomoci stavebního povolení

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

Dokumentace pro změnu územního rozhodnutí (DÚR) **do 30.4.2017,**

IČ pro změnu územního rozhodnutí **do 20 týdnů** od vyhotovení čístopisu dokumentace (DÚR), včetně podání žádosti o změnu územního rozhodnutí;

Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP)..... **do 31.5.2017,**

IČ pro stavební povolení **do 8 týdnů** od dokončení majetkoprávní činnosti, včetně podání žádosti o stavební povolení;

Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS).....**do 20 týdnů** od data nabytí právní moci stavebního povolení.

Ustanovení SOD oddíl. I, čl. III. odst. 1, jež zní:

Projektová dokumentace pro stavební povolení vč. inž. činnosti (bez DPH).....875.000Kč

Projektová dokumentace pro provádění stavby (bez DPH).....770.000Kč

Celková cena díla (bez DPH).....1.645.000Kč

DPH 21%.....345.450Kč

Celková cena díla včetně DPH.....1.990.450Kč

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

Zpracování dokumentace pro změnu územního rozhodnutí vč. inž. činnosti (bez DPH).....150.000Kč

Projektová dokumentace pro stavební povolení vč. inž. činnosti (bez DPH).....875.000Kč

Projektová dokumentace pro provádění stavby (bez DPH).....770.000Kč

Celková cena díla (bez DPH).....1.795.000Kč

DPH 21%.....376.950Kč

Celková cena díla včetně DPH.....2.171.950Kč

(slovy: (dvamilionystosedmdesátjedenatisícdevětsetpadesát Korun českých včetně DPH)

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2016-48 ze dne 31.10.2016 nedotčená výše uvedenou změnou termínu a ceny za provedení díla zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami všech smluvních stran.

Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 1: Žádost o uzavření dodatku SOD na stavbu „Cyklistická stezka I/36 Trnová - Fáblovka - Dubina (SV obchvat) – PD“ předloženou firmou Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec.

V Pardubicích dne

za objednatele

V dne

za zhotovitele

.....
Ing. Martin Charvát
Primátor

.....
Ing. Ladislav Šimek
jednatel

Magistrát města Pardubic
oddělení investic a technické správy
odbor majetku a investic
Vážený pan
Libor Gruber
U Divadla 828
530 21 Pardubice

Žádost o uzavření dodatku SoD na stavbu „Cyklistická stezka I/36 Trnová – Fáblovka – Dubina (SV obchvat) – PD“ z důvodu zvětšení rozsahu veřejného osvětlení.

Dobrý den,

Chtěl bych Vás požádat o připravení dodatku č.1.

Předmětem dodatku bude rozšíření prací uvedených ve smlouvě o dílo č. OMI-VZMR-2016-48 ze dne 31.10.2016.

Změna se týká zpracování změny DUR a IČ pro ÚR na veřejné osvětlení.

Zároveň se v tomto dodatku bude měnit oddíl II. Termín a místo plnění a oddíl III. Cena za DÍLO.

Cenu díla za zpracování změny DUR a IČ pro ÚR na veřejné osvětlení navrhuji:

DÚR		
A.	Souhrnné řešení stavby	20 000,00 Kč
B.	Stavební část <i>PD SO 443, 444, 445, 446 a 447</i>	55 000,00 Kč
C.	Technologická část <i>Odhad stavebních nákladů</i>	15 000,00 Kč
Celkem DUR bez DPH		90 000,00 Kč
DPH 21%		18 900,00 Kč
Celkem DUR vč. DPH		108 900,00 Kč
Inženýrská činnost pro ÚR		60 000,00 Kč
DPH 21%		12 600,00 Kč
Celkem IČ pro ÚR vč. DPH		72 600,00 Kč

Celkem DUR	90 000,00 Kč
Celkem IČ pro ÚR	60 000,00 Kč
Celkem bez DPH	150 000,00 Kč
DPH 21%	31 500,00 Kč
Celkem vč. DPH	181 500,00 Kč

Oddíl II. Termín a místo plnění

původní znění bodu 1:

Termín zahájení prací: Ihned po uzavření smlouvy o dílo

*Termín dokončení celého DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. IV.:
 DSP+IČ...do 30 týdnů od podepsání této smlouvy, včetně podání žádosti o stavební povolení
 DPS.....do 20 týdnů od data nabytí pravomoci stavebního povolení*

Nové znění bodu 1:

Termín zahájení prací: Ihned po uzavření smlouvy o dílo

Termín dokončení celého DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. IV:

DÚR – 30.4.2017
IČ pro změnu ÚR – do 5 měsíců od vyhotovení čistopisu DÚR
DSP – do 31.05.2017
IČ pro SP – do 2 měsíců od předání dokončené majetkoprávní činnosti
DPS – do 20 týdnů od data nabytí pravomoci stavebního povolení

Oddíl III. Cena za DÍLO

původní znění bodu 1:

Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:

Projektová dokumentace pro stavební povolení vč. inž. činnosti (bez DPH).....	875.000Kč
Projektová dokumentace pro provádění stavby (bez DPH).....	770.000Kč
Celková cena díla (bez DPH).....	1.645.000Kč
<u>DPH 21%.....</u>	<u>345.450Kč</u>
Celková cena díla včetně DPH.....	1.990.450Kč

Nové znění bodu 1:

Zpracování změny DUR + IČ pro ÚR na veřejné osvětlení (bez DPH).....	150.000Kč
Projektová dokumentace pro stavební povolení vč. inž. činnosti (bez DPH).....	875.000Kč
Projektová dokumentace pro provádění stavby (bez DPH).....	770.000Kč
Celková cena díla (bez DPH).....	1.795.000Kč
<u>DPH 21%.....</u>	<u>376.950Kč</u>
Celková cena díla včetně DPH.....	2.171.950Kč

S pozdravem

Ing. Tomáš Kliment