

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO č. OMI-VZMR-2016-76

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
 530 21 Pardubice
 Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátlem – primátorem města
 Zastoupený ve věcech technických: Liborem Gruberem – technikem odd. investic a technické správy
 OMI MmP
 Tel: 466 859 412, e-mail: libor.gruber@mmp.cz
 IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046
 Bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
 číslo účtu: 326-561/0100

a

Zhotovitel: ILBprostav s.r.o.
Se sídlem: Na Kopci 316, 530 02 Mikulovice
Zastoupen: Ing. Lukáš Bezdíček
 Tel: 776 855 581 e-mail: bezdicek@ilb.cz
 IČO: 288 10 180 DIČ: CZ 288 10 180
 Zápis v obchodním rejstříku: společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
 v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28563
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
 číslo účtu: 2603175319/0800

I.

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 14.10.2016 smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2016-76 (dále jen jako „SOD“). V průběhu řešení inženýrské činnosti (IČ) ve stupni dokumentace pro územní řízení „Stanoviště kontejnerů – PD“ vznikly ze strany objednatele nové požadavky týkající se změny rozsahu díla. Jedná se o přerušení a nedokončení projektových prací na stanovišti kontejnerů v ul. Fričova vlivem okolností zjištěných v průběhu řešení inženýrské činnosti. V průběhu řešení inženýrské činnosti a zpracování dokumentace stanoviště v ul. Sakařova byl zjištěn kolizní stav s již projektově připravenou investiční akcí MO I. Na základě této skutečnosti je nutný přesun stanoviště do jiného prostoru v ul. Sakařova. V této souvislosti je rovněž po zhotoviteli požadováno zpracování geometrických plánů za účelem řešení majetkoprávní činnosti.
 Tyto okolnosti mají svou podstatou a rozsahem vliv na cenu a plnění díla.

2. Na základě výše uvedených skutečností se ruší požadavek na zpracování PD - stanoviště v ul. Fričova, přičemž se smluvní strany dohodly na změně termínu předání části díla (stanoviště v ul. Sakařova) a na změně ceny za provedení díla, a tedy na změně SOD, následujícím způsobem:

Ustanovení SOD čl. II odst. 1, druhá odrážka, jež zní:

„DÚR + IČdo 6 týdnů od písemného a protokolárního odsouhlasení projektového návrhu (studie)(protokol podepíší obě smluvní strany), včetně podání žádosti o územní rozhodnutí“

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

„Dokumentace pro územní řízení (DÚR)+ IČ do 6 týdnů od dokončení majetkoprávní činnosti“

3. V důsledku výše specifikované změny předmětu DÍLA se mění i cena za DÍLO následovně:

Projektový návrh-studie (bez DPH).....	100.000 Kč
Projektová dokumentace pro územní řízení vč. inž. činnosti (bez DPH).....	110.000 Kč
Projektová dokumentace pro provádění stavby (bez DPH).....	175.000 Kč
Celková cena díla (bez DPH).....	385.000 Kč
DPH 21%.....	80.850 Kč
Celková cena díla včetně DPH.....	465.850 Kč

(slovy: čtyřistašedesátpěttisícosmsetpadesát korun českých včetně DPH)

se mění a nahrazuje v níže uvedeném znění:

Projektový návrh-studie (bez DPH).....	100.000 Kč
Projektová dokumentace pro územní řízení vč. inž. činnosti (bez DPH).....	109.500 Kč
Projektová dokumentace pro provádění stavby (bez DPH).....	175.000 Kč
Celková cena díla (bez DPH).....	384.500 Kč
DPH 21%.....	80.745 Kč
Celková cena díla včetně DPH.....	465.245 Kč

(slovy: čtyřistašedesátpěttisícdvěstěčtyřicetpět korun českých včetně DPH)

II.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2016-76 ze dne 14.10.2016 nedotčená výše uvedenou změnou termínu a ceny za provedení části díla zůstávají v platnosti v původním znění.
- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami všech smluvních stran.
- Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Příloha: 1. Žádost o uzavření dodatku SOD na projektovou dokumentaci „Stanoviště kontejnerů“ předloženou firmou ILBprostav s.r.o., Na Kopci 316, 530 02 Mikulovice.

V Pardubicích dne 15. 06. 2017

za objednatele

.....
Ing. Martin Charvát
primátor



V dne

za zhotovitele

.....
ILBprostav s.r.o.
Na Kopci 316,
530 02 Mikulovice
IČ: 10 140 140 • DIČ: CZ288 10 180
6 855 581
Ing. Lukáš Bezdíček
jednatel společnosti

Objednatel:**Statutární město Pardubice-**

Kostnická 865

530 21 Pardubice

Zhotovitel:**ILBprostav s.r.o.**

Na Kopci 316

530 02 Mikulovice

IČ 28810180

**“Žádost o uzavření dodatku SOD č. OMI-VZMR-2016-76 na projektovou
dokumentaci - Stanoviště kontejnerů -PD“**

Žádám Vás tímto o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. OMI-VZMR-2016-76 ze dne 14.10.2016 v rámci akce: „Stanoviště kontejnerů – PD“. Důvodem dodatku k SOD jsou neočekávané a nepredikovatelné okolnosti v rámci řešené inženýrské činnosti stanovišť kontejnerů v ul. Fričova a ul. Sakařova, které vyvolaly navýšení objemu popř. zrušení požadovaných projektových prací. Součástí této žádosti přikládáme soupis provedených prací dle skutečnosti.

*** Lokalita Fričova:**

- podaná žádost 21.12.2016 k územnímu rozhodnutí – splněna podmínka dle SOD. V rámci zahájení DUR vyvstaly požadavky na doplnění dokumentace, které souvisely s podmínkami:

-ČEZ Distribuce – umístění kontejnerů s nehořlavými látkami;

-SmP – přeložka stávajícího VO;

-Poloha stanoviště vč. oplocení se nachází v rozhledovém trojúhelníku stávající křižovatky.

Na základě výše uvedeného bylo vydáno 13.2.2017 vyjádření MmP OŽP ke sdělení projektanta, ve kterém se doporučuje ukončení dalších projekčních prací na této lokalitě.

* Lokalita Sakařova:

- podaná žádost 21.12.2016 k územnímu rozhodnutí – splněna podmínka dle SOD. V rámci zahájení DUR bylo předloženo vyjádření městského obvodu Pardubice I, ve kterém bylo konstatováno, že dochází ke kolizi s jinou projektovou dokumentací, jejímž zadavatelem byl rovněž MO Pardubice I.

Na základě výše uvedeného byly práce objednatelem pozastaveny a byl vznesen požadavek na přesunutí umístění stanoviště a tedy na změnu zadávacích podmínek. V rámci zpracování této změny je nově požadováno zpracování oddělovacího geometrického plánu za účelem řešení majetkoprávních vztahů.

Děkuji

V Pardubicích 26.5.2017

Ing. Bezdíček L.

ILBprostav s.r.o.
Na Kopci 316,
530 02 Mikulovice
IČ: 288 10 180 / DIČ: CZ288 10 180

