

Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č. OVZ-VZMR-2015-61 ze dne 2.3.2016

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátlem - primátor statutárního města Pardubice

Zastoupený ve věcech technických: Evou Klívarovou – technikem odd. investic a technické správy

Tel: 466 859 422, 603 229 175 e-mail: eva.klivarova@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Projektový ateliér Dlabáček s.r.o.

Se sídlem: Profesora Smotlacha 13/9, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

Zastoupen: Ing. Jaroslavem Dlabáčkem - jednatelem

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Dlabáčkem - jednatelem

Zastoupený ve věcech obchodních: Ing. Jaroslavem Dlabáčkem - jednatelem

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Jaroslavem Dlabáčkem - jednatelem

Tel: 602 412 097 e-mail : info@ateliierdlabacek.cz

IČ: 28817613 DIČ: CZ28817613

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, odd. C, vložka 29166

bankovní spojení: KB, a.s., Hradec Králové

číslo účtu: 107-7626390217/0100

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 2. 3. 2016 uzavřely smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 a č.2, jejímž předmětem bylo zhotovení projektové dokumentace pro Studánecký les. V průběhu zpracování předmětné projektové dokumentace, bylo mezi smluvními stranami dohodnuto, že akce bude rozšířena o část lesní stezky v délce 250 m, a bylo nutné provést i tachymetrické zaměření, včetně zoologického průzkumu ve vhodném klimatickém období. Z důvodu využití čerpání dotace v rámci Programu rozvoje venkov a pro opatření 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3, neboť výše uvedené skutečnosti mají svou podstatou a rozsahem vliv na změnu termínu provedení díla.

II.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na **změně termínu a fakturace za III. a V. etapu provedení díla, a tedy na změně SOD**, kdy se mění termín pro předání projektové dokumentace III. a V. etapy a nově je stanoven takto:

III. etapa – 2 turistické stezky H3 a H5 - termín předání projektové dokumentace do 30.6.2017

V. etapa - vodní režim – termín předání projektové dokumentace do 30.9.2017, včetně předání žádosti o územní řízení.

Termín předání ověřené dokumentace stavebním úřadem vč. územního rozhodnutí na V. etapu - vodní režim – nejpozději do 15.12.2017.

Smluvní strany se dále dohodly, že fakturace a úhrada ceny díla za III. a V. etapu bude provedena společně až po 15.12.2017, tj. po řádném předání ověřené dokumentace stavebním úřadem vč. územního rozhodnutí na V. etapu - vodní režim.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2015-61 ze dne 2.3.2016 ve znění dodatku č. 1 a č. 2 nedotčená výše uvedenou změnou termínu a fakturace za provedení díla zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, všechny s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany si tento dodatek č. 3 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

V Pardubicích dne

V Hradci Králové dne

za objednatele

za zhotovitele

.....
Ing. Martin Charvát
primátor



Projekový ateliér Diabáček s.r.o.
Gočárová třída 535
500 02 Hradec Králové
IČO: 388 198 111, DIČ: CZ28817613
Ing. Jaroslav Diabáček
Obchod. rejstřík, vedený u KS v HK
jedenatel
29166 ①