

DODATEK č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OMI-VZMR-2016-87

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou – vedoucím odboru majetku a investic MmP
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Picpauerem – technikem odd. investic a technické správy OMI MmP
Tel: 466 859 496, **e-mail:** jan.picpauer@mmp.cz
IČ: 00274046 **DIČ:** CZ00274046
Bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:

a

Zhotovitel: HIGHWAY DESIGN, s.r.o.,
Se sídlem: Okružní 948, 500 03 Hradec Králové
Zastoupen: , jednatel společnosti
Tel: 495 408 921 **e-mail:** hd@higwaydesign.cz
IČ: 275 13 351 **DIČ:** CZ 27513351
Zápis v obchodním rejstříku: společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23491
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu:

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 2. 11. 2016 smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2016-87 „Cyklistická stezka koupaliště – Žlutý pes - PD“ (dále jen jako „SoD“). V rámci této SoD byla zpracována a předána dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, zároveň zhotovitel zajistil rozhodnutí, stanoviska a závazná stanoviska dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury. Projektovaná cyklistická stezka („CS“) má na svém východním konci navazovat na plánovanou lávku přes Labe v Pardubicích („Lávka“). Vlivem nevyřízeného územního řízení na akci „Lávka“ hrozí, že CS bude ukončena jako slepá bez návaznosti na další dopravní trasy (stávající cyklostezku na pravém břehu Labe – 2, 4125, Labská). Z uvedeného důvodu požádal objednatel zhotovitele projektové dokumentace o ověření možnosti napojení projektované CS na stávající pobřežní cyklostezku.

2. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na doplnění předmětu SoD, na změně termínu provedení a změně ceny díla, a tedy na změně SoD následujícím způsobem:

a) Ustanovení SoD oddíl I., čl. I., odst. 1 ve znění dodatku č. 1 se doplňuje o bod d., jež zní:

d. Doplnění a úprava dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR+DSP)

- dokumentace bude doplněna a rozšířena o část napojení na stávající stezku z projektu Lávky přes Labe. Dojde tak k propojení stavby „Cyklistická stezka koupaliště – Žlutý pes - PD“ na stávající stezku podél Labe. Jako Dokladová část pro společné povolení budou použity vyjádření k předmětu plnění dle Dodatku č. 1, tj. předmět plnění Dodatku č. 2 neobsahuje aktualizaci dokladové části.
- dokumentace veřejného osvětlení bude aktualizována dle požadavků správce Služby města Pardubice ze srpna 2018

b) Ustanovení SOD oddíl I., čl. II., odst. 1 ve znění dodatku č. 1, jež zní:

DÚR+DSP + IČ	do 6 týdnů ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku SoD
DPS	do 4 týdnů od data nabytí pravomoci stavebního povolení

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

DÚR + DSP + IČ	do 3 týdnů ode dne účinnosti tohoto dodatku č. 2, tj. ode dne jeho zveřejnění v registru smluv
DPS	do 8 týdnů ode dne účinnosti tohoto dodatku č. 2

c) Ustanovení SOD oddíl I., čl. III., odst. 1 dle SOD, jež zní:

Projektová dokumentace pro územní řízení vč. inž. činnosti (bez DPH).....	30.000,- Kč
Projektová dokumentace pro stavební povolení vč. inž. činnosti (bez DPH).....	40.000,- Kč
<u>Projektová dokumentace pro provádění stavby (bez DPH).....</u>	<u>35.000,- Kč</u>
Celková cena díla (bez DPH).....	105.000,- Kč
<u>DPH 21%.....</u>	<u>22.050,- Kč</u>
Celková cena díla včetně DPH.....	127.050,- Kč

(slovy: stodvacetsedmtisípadesát Korun českých včetně DPH)

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

Projektová dokumentace pro územní řízení vč. inž. činnosti (bez DPH).....	30.000,- Kč
Dokumentace pro vydání společného povolení vč. inž. činnosti (bez DPH).....	40.000,- Kč
Dokumentace pro vydání společného povolení vč. inž. činnosti dle dodatku č. 2 (bez DPH)	30.000,- Kč
<u>Projektová dokumentace pro provádění stavby (bez DPH).....</u>	<u>35.000,- Kč</u>
Celková cena díla dle dodatku č. 2 (bez PH).....	135.000,- Kč
<u>DPH 21%.....</u>	<u>28.350,- Kč</u>
Celková cena díla dle dodatku č. 2 včetně DPH	163.350,- Kč

(slovy: stošedesátřítisícetřistapadesát Korun českých včetně DPH)

II.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení SoD č. OMI-VZMR-2016-87 ze dne 2. 11. 2016 ve znění dodatku č. 1 k této smlouvě ze dne 23. 8. 2018 nedotčená výše uvedenou změnou předmětu a termínu provedení díla zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
3. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany si tento dodatek č. 2 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 1: Cenová nabídka

V Pardubicích dne

za objednatele

V Hradci Králové dne

za zhotovitele

.....

Ing. Jaroslav Hruška

vedoucí odboru majetku a investic

.....

jednatel HIGHWAY DESIGN, s.r.o.



HIGHWAY DESIGN, s. r. o.

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23491

sídlo : Okružní 948, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3

e-mail : hd@highwaydesign.cz

tel. : +420 495 408 921, +420 603 163 585

IČ : 275 13 351

DIČ : CZ 275 13 351

V Hradci Králové dne 19.09.2018

Statutární město Pardubice
Odbor městských investic

Věc: Cenová nabídka víceprací pro akci:

CYKLISTICKÁ STEZKA KOUPALIŠTĚ – ŽLUTÝ PES - PD

Na základě poptávky předkládáme následující nabídku:

Předmět nabídky:

- aktualizace projektu veřejného osvětlení dle požadavků správce Služby města Pardubice ze srpna 2018
- změna rozsahu projektové dokumentace – prodloužení stezky o část z projektu Lávky přes Labe – propojení stavby „Cyklistická stezka koupaliště – Žlutý pes - PD“ na stávající stezku podél Labe

Rozsah plnění:

- dokumentace v rozsahu a podrobnosti dle Dodatku č. 1 bude doplněna a rozšířena o část propojení na stávající stezku
- jako dokladová část pro společné povolení budou použity vyjádření k předmětu plnění dle Dodatku č. 1 - tj. předmět plnění neobsahuje aktualizaci dokladové části

Termíny plnění:

- předání dokumentace pro společné povolení
 - do 3 týdnů ode dne účinnosti dodatku ke smlouvě o dílo
- předání dokumentace pro provedení stavby
 - do 8 týdnů ode dne účinnosti dodatku ke smlouvě o dílo

Cenová nabídka:

– aktualizace projektu veřejného osvětlení	10.000,- Kč
– <u>změna rozsahu projektové dokumentace</u>	<u>20.000,- Kč</u>
celkem bez DPH	30.000,- Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>6.300,- Kč</u>
celkem vč. DPH	36.300,- Kč

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

jednatel HIGHWAY DESIGN, s.r.o.