

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ust. § 536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku
(dále jen obchodní zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice II

Se sídlem: Chemiků 128, p. p. 41

530 09 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Jiřím Srbkem, starostou městského obvodu Pardubice II

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Tomášem Řezaninou, ved. odboru živ. prostředí a dopravy

Tel: 466 798 624, e-mail: tomas.rezanina@umo2.mmp.cz

IČ: 00274046

bankovní spojení: Komerční banka Pardubice

číslo účtu: 19-2374040217/0100 (dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: AUTUS I., spol. s r.o.

Se sídlem: Lonkova 481

530 09 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Radomilem Lempachem, jednatelem společnosti

Zastoupený ve věcech technických: Radomilem Lempachem, jednatelem společnosti

Odpovědný stavbyvedoucí: Ing. Radoslav Januška, č. autorizace: 0700061

Tel: 608 819 810

IČ: 25272624 DIČ: CZ 25272624

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 11700

bankovní spojení: Česká spořitelna

číslo účtu: 1204819389/0800 (dále jen zhotovitel)

I. Předmět dodatku

1. Předmětem plnění podle tohoto dodatku je úprava rozsahu předmětu díla **Centrum Polabiny 4 – 2. etapa**. Na základě skutečností zjištěných v průběhu stavby a následného jednání smluvních stran za účelem zdárného provedení díla se mění a doplňují některé položky specifikované v čl. II a prodlužuje se doba výstavby. Jedná se zejména o:

- úprava napojení 1. a 2. etapy (protnutí obrubníků) včetně větší výměry dlažby a obrub oproti původnímu výkazu výměr,
- doplnění betonové palisády v místě velké terénní nerovnosti,
- provedení protlaků a překopů pod stávajícími chodníky pro kabel VO (původní PD počítala s rekonstrukcí chodníku) + uvedení do původního stavu,
- oprava betonové jímky objevené pod asfaltem u restaurace Snack Bar,
- změna počtu a typu svítidel VO na základě projednání se SmP – o 2 ks svítidel LED méně a o 1 ks svítidla výbojkového více, vypuštění položky přepojení (bude objednáno u SmP).

II. Termín

1. Doba výstavby se z důvodu výše uvedených víceprací prodlužuje o 10 dnů.

III. Cena za DÍLO

1. Na základě tohoto dodatku se cena za dílo mění takto:

Celková původní cena bez DPH		1 986 155	Kč
Dod. dlažby Holand Kombi colormix Piano	21 m2/349,-	7 329	Kč
Pokládka dlažby	21 m2/169,-	3 549	Kč
Obrubník chodníkový	20 bm/76,-	1 520	Kč
Pokládka obrub. do betonu	20 bm/143,-	2 860	Kč
Protlak pod chodníkem	29 bm/330,-	9 570	Kč
Záplata asfalt	4 m2/780,-	3 120	Kč
Oprava betonové jímky kpl.	1 ks	3 800	Kč
Betonová palisáda kpl.	5 bm/1260,-	6 300	Kč
Svítlidlo LED	-2 ks/9580,-	-19 160	Kč
Svítlidlo výbojkové	1 ks/1912,-	1 912	Kč
Stožár 6 m	-2 ks/2501,-	-5 002	Kč
Stožár 5 m	1 ks/2349,-	2 349	Kč
Stožár	-1 ks/302,-	-302	Kč
Svítlidlo	-1 ks/123,-	-123	Kč
Přepojení stávajících svítidel	-6 ks/150,-	-900	Kč
Celková upravená cena bez DPH		2 002 977	Kč
DPH 21%		420 625	Kč
Celková cena včetně DPH		2 423 602	Kč

IV. Ustanovení závěrečná

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 24. 9. 2013 nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Smluvní strany tento dodatek přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Pardubicích dne 22. 11. 2013

za objednatele

Jiří Srbek
starosta městského obvodu



za zhotovitele

Radomil Lempach
jednatel

AUTUS I., spol. s r.o.
Lonkova 481, 530 09 Pardubice
IČO: 25272624 DIČ: CZ25272624
OR HK C. 11700
TEL: 466 300 085, 608 819 810

Projednáno / schváleno usnesením
Rady - Zastupitelstva
městského obvodu Pardubice II
č. 566 / ze dne 4.12.2013

V Pardubicích dne: 5.12.2013
Jméno: REJMA
Podpis: [signature]