

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.OMI-VZMR-2016-002

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

„MĚSTSKÝ ATLETICKÝ STADION DUKLA – TARTANOVÝ OVÁL“ Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátlem, primátorem

Zastoupený ve věcech technických: Milanem Ujcem – technikem odd. investic a technické správy OMI
MmP

Tel: 466 859 423 e-mail: milan.ujec@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

a

Zhotovitelem:

SPORTECH CZ S.E.

se sídlem Újezd 450/40, Praha -Malá Strana, 118 00

IČ: 29266793 DIČ: CZ29266793

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 568

Zastoupený ve věcech smluvních: Ivanaem Kašparem, předsedou představenstva SPORTECH CZ S.E.

Zastoupený ve věcech technických: Josefem Kovářem, manažer staveb SPORTECH CZ S.E.

Tel.: 702 202 051, e-mail: kovarjosef@polyansport.cz

René Němcem, manažerem staveb EKKL a.s.

tel.: 724 111 195, e-mail:nemec@ekkl.cz

Odpovědný stavbyvedoucí: Ing.Antonín Mašek, č.autorizace: ČKAIT 0000233

bankovní spojení: UniCredit Bank

číslo účtu:2109511209/2700

a

EKKL a.s.

se sídlem: Altýře 582/14A, 767 01 Kroměříž

IČ: 27752771 DIČ: CZ27752771

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5079

(zastoupená společností SPORTECH CZ S.E. na základě plné moci)

(dále oba jen jako zhotovitel)

(zhotovitel vystupuje pod označením „Společnost MAS DUKLA PARDUBICE“)

I.

1. Smluvní strany mezi sebou dne 15.5.2016 uzavřely smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2016-002.

Na základě tohoto dodatku se předmět díla poníží o méněpráce, jejichž specifikace je uvedena v položkovém rozpočtu, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.

Název akce : MĚSTSKÝ ATLETICKÝ STADION DUKLA – TARTANOVÝ OVÁL Dodatek č.1
V důsledku méně prací se cena díla snižuje o částku za méně práce ve výši : -446.356,02 Kč
bez DPH.

Vzhledem k výše uvedenému se v oddíle I Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA, v čl. III Cena za Dílo se mění a doplňuje odstavec 1 takto:

1. Cena včetně dodatku za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:

Cena díla (bez DPH):	9.800.000,-Kč bez DPH
Cena za méněpráce dle dodatku č. 1	-446.356,02Kč bez DPH
Celková cena za DÍLO vč.Dodatku č.1	9.353.643,98Kč bez DPH
DPH 21 %:	1.964.265,23Kč
Celková cena díla včetně DPH:	11.317.909,21 Kč vč.DPH

(slovy: jedenáctmilionůtřístasedmnácttisícdevětsetdevětkorun českých, dvacetjednahaléřů včetně DPH)

Ostatní ustanovení Článku III. se nemění.

II.

1. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, všechna s platností originálu, z nichž po jeho podepsání obdrží každá strana dvě vyhotovení.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.
3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 15.5.2016 jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají beze změny a v platnosti.
4. Smluvní strany si Dodatek č. 1 k SOD ze dne 15.5.2016 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci obou smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.


Příloha č. 1: položkový rozpočet na méně práce

Pardubice, dne 10. 11. 2016

Pardubice, dne 9. 11. 2016

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA, ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Retoping atletické tartanové dráhy a sektorů MAS Dukla v Pardubicích		
Změnový list č. 1 – Méněpráce		SoD č. OVZ-VZZR-2016-002	
<u>Popis Změny:</u> Byl realizován zmenšený objem zemních prací a nebylo vyměněno stávající drenážní potrubí.			
<u>Popis příčiny Změny:</u> Z důvodu vyšší hladiny podzemní vody a výškových poměrů stávající kanalizace, na kterou je napojeno drenážní potrubí, není stávající drenážní potrubí v hloubkách, které byly uvažovány v PD. Z důvodu menší hloubky stávajícího drenážního potrubí došlo tedy při jeho odhalování ke zmenšení objemu zemních prací. Výměna drenážních trubek v délce 93,90 m nebyla realizována, neboť po odhalení, kontrole a pročištění stávajícího potrubí bylo konstatováno, že stávající potrubí je funkční a nepotřebuje výměnu.			
<u>Popis způsobu ocenění Změny:</u> Položky jsou dle smlouvy o dílo.			
<u>Odkazy:</u> příloha č.1 – rozpočet			
Technik OITS OMI MmP: pan Milan Ujec			
Dne :		Podpis: 	
		Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubice Odbor majetku a investic Oddělení investic a technické správy PSČ 530 21 -2-	

<u>Stanovisko Projektanta: DEALS MANAGMENT a.s., Praha</u> S takto provedenou změnou souhlasíme.		 Deals Management, a.s. oddělný závod Pitterova 2855/11, 130 00 Praha 3 IČO 03493385 DIČ CZ683564133 -2-
<u>Stanovisko Zhotovitele: SPORTECH CZ S.E., Praha</u> S takto provedenou změnou souhlasíme.		 Sportech cz s.e. 118 00, Praha-Malá Strana, Újezd 450/40 IČ: 29266793 DIČ: CZ29266793
<u>Stanovisko Technické dozoru stavby: Ing. Radek Malinský</u> S takto provedenou změnou souhlasím.		  MALÍNSKÝ s.r.o. stavební a inženýrská činnost U Husova sboru 75 - 530 02 Pardubice IČ: 259 96 153 - DIČ: CZ25998193
Ocenění dohodnuté Změny: Cena díla se z částky 9 800 000,00 Kč bez DPH Kč mění na částku 9 353 643,98 Kč		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Bez DPH: -446 356,02,- Kč Včetně DPH 21 %: -540 090,78,- Kč </div> </div>		
<u>Původní celková cena díla:</u> Bez DPH: 9 800 000,00 Kč Včetně DPH: 11 858 000,00 Kč		<u>Navrhovaná změna celkové ceny díla:</u> Bez DPH: 9 353 643,98 Kč Včetně DPH: 11 317 909,21 Kč
Způsob finančního krytí změny: statutární město Pardubice Magistrát města Pardubice Odbor majetku a investic Oddělení ekonomické PSČ 530 21 -1-		
Podpis ekonoma OE OMI MmP: 		Datum:
Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:		
Přílohy: č.1 - rozpočet		Počet/listů: 2
Souhlas vedoucího OMI MmP Podpis:  Datum:		Podpis: Zhotovitele  Sportech cz s.e. 118 00, Praha-Malá Strana, Újezd 450/40 IČ: 29266793 DIČ: CZ29266793

Položky soupisu prací s výkazem výměr

S:	20150124	PARDUBICE - Retoping ploch stadionu MAS Dukla		méné práce		
O:	01	Atletický ovál a technické sektory				
R:	20140185	Retoping atletické dráhy a sektorů		méné práce k 2016-09-30		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	cena / MJ	množství	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	131301110	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNÉ	m3	337,90	-60,00000	-335 409,76 m
2	132301110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNÉ	m3	541,24	-304,47000	-20 274,00 m
3	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	32,64	-119,21616	-164 791,34 m
4	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	261,28	-65,74616	-3 891,22 m
5	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	163,34	-364,47000	-17 178,16 m
6	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	90,77	-364,47000	-59 532,53 m
7	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	345,07	-18,94000	-33 082,94 m
8	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	234,80	-128,29616	-6 535,63 m
Díl: 569		Podkladní vrstvy um.povrchů				-30 123,94 m
26	564801112	Podklad ze štrkodriti po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	45,89	-396,65400	-18 202,45 m
27	326882T10	Koberec otevířený AKOJ tl. 4 cm	m2	220,45	0,00000	-18 202,45 m
28	326885T10	Koberec otevířený AKOH tl. 5 cm	m2	254,10	0,00000	0,00
Díl: 88		Potrubí z drenážek				0,00
29	881267311	Potrubí z drenážních trubek, výměna trubek DN 100	m	93,90	-78,40000	-92 743,81 m
30	938906142	Pročištění drenážního potrubí DN 80 a 100	m	52,05		-7 361,76 m
31	88199100	Napojení drenážní do plošného potrubí DN 200	ks	3 675,33	-4,00000	0,00
32	583415044	Kamenivo drcené frakce 8/16 B Pardubický kraj	T	449,28	-157,32000	-14 701,32 m
Celkem						-70 680,73 m
						-446 356,02 m