

## DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO č. OVZ-VZZR-2016-006

uzavřený podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

### Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém, primátorem

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Martinem Pilařem – referentem oddělení správy bytových domů a nebytových prostor OMI MmP; tel: 466 859 213; e-mail: [martin.pilar@mmp.cz](mailto:martin.pilar@mmp.cz)

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 026561701001

(dále jen objednatel)

**a**

**Zhotovitel:** CHRPA stavební společnost s.r.o. Pardubice

Se sídlem: Raisova 232, Nové Jesenčany, 530 02 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Novotným a Bc. Robertem Novotným, MBA, jednatelem

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Jaroslavem Novotným a Bc. Robertem Novotným, MBA, jednatelem

Odpovědný stavbyvedoucí: Bc. Robert Novotný, MBA, č. autorizace 0701174

Tel: 602 418 794 e-mail: Jaroslav.novotny@chrpa-pardubice.cz, daniel.knill@irin.cz

IČ: 25285262 DIČ: CZ25285262

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12861

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 0272150723/0300

(dále jen zhotovitel)

### I.

Smluvní strany mezi sebou dne 7. 7. 2016 uzavřely smlouvu o dílo č. OVZ – VZZR – 2016 – 006, jejímž předmětem bylo odstranění vlhkosti v 1. Nadzemním podlaží azylového domu č.p. 803 v ulici Na Spravedlnosti v Pardubicích.

Smluvní strany se dohodly, že na základě tohoto dodatku dojde ke změně předmětu plnění, kdy se předmět plnění zmenšuje o méněpráce a rozšiřuje o provedení víceprací, když jejich specifikace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku, v důsledku čehož se mění i cena za dílo, která se snižuje o cenu za méněpráce ve výši - 744.404,00 Kč bez DPH a navyšuje o cenu víceprací v částce ve výši 1.031.440,82 Kč bez DPH a ke změně termínu plnění.

Nově tak příslušná ustanovení smlouvy zní takto:

1.

**Oddíl I. Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA , čl. II. Termín a místo plnění odst.1:**

**Termín provedení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.:**

***nejpozději do 38 týdnů od předání staveniště.***

2.

**Oddíl I. Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA , čl. III. Cena za dílo odst. 1.:**

Původní cena dle SOD:	5 394 180,40	Kč bez DPH
Dodatek č. 1	Vícepráce:	1 031 440,82 Kč bez DPH
	Méněpráce:	- 744 404,00 Kč bez DPH
	Rozdíl:	287 036,82 Kč bez DPH
<hr/>		
Celková cena vč. Dodatku č. 1:	5 681 217,22	Kč bez DPH

DPH 15% :	852 182,58	Kč
Celková cena vč. Dodatku č. 1	6 533 399,80	Kč vč. DPH

Příloha č. 1.: specifikace víceprací a méněprací (položkový rozpočet)

V Pardubicích dne 30/11/16

V Pardubicích dne 23/11 2016

*za objednatele*

*za zhotovitele*

Doložka: Schváleno usnesením RmP č. R/4198/2016 ze dne 31/10/2016

Pce- odstranění vlhkosti v 1. NP ADŽ Na Spravedlnosti č.p. 803

Rekapitulace dodatku č. 1

Přípočty

1.	Řezání a bourání betonu pro kanalizaci	59.155,62 Kč
2.	Bourání přízdívek z porobetonu	41.473,86 Kč
3.	Odstranění omítek v 1. N.P. nad +210	172.997,51 Kč
4.	Změna technologie vnějšího odvlhčení	140.378,86 Kč
5.	Zazdění otvorů a kapes	8.445,65 Kč
6.	Napojení vodorovných izolací systémem Combiflex a vyspravení podlah	33.582,97 Kč
7.	Obklad stěn sádrokartonem místo sanačních omítek	569.461,85 Kč
8.	Oprava 1 ks dešťosvodu	5.944,50 Kč

Celkem 1.031.440,82 Kč

Odpočty

1.	Odpočty vnějších prací na odvlhčení	139.735,71 Kč
2.	Odpočty položek vypuštěných v rámci technického řešení	269.249,09 Kč
3.	Odpočet vnitřních sanačních omítek nahrazených sádrokartony	335.419,20 Kč

Celkem - 744.404,00 Kč