

DODATEK č.2 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy: OVZ-VZZR-2016-004

číslo smlouvy zhotovitele: 841/RB/200/2016, číslo stavby: RBT1

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění

(dále jen občanský zákoník)

OBJEDNATEL:¹⁾

1) Statutární město Pardubice

se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

zastoupený: Ing. Martinem Charvát – primátorem statutárního města

zastoupený ve věcech technických: Martinem Hebrem – technikem odd. investic a technické správy
Tel: 466 859 402 e-mail: Martin.Hebr@mmp.cz

technický dozor investor (objednatele): Libor Matoušek, Tůmy Přeloučského 1599, 535 01 Přelouč, IČ:
668 12 585 (dle uzavřené smlouvy s investorem a dle plné moci)

zástupce investora (objednatele) při realizaci stavby: Ing. Jaroslav Hruška, vedoucí odboru majetku a
investic (dle pověření)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Pardubice
název a číslo účtu: 326-561/0100

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

Za prvního objednatele je v rámci této smlouvy k jednání a podepisování jeho jménem oprávněn:

Jméno:	Ing. Martin Charvát	"Odpovědný zástupce"
Adresa:	Pernštýnské náměstí 1 530 21 Pardubice	
Tel / Fax	+420 466 859 111	
e-mail:	posta@mmp.cz	

2) Dopravní podnik města Pardubic a.s.

se sídlem: Teplého 2141
532 20 Pardubice

zastoupený: Ing. Tomášem Pelikánem – místopředsedou představenstva

zastoupený ve věcech technických: Ing. Ladislavem Podvínem – vedoucím středisek vrchního vedení
a měření, Tel: 466 899 233 e-mail: ladis.podvin@dpmp.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Pardubice
název a číslo účtu: 19-2372930267/0100

IČO: 63217066

DIČ: CZ63217066

¹ Všeude, kde tato zadávací dokumentace uvádí „Zadavatel¹⁾“, rozumí se tím rovněž „Objednatel¹⁾“.

Za druhého objednatele je v rámci této smlouvy k jednání a podepisování jeho jménem oprávněn:

Jméno:	Ing. Tomáš Pelikán	"Odpovědný zástupce"
Adresa:	Teplého 2141 532 20 Pardubice	
Tel / Fax	+420 466 899 219	
e-mail:	tomas@dpmp.cz	

Pokud je ve smlouvě dále použit pojem „objednatel“ bez rozlišení, o kterého objednatele se jedná, rozumí se jím oba objednatelé, a to každý ve vztahu ke své části díla.

ZHOTOVITEL:²⁾

STRABAG a.s.

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634.

zastoupený: Ing. Tomášem Hajičem, prokuristou
Ing. Renatou Hamrskou, prokuristou

zastoupený ve věcech technických:

Hlavní stavbyvedoucí – Ivan Nehera (tel. 606 604 832, ivan.nehera@strabag.com)

Zástupce stavbyvedoucího – Ing. Vlastimil Dostálek (tel. 606 604 838, vlastimil.dostalek@strabag.com)

Jaromír Novotný – stavbyvedoucí (tel. 606 604 838, jaromir.novotny@strabag.com)

Dis. Tomáš Víša – stavbyvedoucí (tel. 724 920 231, tomas.visa@strabag.com)

Specialista na trakční vedení – Jaromír Štursa (tel. 736 199 663, jaromir.stursa@strabag.com)

zastoupený ve věcech smluvních:

Vladislav Fišer – ředitel oblasti Hradec Králové (tel. 495 768 255, vladislav.fiser@strabag.com)

Ing. Tomáš Zdenka – ekonom oblasti Hradec Králové (tel. 721 265 468, tomas.zdenka@strabag.com)

Lenka Suchanová – vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové (tel. 724 232 966, lenka.suchanova@strabag.com)

bankovní spojení: ČSOB

název a číslo účtu: 112071233/0300

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Za zhotovitele je v rámci této smlouvy k jednání a podepisování jeho jménem oprávněn:

Jméno:	Ing. Tomáš Hajič, prokurista Ing. Renata Hamrská, prokurista	„Odpovědná osoba“
Adresa:	Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5	
Tel / Fax	495 768 294 / 495 768 256	
e-mail:	lenka.suchanova@strabag.com	

uzavírají na základě vzájemné shody tento Dodatek č.1 smlouvy o dílo :

² Všude, kde tato zadávací dokumentace uvádí „Dodavatel²⁾“, rozumí se tím rovněž „Zhotovitel²⁾“.

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 5.10.2016 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele **OVZ-VZZR-2016-004**, č. smlouvy zhotovitele 841/RB/200/2016, číslo stavby zhotovitele RBT1, jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích.

Při vlastní realizaci akce bylo nutné řešit úpravu některých stavebních konstrukcí, prací a technologických postupů. Některé položky se neprováděly v plném rozsahu, některé položky bylo nutné řešit jiným způsobem a nové vynucené stavební práce, dodávky a služby bylo nutné nově doplnit.

Z důvodu nutnosti níže uvedených úprav během stavby se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu díla, a to na rozšíření díla o vícepráce a zároveň zmenšení díla o méněpráce, jejichž specifikace je uvedena v přílohách, které jsou nedílnou částí tohoto dodatku, v důsledku čehož se navyšuje i cena díla o cenu těchto víceprací a méněprací ve výši 345.061,27 Kč bez DPH.

II.

S ohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění upravuje na základě níže uvedených změnových listů č. 7 a č. 8, které jsou přílohou tohoto dodatku, a v důsledku toho se navyšuje i cena za dílo, a to takto:

Změnový list č. 7 – změna materiálu nápisu „JANA PERNERA“ v kamenné dlažbě u památníku Jana Pernera z důvodu vyšší estetické hodnoty nově použitého materiálu. Namísto původně plánované žulové mozaiky budou použité velkoformátové broušené žulové desky.
Změnový list č. 8 – z důvodu eliminace množství odpadů vzniklých při výstavbě a po odborném posouzení použitelnosti vybouraného materiálu, bude po přetřídění vybouraných obrub tento materiál odvezen a uložen na skladovací místo objednatele, přičemž obruby budou urovnány na paletách.

Rekapitulace ceny ZL č.7 – ZL č.8:

ZL č. 7 – méněpráce + vícepráce	291.397,13 Kč
ZL č. 8 – méněpráce + vícepráce	53.664,14 Kč
Celková cena ZL č.7 a ZL č.8 bez DPH	345.061,27 Kč

Na základě dohodnutých víceprací a méněprací dle tohoto dodatku zní cena za dílo nově takto:

Původní cena dle SoD bez DPH:	145.975.195,00 Kč
Cena víceprací a méněprací dle Dodatku č.1 bez DPH	5.701,43 Kč
Cena víceprací a méněprací dle Dodatku č.2 bez DPH	345.061,27 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č.1 a č.2 bez DPH	146.325.957,70 Kč
DPH 21%	30.728.451,12 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č.1 a č.2 s DPH	177.054.408,82 Kč

(slovy: jedno sto sedmdesát sedm miliónů padesát čtyři tisíce čtyři sta osm korun českých, osmdesát dva haléřů včetně DPH)

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele OVZ-VZZR-2016-004, č. smlouvy zhotovitele 841/RB/200/2016, číslo stavby zhotovitele RBT1, ze dne 5.10.2016 nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, všechny s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami všech smluvních stran.

Smluvní strany si tento dodatek č. 2 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Přílohy: změnové listy ZL č.7 a ZL č.8

Za zhotovitele STRABAG a.s.

Jméno: Ing. Tomáš Hajič

Pozice: prokurista

Podpis:

Datum:

Jméno: Ing. Renata Hamrská

Pozice: prokurista

Podpis:

Datum:

Za prvního objednatele

Jméno: Ing. Martin Charvát

Pozice: primátor statutárního města
Pardubice

Podpis:

Datum: 21. 03. 2017

Za druhého objednatele

Jméno: Ing. Tomáš Pelikán

Pozice: místopředseda představenstva

Podpis:

Datum: 21. 03. 2017

Dopravní podnik města
Pardubic a.s.
Teplého 2141
532 20 Pardubice
DIČ: CZ63217066
RS

Doložka:

Schváleno: RmP - ZmP

č. usn.: dne: 19. 3. 2017

2/3729/2017



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 7	
Zhotovitel:	STRABAG a.s.		
Investor:	Statutární město Pardubice	Datum: 14.12.2016	
Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:	C.101.7	
	na rozpočtové podklady:	Výkazy výměr	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: - Změna materiálu nápisu „JANA PERNERA“ v kamenné dlažbě.			
Počet připojených listů specifikací:		3	
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Změna iniciována: objednatel <input checked="" type="checkbox"/> ; zhotovitelem <input type="checkbox"/> ; projektantem <input type="checkbox"/> ; technickým dozorem <input type="checkbox"/> ; jiným subjektem <input type="checkbox"/>			
Stanovisko technického dozoru stavby: S takto provedenou změnou souhlasím. 			
Stanovisko projektanta stavby: S takto provedenou změnou souhlasím. 			
Příloha : 1)rozpočet ZL7 - SO 101 - Zpevněné plochy v prostoru přednádraží			



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 7
Investor:	Statutární město Pardubice	
Zhotovitel:	STRABAG a.s.	
Změnový list vystavil:	Pavlaína Kříšťanová	
Datum:	11.1.2017	
Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny:		
Změna materiálu nápisu „JANA PERNERA“ v kamenné dlažbě.		
Popis a zdůvodnění změny:		
<p>Jan Perner byl projektant a stavitel železničních tratí. Svým podílem na trasování trati z Prahy do Vídně tzv. severní trasou se zasloužil o rozvoj města Pardubic. V roce 2015 mu bylo uděleno čestné občanství města (in memoriam). Prostor Multimodálního uzlu veřejné dopravy v Pardubicích se jmenuje na jeho památku Náměstí Jana Pernera. Z tohoto důvodu byl již součástí zadání ideové architektonické studie požadavek na umístění památníku Janu Pernerovi. Architekti návrhu pro umístění figurální sochy navrhli pohledově exponované místo na konci nejvýraznější urbanistické osy města Pardubic končící budovou hlavního vlakového nádraží. Figura je navržena v mírně nadživotní velikosti avšak bez soklového podstavce. Je civilně umístěna do plochy parteru. Jan Perner je tak součástí každodenního života města. Svým životním příběhem nám připomíná sílu lidského talentu a píle. Figura je již od ideového architektonického návrhu umístěna na abstrahovaném zobrazení třiceti železničních pražců symbolizující třicet let Pernerova života. Původně byly pražce uvažovány dřevěné. Po odborných diskuzích a doporučení poskytovatele dotace byly změněny na kamenné již během projektové přípravy. V průběhu dokončování projektové dokumentace a výběru zhotovitele stavby byl také vybírán zhotovitel (sochař) tohoto uměleckého díla. Autorem figury bude sochař Jaroslav Brož. Ten v rámci invenčního a kreativního procesu práce na maketě sochy posunul výtvarný záměr prostoru památníku. Některé pražce jsou tvořeny písmeny JAN PERNER. Pro vyznění sochy v rámci prostoru náměstí byl navržen prostor památníku z velkoformátových broušených žulových desek, čímž dojde k významovému povýšení tohoto prostoru od okolní zádlažby žulovou mozaikou. Tento záměr se v posledních dnech finalizace projektové dokumentace zařadil ve výkresové podobě jako její součást avšak bez bližší specifikace použitého materiálu. Ten byl finálně vybrán až po zpracování makety figury, která vznikala současně s probíhajícím výběrovým řízením.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
127 433,12 Kč	418 830,25 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
291 397,13 Kč	Bez vlivu na smluvní HMG	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Rekapitulace

Vypracoval:

STRABAG a.s.

Číslo nabídky:

OVZ-VZZR-2016-004


Stavba : Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích

Objekt : SO 101 - Zpevněné plochy v prostoru přednádraží

Obsah : Změnový list č.7

Název systému		Cena
1	SO 101 - Zpevněné plochy v prostoru přednádraží	291.397,13
Celkem bez DPH		291.397,13 Kč
DPH 21%		61.193,40 Kč
Celkem s DPH		352.590,53 Kč

Poznámky k rozsahu ocenění uvedeny u jednotlivých objektů





OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 8	
Zhotovitel:	STRABAG a.s.		
Investor:	Statutární město Pardubice	Datum: 24.1.2017	
Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Výkazy výměr	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Eliminace množství odpadu vzniklých při výstavbě.			
Počet připojených listů specifikací:		3	
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Změna iniciována: objednatel <input checked="" type="checkbox"/> zhotovitelem <input type="checkbox"/> projektantem <input type="checkbox"/> technickým dozorem <input type="checkbox"/> jiným subjektem <input type="checkbox"/>			
Stanovisko technického dozoru stavby: S takto provedenou změnou souhlasím. 			
Stanovisko projektanta stavby: S takto provedenou změnou souhlasím. 			
Příloha : 1)rozpočet ZL8 - SO 102 - Komunikace Palackého			



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 8
Investor:	Statutární město Pardubice	
Zhotovitel:	STRABAG a. s.	
Změnový list vystavil:	Pavlaína Křišťanová	
Datum:	26.1.2017	
Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny:		
Eliminace množství odpadu vzniklých při výstavbě.		
Popis a zdůvodnění změny:		
<ul style="list-style-type: none">- Z důvodu eliminace množství odpadu vzniklých při výstavbě a odborného posouzení použitelnosti vybouraného materiálu rozhodl objednatel stavby o jeho třídění a odvozu do skladu objednatele.- Investor požaduje přetřídění vybouraných obrub s odvozem na skládku TS.- Obruby urovnány na palety.		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
46 418,86 Kč	100 083,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
53 664,14 Kč	Bez vlivu na smluvní HMG	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Rekapitulace

Vypracoval:
STRABAG a.s.

Číslo nabídky:
OVZ-VZZR-2016-004

Stavba : Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích
Objekt : SO 102 - Komunikace Palackého
Obsah : Změnový list č.8

Název systému		Cena
1	SO 001 - Příprava území	-6.891,96
2	SO 102 - Komunikace Palackého	60.556,10
Celkem bez DPH		53.664,14 Kč
DPH 21%		11.269,47 Kč
Celkem s DPH		64.933,61 Kč

Poznámky k rozsahu ocenění uvedeny u jednotlivých objektů

Položka č. Item no.	Popis výkonu Work Description	Jednotka Unit	Množství dle Quantity to		Jednotková cena Unit price		Cena Price		Cena celkem Total price	Meziosouly Subtotals	Poznámka Notice
			Projektant Designer	Dodavatel Contractor	Dodávka Kč	Montáž Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč			
1	použitý rozpočet	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	SO 001 - Příprava území										
	HSV - měněpráce										
	997 P'ssujun suřt										
1	597221845 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	1	679,680			10,14		-6.891,96	-6.891,96	-6.891,96	
	CELKEM - MĚNĚPRÁCE							0	-6.891,96	-6.891,96	
	SOUČET SO 001 - Příprava území							0	-6.891,96	-6.891,96	
POZNÁMKA:											
Přetřídění vybouraných obrub s odvozem na skládku TS. Obruby urovňvány na palety.											

Položka č. Item no.	Popis výkonu Work Description	Jednotka Unit	Množství dle Quantity to		Jednotková cena Unit price		Cena Price		Cena celkem Total price	Meziodůly Subtotals	Poznámka Notice
			Projektant Designer	Dodavatel Contractor	Dodávka Kč	Montáž Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč			
1	použitý rozpočet	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SO 102 - Komunikace Palackého											
HSV - méněpráce											
897 Přesun sutě											
1	997221559									-39.526,90	
Vodorovná oprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý											
čtvereční 1 km přes 1 km											
2	997221845.1	t	-435,000			1,59		-891,65	-891,65		
3	997221815.1	t	-2.547,200			8,51		-21.676,67	-21.676,67		
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z asfaltových povrchů											
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového											
CELKEM - MENĚPRÁCE											
								0	-39.526,90	-39.526,90	
HSV - vícepráce											
9 Ozáclení konstrukce a práce bourání											
4	R001										
5	979024443	t	217,500			50,00		10.875,00	10.875,00	100.083,00	
Očištění vybouraných obrub a krajníků silničních											
6	R002	m	750,000			28,00		21.000,00	21.000,00		
Ruční urovňování materiálu - obrub, vč. dovozu palet, naložení, odvoz na skládku, vč. složení, cca 10											
m/paleta											
7	R003	ks	75,000			627,69		47.076,75	47.076,75		
Dodávka palet											
		ks	75,000			281,75		21.131,25	21.131,25		
CELKEM - VÍCEPRÁCE											
								0	100.083,00	100.083,00	
SOUČET SO 102 - Komunikace Palackého											
								0	60.556,10	60.556,10	
POZNÁMKA:											
Přifazení vybouraných obrub s odvozem na skládku TS Obruby urovňovány na palety.											