

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO Č. OVZ-VZZR-2016-006

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

### Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém, primátorem

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Martinem Pilaršem – referentem oddělení správy bytových domů a nebytových prostor OMI MmP; tel: 466 859 213; e-mail: [martin.pilar@mmp.cz](mailto:martin.pilar@mmp.cz)

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel:** CHRPA stavební společnost s.r.o. Pardubice

Se sídlem: Raisova 232, Nové Jesenčany, 530 02 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Novotným a Bc. Robertem Novotným, MBA, jednatelem

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Jaroslavem Novotným a Bc. Robertem Novotným, MBA, jednatelem

Odpovědný stavbyvedoucí: Bc. Robert Novotný, MBA, č. autorizace 0701174

Tel: 602 418 794 e-mail: Jaroslav.novotny@chrpa-pardubice.cz, robert.novotny@irin.cz

IČ: 25285262 DIČ: CZ25285262

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12861

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 0272150723/0300

(dále jen zhotovitel)

#### I.

Smluvní strany mezi sebou dne 7. 7. 2016 uzavřely smlouvu o dílo č. OVZ – VZZR – 2016 – 006, jejímž předmětem bylo odstranění vlhkosti v 1. nadzemním podlaží azylového domu č.p. 803 v ulici Na Spravedlnosti v Pardubicích.

Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu předmětu díla, a to na rozšíření díla o vícepráce, jejichž specifikace je uvedena v příloze č. 1, které je nedílnou částí tohoto dodatku č. 2, a v důsledku čehož se navyšuje i cena díla o cenu těchto víceprací ve výši 584.302,97 Kč bez DPH.

Na základě výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně termínu a ceny za provedení díla, a tedy na změně SOD, následujícím způsobem:

#### Ustanovení SOD oddíl. I, čl. II. odst. 1, jež zní:

Termín provedení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.:  
nejpozději do 16 týdnů od předání staveniště

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

**Termín provedení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.:**  
**nejpozději do 31. 8. 2017.**

Na základě dohodnutých víceprací dle tohoto dodatku č. 2 zní cena za dílo nově takto:

Původní cena dle SOD:	5.394.180,40 Kč bez DPH
Dodatek č. 1	Vícepráce: 1.031.440,82 Kč bez DPH
	Méněpráce: - 744.404,00 Kč bez DPH
	Rozdíl: 287.036,82 Kč bez DPH

Celková cena vč. Dodatku č. 1:	5.681.217,22 Kč bez DPH
Dodatek č. 2	Vícepráce: 584.302,97 Kč bez DPH
Celková cena vč. Dodatku č. 1 a 2:	6.265.520,17 Kč bez DPH

DPH 15 %	939.828,03 Kč
Celková cena vč. dodatků č. 1 a 2	7.205.348,20 Kč vč. DPH

(slovy: sedm miliónů dvě stě pět tisíc tři sta čtyřicet osm korun českých, dvacet haléřů včetně DPH)

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ – VZZR – 2016 – 006 ze dne 7.7.2016 nedotčená výše uvedenou změnou termínu a ceny za provedení díla zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami všech smluvních stran.

Smluvní strany si tento dodatek č. 2 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 1.: specifikace víceprací (položkový rozpočet)

V Pardubicích dne 2/5/17

za objednatele

Ing. Martin Charvát  
primátor

V Pardubicích dne 2/5/2017

za zhotovitele

Ing. Jaroslav Novotný  
Bc. Robert Novotný, MBA  
jednatelé

Doložka: Schváleno usnesením RmP č. R/5229/2017 ze dne 10/4/2017



**CHIRPA**  
Stavby a inženýring s.r.o. Pardubice  
Křižovnická 233, 532 01 Pardubice  
IČ: 25285262 DIČ: CZ25285262  
OR: KS Hradec Králové oddíl C, vložka 12861