



Pardubice

Průvodní dokument smlouvy



S00BP01VKNUJ

Druh, název:	Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OVZ-VZZR-2016-012 RPS Závodu míru IV. etapa (EUROVIA CS, a.s.)
Datum předložení:	16.10.2017
Agendové číslo:	D/01396/16/2
Evidenční číslo:	D0711/00226/17
Administrátor: (jméno, funkce, podpis)	Lenka Procházková – ekonomické odd. OMI
Zpracovatel: (jméno, funkce, podpis)	Ing. Jan Dvořáček – vedoucí OITS OMI Helena Kubů – technik OITS OMI
Odpovědný ekonom: (jméno, funkce, podpis)	Mgr. Jitka Vaníčková – ekonomické odd. OMI
Odpovědný právník: (jméno, funkce, podpis)	Mgr. Adéla Kavalířová – právní oddělení KT
Odpovědný vedoucí odboru: (jméno, funkce, podpis)	Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI
Věcně příslušný náměstek / tajemník:	Ing. Helena Dvořáčková
Podléhá usnesení:	
rady (číslo usnesení):	R/6434/2017 ze dne 2.10.2017
zastupitelstva (číslo usnesení):	
Centrální evidence: (jméno, podpis)	Irena Málková – právní oddělení KT
Poznámky: (vícepráce)	Financování: kapitola 711/OMI

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OVZ-VZZR-2016-012

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martin Charvát, primátor

Zastoupený ve věcech technických: Helenou Kubů, technikem odd. investic a technické správy

Tel: 466 859 455, 603170627, e-mail: helen.a.kubu@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Se sídlem: Národní 138/10
110 Praha 1 – Nové Město

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy Východ

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Pavol Škuliga, projektový manažer

Odpovědný stavbyvedoucí: Ing. Martin Beránek č. autorizace: 273981

Tel: 495 859 111 e-mail: vaclav@petran@eurovia.cz

IČ: 45274924

DIČ: CZ 45274924

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha

číslo účtu: 0141370152/0100

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 29.11.2016 uzavřely smlouvu o dílo č. OVZ-VZZR-2016-012, jejímž předmětem bylo zhotovení díla RPS Závodu Míru IV. etapa. Při realizaci bylo zjištěno, že je nutné provést zesílenou dlažbu u chodníků před vchody do panelových domů, sanace podloží, doplnění bet. obrub, upřesnění montáže zámečnických prvků u přístřešku TKO a na tříděný odpad, změna kontejnerového stání a parkovacích ploch na základě požadavků občanů. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, neboť výše uvedené skutečnosti mají svou podstatou a rozsahem vliv na změnu ceny provedení díla.

II.

Z důvodu nutnosti výše uvedených úprav během stavby se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu díla, a to na rozšíření díla o vícepráce, jejichž specifikace je uvedena v přílohách, které jsou nedílnou částí tohoto dodatku č.2, v důsledku čehož se navyšuje i cena díla o cenu těchto víceprací ve výši 461.400,05 Kč bez DPH.

III.

Sohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění upravuje na základě níže uvedených změnových listů č. 1 – č. 6, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 2, a v důsledku toho se navyšuje i cena za dílo, a to takto:

Rekapitulace ceny ZL č. 1 – ZL č. 6:

ZL č. 1 – vícepráce bez DPH	53.540,44 Kč
ZL č. 2 – vícepráce	16.651,83 Kč
ZL č. 3 – vícepráce	263.017,83 Kč
ZL č. 4 – vícepráce	60.973,48 Kč
ZL č. 5 – vícepráce	50.340,87 Kč
<u>ZL č. 6 – vícepráce</u>	<u>16.875,60 Kč</u>
Celková cena ZL č.1 – ZL č. 6 bez DPH	461.400,05 Kč

Na základě dohodnutých víceprací a dle tohoto dodatku č. 2 zní cena za dílo nově takto:

Původní cena dle SOD bez DPH	7.918.649,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatek č. 2 bez DPH	461.400,05 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 2 bez DPH	8.380.049,05 Kč
DPH 21%	1.759.810,30 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 2 vč. DPH	10.139.859,35 Kč

(slovy: deset miliónů sto třicet devět tisíc osm set padesát devět korun českých třicet pět haléřů včetně DPH)

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OMI-VZZR-2016-012 ze dne 29.11.2016 nedotčená výše uvedenou změnou ceny provedení díla zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Smluvní strany si tento dodatek č. 2 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.



EUROVIA CS, s.r.o.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Piletická 498, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

Příloha č. 1: změnové listy ZL č. 1 – ZL č. 6

19. 10. 2017

V Pardubicích dne

za objednatele
Ing. Martin Charvát
primátor

V Hradci Králové dne

za zhotovitele
Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ
dle plné moci

Doložka:

Schváleno:

č. usn.:

RMP

ZMP

dne:


2.10.2017

R/6494/2017

PMU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA, ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce: RPS Závodu míru 4.etapa	
Změnový list č. 1 – SO 08 – Oprava chodníků	SoD č. OMI-VZZR-2016-012
<p><u>Popis Změny:</u> Zesílená skladba chodníků před vchody do panelových objektů</p> <p><u>Popis příčiny Změny:</u> Na základě dodatečného požadavku objednatele dojde k provedení zesíleného krytu chodníku, který spočívá v záměně podkladní vrstvy ze ŠD na SC I a položení zámkové dlažby v tl. 80mm. Toto zesílení bylo zvoleno s ohledem na předpoklad využívání ploch před jednotlivými vchody lehkými nákladními vozy při stěhování, takže toto technické řešení povede k prodloužení životnosti chodníku.</p> <p><u>Popis způsobu ocenění Změny:</u> Položky oceněny v souladu s SoD. Nové položky nejsou použity.</p> <p>Na základě změny ZL č. 1 bude uzavřen dodatek č. 1 k SoD č. OMI-VZZR-2016-012</p> <p><u>Odkazy:</u> příloha č.1 ZL č.1 – SO08 – zesílená skladba chodníků u vchodů příloha č.2 - DPS – revize 01(SO 08)</p> <p><u>Technik OITS OMI MmP: paní Helena Kubů</u></p> <p>Dne : 15.9.2017</p> <p>Podpis: </p>	

Stanovisko Zhotovitele: EUROVIA CS, a.s.

S takto provedenou změnou souhlasíme.



Stanovisko Technické dozoru stavby: Ing. Petr Harvánek

S takto provedenou změnou souhlasím



Stanovisko Projektanta: ADAM PRVNÍ s.r.o.

S takto provedenou změnou souhlasím



Ocenění dohodnuté Změny:

Cena stavebního objektu - SO 08 Oprava chodníků se z částky 1 469 068,83 mění na částku 1 522 609,26:

Bez DPH: 53.540,44,- Kč
Včetně DPH 21 % : 64.783,93,- Kč

Původní celková cena díla (dle SoD):


Navrhovaná změna celkové ceny díla:

Bez DPH: 7 918 649,- Kč
Včetně DPH: 9 581 565,- Kč

Bez DPH: 7 972 189,- Kč
Včetně DPH: 9 646 349,- Kč

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

S takto provedenou změnou souhlasíme.



Přílohy:

- 1) rozpočet SO08 – zesílená skladba chodníků u vchodů
- 2) DPS – revize 01(SO 08)

Počet/listů: 2

Souhlas vedoucího OMI MmP

Podpis: 

Datum:

Podpis: Zhotovitele

Podpis: 

Převzal dne: 25.9.2012

ZBV č. 1 změna 1

Stavba: 15196070456MBE, Regenerace sídlisté Závodu Míru IV. ETAPA

Objekt: 8. 8 - SO 08 Oprava chodníků. IV. etapa

Rozpočet: 8. 8 - SO 08 Oprava chodníků. IV. etapa

<p>Objednatel:</p> <p>Zhotovitel dokumentace:</p> <p>Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.</p>	
<p><u>Rozpočet:</u></p> <p>Základní cena: 1 469 068,83 CZK</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>Cena - celkem: 1 522 609,26 CZK</p> <p>DPH: 319 747,94 CZK</p> <p>Cena s daní: 1 842 357,20 CZK</p> </div> <p>Z toho rozhod.hmoty:</p> <p>Měrné jednotky: 1,00</p> <p>Počet měrných jednotek:</p> <p>Náklad na měrnou jedn.: 1 522 609,26 CZK</p>	<p><u>ZBV - celkem:</u></p> <p>Cena - celkem: 53 540,44 CZK</p> <p>DPH: 11 243,49 CZK</p> <p>Cena s daní: 64 783,93 CZK</p>
<p>Vypracoval zadání: ZBV vypracoval:</p> <p>Datum zadání: Datum vypracování ZBV 30.5.2017</p>	




Položky ZBV č. 1








Stavba: 15196070456MBE, Regenerace sídliště Závodu Míru IV. ETAPA
Objekt: 8, 8 - SO 08 Oprava chodníků, IV. etapa
Rozpočet: 8, 8 - SO 08 Oprava chodníků, IV. etapa

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce - 1 - Zemní práce						
2	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m ³ Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m ³	M3	26.666	76,33	2 035,42
3	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	26.666	5,00	133,33
5	162701101	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	26.666	71,54	1 907,69
8	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 41.203*1,6	t	42.666	85,60	3 652,21
Celkem						7 728,65

5 - Komunikace - 5 - Komunikace						
19	567122114	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC c8/10 tl 150 mm	m2	156,860	227,97	35 759,37
20	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	-11,700	178,81	-2 092,08
21	592452670	dlažba betonová zámková pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm červená	M2	12,051	548,00	6 603,95
22	592452670	dlažba betonová zámková pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm červená	m2	-12,051	339,81	-4 095,05
24	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	-145,160	178,81	-25 956,06
25	592453080	dlažba betonová zámková 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	-146,612	105,71	-15 498,35



Název akce: RPS Závodu míru 4.etapa	
Změnový list č. 2 – SO 08 – Obruby	SoD č. OMI-VZZR-2016-012
<u>Popis Změny:</u> Doplnění výměry RDS o obruby chodníků v souběhu s přilehlými panelovými domy – ochrana izolace	
<u>Popis příčiny Změny:</u> Po vybourání stávajících betonových chodníků byl zjištěn nevyhovující stav ochrany izolace bytových domů, která navíc výškově vystupovala nad povrch nového dláždění. Z těchto důvodů dojde k osazení záhonových obrub, které budou lemovat obvod bytových domů na styku se zámkovou dlažbou a zároveň budou sloužit k překlenutí výškové disproporce.	
<u>Popis způsobu ocenění Změny:</u> Položky oceněny v souladu s SoD. Nové položky nejsou použity.	
Na základě změny ZL č. 2 bude uzavřen dodatek č. 1 k SoD č. OMI-VZZR-2016-012	
<u>Odkazy:</u> příloha č.1 ZL č.2 – SO08 – obruby	
<u>Technik OITS OMI MmP: paní Helena Kubů</u>	
Dne : 25.9.2017	Podpis: 

<u>Stanovisko Zhotovitele: EUROVIA CS, a.s.</u> <div style="text-align: right;"></div> S takto provedenou změnou souhlasíme.	
<u>Stanovisko Technické dozoru stavby: Ing. Petr Harvánek</u> <div style="text-align: right;"></div> S takto provedenou změnou souhlasím	
<u>Stanovisko Projektanta: ADAM PRVNÍ s.r.o.</u> <div style="text-align: right;"> </div> S takto provedenou změnou souhlasím	
Ocenění dohodnuté Změny: Cena stavebního objektu - SO 08 Oprava chodníků se z částky 1 522 609,26 mění na částku 1 539 261,09: <div style="display: flex; justify-content: flex-end;"> <div style="text-align: right;">Bez DPH:</div> <div>16 651,83 Kč</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: flex-end;"> <div style="text-align: right;">Včetně DPH 21 % :</div> <div>20 148,71 Kč</div> </div>	
<u>Původní celková cena díla (dle SoD): vč.ZL1</u> <u>Navrhovaná změna celkové ceny díla:</u> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Bez DPH: 7 972 189,- Kč Včetně DPH: 9 646 349,- Kč </div> <div> Bez DPH: 7 988 841,- Kč Včetně DPH: 9 666 498,- Kč </div> </div>	
<u>Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:</u> <div style="text-align: right;"></div> S takto provedenou změnou souhlasíme.	
Přílohy: 1) rozpočet SO08 – obruby	Počet/listů: 2
Souhlas vedoucího OMI MmP Podpis:  _____ Datum: _____	Podpis: Zhotovitele <div style="text-align: right;"></div> Podpis: _____ Převzal dne: 29.9.2012

DOSTAL Petr

Komu:

DOSTAL Petr

Předmět:

RE: závod míru vícepráce - obruba kolem paneláků

31	K 916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	73	159,55	11 647,15
32	M 592175120	obrubník betonový zahradní 50x5x20 cm přírodní	kus	146	20,58	3 004,68

19	M 583373020	štěrkopísek frakce 0-16 pro obsypání potrubí	t	7,706	259,52	2000,00
----	-------------	--	---	-------	--------	---------

Celkem 16 651,83 Kč



STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA, ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce: RPS Závodu míru 4.etapa

**Změnový list č. 3 – SO 06a – Sanace podloží a
odstranění krytu z betonu**

**SoD č. OMI-VZZR-
2016-012**

Popis Změny:

Lokální sanace nevyhovujícího podloží a upřesnění výměry odstranění betonového krytu oproti zadávací dokumentaci.

Popis příčiny Změny:

Po odstranění konstrukčních vrstev bylo nutné na základě nevyhovujících kontrolních zkoušek a provedení pojezdové zkoušky provést lokální sanaci nevyhovujícího podloží.

Upřesnění výměry odstranění krytu z betonu oproti zadávací dokumentaci vzhledem ke skutečným tloušťkám bouraných konstrukcí.

Popis způsobu ocenění Změny:

Položky oceněny v souladu s SoD. Nové položky nejsou použity.

Na základě změny ZL č. 1 bude uzavřen dodatek č. 1 k SoD č. OMI-VZZR-2016-012

Odkazy:

příloha č.1 ZL č.3 – SO06a – sanace nevyhovující podloží a upřesnění výměry odstranění bet.krytu







příloha č.2 - fotodokumentace

Technik OITS OMI MmP: **paní Helena Kubů**

Dne :

25. 9. 2017

Podpis:

<u>Stanovisko Zhotovitele: EUROVIA CS, a.s.</u> <div style="text-align: right;"></div> <p>S takto provedenou změnou souhlasíme.</p>					
<u>Stanovisko Technické dozoru stavby: Ing. Petr Harvánek</u> <div style="text-align: right;"></div> <p>S takto provedenou změnou souhlasím</p>					
<u>Stanovisko Projektanta: ADAM PRVNÍ s.r.o.</u> <div style="text-align: right;"></div> <p>S takto provedenou změnou souhlasím</p>					
<p>Ocenění dohodnuté Změny: Cena stavebního objektu - SO 06a Oprava komunikace se z částky 4 224 420,96 mění na částku 4 487 438,79:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right;">Bez DPH:</td> <td style="text-align: right;">263 017,83 Kč</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Včetně DPH 21 % :</td> <td style="text-align: right;">318 251,57 Kč</td> </tr> </table>		Bez DPH:	263 017,83 Kč	Včetně DPH 21 % :	318 251,57 Kč
Bez DPH:	263 017,83 Kč				
Včetně DPH 21 % :	318 251,57 Kč				
<p><u>Původní celková cena díla (dle SoD): vč.ZL2</u> <u>Navrhovaná změna celkové ceny díla:</u></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Bez DPH: 7 988 841,- Kč Včetně DPH: 9 666 498,- Kč</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Bez DPH: 8 251 859,- Kč Včetně DPH: 9 984 749,- Kč</p> </td> </tr> </table>		<p>Bez DPH: 7 988 841,- Kč Včetně DPH: 9 666 498,- Kč</p>	<p>Bez DPH: 8 251 859,- Kč Včetně DPH: 9 984 749,- Kč</p>		
<p>Bez DPH: 7 988 841,- Kč Včetně DPH: 9 666 498,- Kč</p>	<p>Bez DPH: 8 251 859,- Kč Včetně DPH: 9 984 749,- Kč</p>				
<p>Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP: <div style="text-align: right;"></div> <p>S takto provedenou změnou souhlasíme.</p> </p>					
<p>Přílohy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) rozpočet SO06a – sanace nevyhovujícího podloží a upřesnění odtranění bet.krytu 2) Fotodokumentace 	<p>Počet/listů: 2</p>				
<p>Souhlas vedoucího OMI MmP</p> <p>Podpis: </p> <p>Datum:</p>	<p>Podpis: Zhotovitele</p> <p>Podpis: </p> <p>Převzal dne: 26. 7. 2012</p>				

Změnový list č. 3 – sanace nevyhovujícího podloží a upřesnění výměry odstranění bet. krytu

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace vlnitého železobetonu M. J. V. FTAPA

Objekt:

6 - SO 06a Oprava komunikace a parkoviště, IV. etapa

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Schází: EUROVIA CS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

263 017,83 Kč

D HSV Práce a dodávky - HSV - Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce - 1 - Zemní práce

69 756,2

2	K	K 122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m ³	m ³	170,5	76,33	13 014,265
3	K	K 122201109	Příplatek za lepitost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m ³	170,5	5,00	852,5
6	K	K 162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	170,5	45,62	7 778,21

7	K	K 162701101	Vodrovné přemístění do 7000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	170,5	64,38	10 976,79
8	K	K 167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100	m3	170,5	25,15	4 288,075
9	K	K 171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	170,5	0,72	122,76
10	K	K 171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	341	85,60	29 189,6
17	K	K 181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	310	11,40	3 534
D 5 Komunikace - 5 - Komunikace							108 892,028
21	K	K 564861112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 210 mm	m2	811,9	134,12	108 892,028
tl 550 mm : 155m2 * 55/21 =					811,9		


65	K	113107232a	Odstranění krytu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	1860	45,36	84 369,6 Kč
----	---	------------	---	----	------	-------	-------------





STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA, ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce: RPS Závodu míru 4.etapa	
Změnový list č. 4 – SO 02 – upřesnění montáže a dodávky konstrukce zastřešení TKO	SoD č. OMI-VZZR- 2016-012
<p><u>Popis Změny:</u> Upřesnění dodávky zámečnických konstrukcí zastřeší přístřešků TKO oproti zadávací dokumentaci</p> <p><u>Popis příčiny Změny:</u> Upřesnění výměry na základě zpracované dílenské dokumentace. V rozpočtu počítána chybná tl. ocelových profilů.</p> <p><u>Popis způsobu ocenění Změny:</u> Položky oceněny v souladu s SoD. Nové položky nejsou použity.</p> <p>Na základě změny ZL č. 1 bude uzavřen dodatek č. 1 k SoD č. OMI-VZZR-2016-012</p> <p><u>Odkazy:</u> příloha č.1 ZL č.4 – SO02 – upřesnění výměry na dodávku zastřešení TKO</p> <p>Technik OITS OMI MmP: paní Helena Kubů</p> <p>Dne : <u>25.9.2017</u> Podpis: <u></u></p>	

Stanovisko Zhotovitele: EUROVIA CS, a.s.

S takto provedenou změnou souhlasíme.

Stanovisko Technické dozoru stavby: Ing. Petr Harvánek

S takto provedenou změnou souhlasím

Stanovisko Projektanta: ADAM PRVNÍ s.r.o.

S takto provedenou změnou souhlasím

Ocenění dohodnuté Změny:

Cena stavebního objektu - SO 02 Přístřešek TKO se z částky 333 397,54 mění na částku 394 371,02:

Bez DPH: 60 973,48 Kč
Včetně DPH 21 % : 73 777,91 Kč

Původní celková cena díla (dle SoD): vč.ZL3

Navrhovaná změna celkové ceny díla:

Bez DPH: 8 251 859,- Kč
Včetně DPH: 9 984 749,- Kč

Bez DPH: 8 312 832,- Kč
Včetně DPH: 10 058 527,- Kč

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

S takto provedenou změnou souhlasíme.

Přílohy:

1) rozpočet SO02 – upřesnění montáže a dodávky konstrukce zastřešení TKO

Počet/listů: 2

Souhlas vedoucího OMI MmP

Podpis: _____

Datum:

Podpis: Zhotovitele

Podpis: _____


Převzal dne: 25. 9. 2012

Změnový list č. 4 – upřesnění dodávky zastřešení TKO

27	767995116a	Montáž a dod.atypických zámečnických konstrukcí konstrukce zastřešení žárově zinkované	kg	482,92	126,26	60 973,48
----	------------	--	----	--------	--------	-----------

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA, ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce: RPS Závodu míru 4.etapa	
Změnový list č. 5 – SO 03 – upřesnění montáže a dodávky konstrukce zastřešení pro přístřešek na tříděný odpad	SoD č. OMI-VZZR- 2016-012
<p><u>Popis Změny:</u> Upřesnění dodávky zámečnických konstrukcí zastřeší přístřešku na tříděný odpad oproti zadávací dokumentaci</p> <p><u>Popis příčiny Změny:</u> Upřesnění výměry na základě zpracované dílenské dokumentace. V rozpočtu počítána chybná tl. ocelových profilů.</p> <p><u>Popis způsobu ocenění Změny:</u> Položky oceněny v souladu s SoD. Nové položky nejsou použity.</p> <p>Na základě změny ZL č. 1 bude uzavřen dodatek č. 1 k SoD č. OMI-VZZR-2016-012</p> <p><u>Odkazy:</u> příloha č.1 ZL č.5 – SO03 – upřesnění výměry na dodávku zastřešení přístřešku na tříděný odpad</p>	
<p><u>Technik OITS OMI MmP:</u> paní Helena Kubů</p> <p>Dne : 25.9.2017 Podpis: </p>	

Stanovisko Zhotovitele: EUROVIA CS, a.s.

S takto provedenou změnou souhlasíme.

Stanovisko Technické dozoru stavby: Ing. Petr Harvánek

S takto provedenou změnou souhlasím

Stanovisko Projektanta: ADAM PRVNÍ s.r.o.

S takto provedenou změnou souhlasím

Ocenění dohodnuté Změny:

Cena stavebního objektu - SO 02 Přístřešek TKO se z částky 206 907,52 mění na částku 257 248,39:

Bez DPH:	50 340,87 Kč
Včetně DPH 21 % :	60 912,45 Kč

Původní celková cena díla (dle SoD): vč. ZL4 **Navrhovaná změna celkové ceny díla:**

Bez DPH: 8 312 832,- Kč

Včetně DPH: 10 058 527,- Kč

Bez DPH: 8 363 172,- Kč

Včetně DPH: 10 119 439,- Kč

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

S takto provedenou změnou souhlasíme.

Přílohy:

1) rozpočet SO02 – upřesnění montáže a dodávky konstrukce zastřešení přístřešku na tříděný odpad

Počet/listů: 2

Souhlas vedoucího OMI MmP

Podpis: _____

Datum:

Podpis: Zhotovitele

Podpis: _____

Převzal dne: 25. 9. 2012

Změnový list č. 5 – upřesnění dodávky zastřešení tříděný odpad

27	767995116a	Montáž a dod. atypických zámečnických konstrukcí konstrukce zastřešení žárovné zinkované	kg	398,708	126,26	50 340,87
----	------------	--	----	---------	--------	-----------

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA, ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce: RPS Závodu míru 4.etapa

**Změnový list č. 6 – SO 03 – bourání přístřešku na
tříděný odpad a rozšíření parkoviště**

**SoD č. OMI-VZZR-
2016-012**

Popis Změny:

Zbourání hotového přístřešku na tříděný odpad

Popis příčiny Změny:

Na základě zápisu ve SD byl provedeno trvalé odstranění přístřešku na tříděný odpad včetně základů. A na jeho místě byla rozšířena plocha parkoviště o 2 parkovací stání. Do ZL byly započítány i méněpráce na neprovedené montáži stříšek a dvířek.

Popis způsobu ocenění Změny:

Položky oceněny v souladu s SoD. Nové položky nejsou použity.

Na základě změny ZL č. 1 bude uzavřen dodatek č. 1 k SoD č. OMI-VZZR-2016-012

Odkazy:

příloha č.1 ZL č.5 – SO03 – bourání přístřešku na tříděný odpad a rozšíření parkoviště

Technik OITS OMI MmP: **paní Helena Kubů**


Dne : 25. 9. 2017

Podpis: _____


Stanovisko Zhotovitele: EUROVIA CS, a.s. 

S takto provedenou změnou souhlasíme.

Stanovisko Technické dozoru stavby: Ing. Petr Harvánek

S takto provedenou změnou souhlasím 

Stanovisko Projektanta: ADAM PRVNÍ s.r.o.

S takto provedenou změnou souhlasím 

Ocenění dohodnuté Změny:

Cena stavebního objektu - SO 02 Přístřešek TKO se z částky 257 248,39 mění na částku 274 123,99:

Bez DPH:	16 875,60 Kč
Včetně DPH 21 % :	20 419,48 Kč

Původní celková cena díla (dle SoD): vč. ZL4 **Navrhovaná změna celkové ceny díla:**


Bez DPH: 8 363 172,- Kč

Včetně DPH: 10 119 439,- Kč

Bez DPH: 8 380 048,- Kč

Včetně DPH: 10 139 858,- Kč

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

S takto provedenou změnou souhlasíme. 

Přílohy:

1) rozpočet SO03 – bourání přístřešku na komunální odpad a rozšíření parkoviště

Počet/listů: 2

Souhlas vedoucího OMI MmP

Podpis: 

Datum:

Podpis: Zhotovitele

Podpis: 

Převzal dne: 25. 9. 2012

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: Regeneraci sídliště Závodu míru IV.etapa
Objekt: SO 03
Rozpočet:

Př.č.	Číslo	Typ	Popis	Množství dle SoD			
				Jedn.	Množství	Jedn.cena	Celkem
27	K 596212212		Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	31,080	184,16	5 723,69 Kč
28	M 592453110		dlažba betonová zámková 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	29,480	148,27	4 371,00 Kč
29	M 592452660		dlažba betonová zámková 20 x 10 x 8 cm červená	m2	1,600	212,12	339,39 Kč
47	K 915491211		Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku	m	4,200	139,05	584,01 Kč
49	M 592452100		přídlažba 50x25x8 cm přírodní	kus	8,400	34,76	291,98 Kč
51	K 916241213		Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	11,600	203,69	2 362,80 Kč
52	M 583803430a		obrubník kamenný přímý, žula, OP4 20x25	m	11,600	695,50	8 067,80 Kč
56	K 916991121		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,415	1 678,93	696,76 Kč
60	K 1132011RP		Vytrhání vodícího proužku	m	4,200	110,53	464,23 Kč
76	K 997221815		Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	17,880	107,00	1 913,16 Kč
	962042321		Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	11,024	3 300,00	36 379,20 Kč
21	766121210		Montáž stěn plyných s výplní v do 2,75 m	m2	1,600	-1 024,86	-1 639,78 Kč
22	605151111		řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm - hoblované	m3	0,040	-6 420,00	-256,80 Kč
24	767391112		Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním	m2	41,340	-165,85	-6 856,24 Kč
26	767995113 a		Montáž a dod. atypických zámečnických konstrukcí žárově zinkované bránka	kg	17,614	-197,95	-3 486,69 Kč
27	767995116 a		Montáž a dod.atypických zámečnických konstrukcí konstrukce zastřešení žárově zinkované	kg	236,172	-126,26	-29 819,08 Kč

30	783616000		Nátěry olejové truhlářských konstrukcí napuštění	m2	3,840	-160,50	-616,32 Kč
31	783617100		Nátěry olejové truhlářských konstrukcí 2x lakování	m2	3,840	-428,00	-1 643,52 Kč
							16 875,60 Kč

Zhotovitel:	EuroviaCS,a.s.,odštěpný závod oblast Čechy východ závod Hradec Králové
-------------	---

Podpis:

stavbyvedoucí

Datum odevzdání: