



## DODATEK č.1 ke smlouvě o dílo č.2012/1014/0955

uzavřená podle ust. § 536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku  
(dále jen obchodní zákoník)

### Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Čáněm – vedoucím odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Liborem Jiroutem – technikem odd. investic a technické správy

Tel: 466 859 470 e-mail: [libor.jirout@mmp.cz](mailto:libor.jirout@mmp.cz)

IČ: 002 74 046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení:

KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

326-561/0100

(dále jen *objednatel*)

**a**

**Zhotovitel:** Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Petrem Pejchou, předsedou představenstva

Zastoupený ve věcech technických: Richardem Čapkem, náměstkem ředitele divize silničních staveb

Odpovědný stavbyvedoucí: Petr Janeček, Dis. č. autorizace: 0602032

Tel: 466 791 111, e-mail: [info@cht-pce.cz](mailto:info@cht-pce.cz)

IČ: 252 53 361

DIČ: CZ25253361

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B  
vložka 1441

bankovní spojení: UniCredit Bank

číslo účtu: 2106299978/2700

(dále jen *zhotovitel*)

**Tímto dodatkem se mění jen následující ustanovení základní smlouvy.**

**1)**

#### **Oddíl I.**

#### **Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla**

#### **I. Předmět smlouvy**

Předmět základní smlouvy o dílo se na základě dohody obou smluvních stran tímto dodatkem č.1 mění. Změny a doplňky (vícepráce) jsou obsaženy ve změnových položkových rozpočtech, které jsou jako příloha nedílnou součástí tohoto dodatku. Stručný popis změn :

- Odstranění vzrostlého topolu s obvodem kmenu 3,6 m na sousedním pozemku, který svým kořenovým systémem výrazně zasahuje do novostavby komunikace.

- Při zemních pracích na parkovišti došlo k odhalení inženýrských sítí (viz foto). Jedná se o 3 kabelové trasy sdělovacích kabelů, které jsou ve správě Telefonica. Kabelové trasy nám svým výškovým uložením zasahují do konstrukčních vrstev parkoviště. Výškově je trasa uložena od 25 cm do 35 cm.
- Po zhutnění zemní pláně ve vozovce byly provedeny kontrolní zkoušky hutnění, které odhalily nevyhovující stav zemní pláně. Geotechnik proto stanovil vhodný způsob ochrany.

2)

### III. Cena za Dílo

Na základě změn v předmětu díla dle bodu 1 tohoto dodatku se celková cena díla zvyšuje o 462 182 Kč bez DPH. Nově je tedy cena díla stanovena a smluvními stranami dohodnuta ve výši :

SO 101	Rekonstrukce ulice	4 561 704,49Kč
SO 401	Veřejné osvětlení	95 027,07 Kč
Velkoplošný reklamní panel a trvalá vysvětlující tabulka (dodávka+montáž)		30 000,00 Kč
<b>Celkem za vícepráce</b>		<b>462 182,00 Kč</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>		<b>5 148 913,56 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>		<b>1 081 271,85 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>		<b>6 230 185,41 Kč</b>

(slovy: šestmilionůdvěstětřicetisícstoosmdesát pět korun českých, 41 haléřů včetně DPH)

Podkladem pro stanovení ceny díla je změnový položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem a odsouhlasený objednatelem. Změnový rozpočet je jako příloha nedílnou součástí tohoto dodatku.. Jednotkové ceny uvedené v tomto rozpočtu a rozpočtové přírázky (sazby VRN, KČD apod.) jsou pevné do data ukončení díla.

3)

### III. Ustanovení závěrečná

Tento dodatek č.1 k základní smlouvě o dílo ( dále jen dodatek ) nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Práva a povinnosti vyplývající ze základní smlouvy o dílo a tohoto dodatku přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.

Právní vztahy smluvních stran, které vyplývají ze základní smlouvy o dílo a tohoto dodatku, a jež smlouva výslovně neupravuje, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. a občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

***Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.***

Příloha 1 : Položkový rozpočet kácení topolu

Příloha 2 : Položkový rozpočet ochrana inženýrských sítí

Příloha 3 : Položkový rozpočet sanace pláně

V Pardubicích dne 27. 05. 2013

V Pardubicích dne:

za objednatele

.....  
Ing. Jiří Čaň  
vedoucí odboru majetku a investic



za zhotovitele

.....  
ing. Petr Pejcha  
předseda představenstva

Doložka:

Schváleno:

RmP

ZmP

č. usn.: 4946/2013 dne: 23. 4. 2013



23. 05. 2013

# REKAPITULACE VÍCE A MĚNĚPRACÍ V OBJEKTU SO 101 KOMUNIKACE

STAVBA : IPRM - REVITALIZACE PROSTORU PŘED POLIKLINIKOU – ULICE ROKYCANOVA

Název práce		Cena bez DPH		Cena s DPH	
1.	Smluvní rozpočet		4 686 732	984 214	5 670 945
2.	Odstranění topolu s obvodem kmene 3,6 m + náhradní výsadba		37 632	7 903	45 535
3.	Ochrana inženýrských sítí		93 796	19 697	113 493
4.	Sanace pláňe		330 754	69 458	400 213
<b>C E L K E M</b>			<b>5 148 914</b>	<b>1 081 272</b>	<b>6 230 186</b>
<b>Celkem za vícepráce</b>			<b>462 182</b>	<b>97 058</b>	<b>559 240</b>

# ROZPOČET

Stavba: IPRM Revitalizace prostoru před poliklinikou v Rokycanově ulici  
 Objekt: Vícepráce - Kácení stromu

JKSO:

Objednatel: Město Pardubice  
 Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice  
 Datum: 2.4.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV		Práce a dodávky HSV						37 632,00
1		Zemní práce						37 632,00
1	231	112151322	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 1,3 m v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	22 000,00		22 000,00
2	231	112201122	Odstranění pařezů D do 1,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	11 300,00		11 300,00
3	001	162301404	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene nad 900 mm	kus	1,000	523,00		523,00
4	001	162301414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene nad 900 mm	kus	1,000	3 130,00		3 130,00
5	001	162301424	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D nad 900 mm	kus	1,000	679,00		679,00
		<u>Celkem</u>						<u>37 632,00</u>

## ROZPOČET

**Stavba:** IPRM Revitalizace prostoru před poliklinikou v Rokycanově ulici  
**Objekt:** SO 101 Komunikace  
**Část:** Vícepráce - ochrana inženýrských sítí  
**JKSO:**

**Objednatel:** Statutární město Pardubice  
**Zhotovitel:** Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  
**Datum:**

[illegible]

## ROZPOČET

**Stavba:** IPRM Revitalizace prostoru před poliklinikou v Rokycanově ulici  
**Objekt:** SO 101 Komunikace  
**Část:** Sanace zemní pláně 70 %

**Objednatel:** Statutární město Pardubice  
**Zhotovitel:** Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				
	D		1	Zemní práce				330 754,14
29	K	PK	12202201.4	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 - v tl. 20 cm	m3	298,000	78,00	53 729,64
38	K	PK	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	298,000	25,00	23 244,00
40	K	PK	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	298,000	2,00	7 450,00
42	K	PK	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	298,000	10,87	596,00
43	K	PK	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	554,200	15,00	3 238,66
48	K	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 497,000	7,27	8 313,00
	D		2	Zakládání				10 887,98
57	K	PK	564211112	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 60 mm - ochrana geotextilie	m2	2 994,000	4,50	145 957,50
58	K	PK	211971110	uložení geotextilie	m2	1 497,000	34,50	13 473,00
59	M	MAT	693110120	textilie tkaná š 500 cm 390 g/m2	m2	1 497,000	63,00	51 646,50
	D		5	Komunikace				94 311,00
65	K	PK	564861111	Podklad ze štěrkovité ŠD tl 200 mm	m2	1 497,000	82,00	122 754,00
	D		99	Přesun hmot				122 754,00
152	K	PK	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	554,200	15,00	8 313,00
				<b>Celkem</b>				330 754,14