

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. OMI-VZMR-2014-006

uzavřený podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: MUDr. Štěpánkou Fraňkovou – primátorkou města

Zastoupený ve věcech technických: Evou Klívarovou – technikem odd. investic a technické správy
OMI MmP

Tel: 466 859 422

e-mail: eva.klivarova@mmp.cz

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení

KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Stavební společnost L.M. s.r.o.

Se sídlem: Husova 298

530 03 Pardubice

Zastoupen: Ludmilou Ministrovou – jednatelkou společnosti

Zastoupený ve věcech smluvních: Ludmilou Ministrovou – jednatelkou společnosti

Zastoupený ve věcech obchodních: Ludmilou Ministrovou – jednatelkou společnosti

Zastoupený ve věcech technických: Ludmilou Ministrovou – jednatelkou společnosti

Tel: 602 290 868

e-mail: lidamin@seznam.cz

IČ: 28796900

DIČ: CZ28796900

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 27941

bankovní spojení

KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

19-7172860287/0100

(dále jen zhotovitel)

I. Předmět dodatku

Smluvní strany mezi sebou dne 7.4.2014 uzavřely smlouvu o dílo č. OMI - VZMR – 2014 – 006 Areál Koupaliště Cihelna - modernizace autocampu.

Smluvní strany ujednaly, že k předmětu plnění podle Oddílu I bodu I Předmět smlouvy uvedené smlouvy o dílo, tímto dodatkem sjednávají dále také:

Předmětem plnění je dodávka a montáž automatické závory ke stavebnímu dílu

Areál koupaliště Cihelna – modernizace autocampu

II. Cena za dílo

Smluvní strany ujednaly, že v souvislosti s předmětem plnění podle tohoto dodatku bude cena za dílo nově znít takto:

Cena za dílo se upravuje a navyšuje takto:

Cena dle SOD ze dne 7.4.2014	1.962 980,66 Kč
Dodávka a montáž automatické závory.....	31 500,00 Kč
Cena celkem bez DPH	1.994 480,66 Kč
Cena celkem s DPH	2.413 321,66 Kč

Tato cena je kompletní, nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací díla.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné vůle a na důkaz souhlasu se zněním dodatku připojují zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Pardubicích dne: **29. 05. 2014**

Za objednatele:

Za zhotovitele:



 MUDr. Štěpánka
 Fraňková
 primátorka města



 Ludmila Ministrová
 jednatelka




Stavební společnost L.M. s.r.o.
 provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 Husova 298, 530 03 Pardubice
 IČ: 28796900 DIČ: CZ28796900