

Název akce: „Pardubice, ul. Železničního pluku - havarijní oprava kanalizační přípojky pro čp. 2260, 2261“

## **Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2012/3310/0109**

( podle par. 536 a násl. ustanovení Obchodního zákoníku v platném znění)

### **I.** **SMLUVNÍ STRANY**

#### **Objednatel:**

**Statutární město Pardubice**

Se sídlem:

Pernštýnské nám.1  
530 02 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Čáněm – vedoucím odboru majetku a investic ,  
MmP

Zastoupený ve věcech technických: Kristýnou Voldánovou DiS. – technikem odboru majetku a investic MmP, tel.: 466 859 174, 736 519 039, e-mail: kristyna.voldanova@mmp.cz

bankovní spojení:

KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

326-561/0100

IČ :

00274046

DIČ :

CZ 00274046

a

#### **Zhotovitel:**

**KVIS PARDUBICE a.s.**

Se sídlem:

Zelená louka, Rosice 151,  
533 53 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Pavlem Jeništou – ředitelem a  
předsedou představenstva společnosti

Zastoupený ve věcech technických:

Ing. Jan Šrámek, stavitel

Zapsaný v obchod. rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435

Bankovní spojení:

ČSOB Hradec Králové

č.ú.:

17394093/0300

IČ :

46506934

DIČ :

CZ 46506934

telefon:

466 822 640

e-mail:

kvis@kvis.cz

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. SoD č.  
2012/3310/0109;

Název akce: „Pardubice, ul. Železničního pluku - havarijní oprava kanalizační přípojky pro čp. 2260, 2261“

**Tímto dodatkem č. 1 k SoD č.2012/ 3310/ 0109 se mění a upravuje odstavec**

**III. Předmět plnění a doba plnění takto:**

Bod 3.2 - Termíny plnění předmětu smlouvy se upravují na:

3.2.2 Ukončení stavby - do 15.3. 2013

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2012/3310/0109 ze dne 19.11.2012 jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčena a zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 se po podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran stává nedílnou součástí základní smlouvy o dílo.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, všechna s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 k SoD č. 2012/3310/0109 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.


V Pardubicích dne: 14. 02. 2013

V Pardubicích dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

  
Ing. Jiří Čaň  
vedoucí odboru majetku a investic

  
Ing. Pavel Jeništa  
předseda představenstva

Doložka:

Schváleno:

č. usn.: 368/102 dne: 10.1.2013



11. 02. 2013