

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Článek I. Smluvní strany

1. Statutární město Pardubice

se sídlem: Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice

IČ: 00274046

bankovní spojení: KB Pardubice, 326561/0100

zastoupené: **MUDr. Štěpánkou Fraňkovou**, primátorkou města
(dále jen objednatel)

a

2. MEPCO, s.r.o.

se sídlem: Spálená 108/51, 110 00 Praha 1

IČ: 27143643

bankovní spojení: 211495314/0300

zastoupená: **Ing. Davidem Koppitzem**, jednatelem společnosti
(dále jen zhotovitel)

Dne 21.6.2013 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“).

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se mění článek III. odst. 1 (Doba plnění) smlouvy o dílo tak, že nově zní toto ustanovení následovně:

Článek III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech stanovených v následujícím harmonogramu:

Část dodávky	Termín předání
Analytická část Strategie	31. 10. 2013
Návrhová část Strategie	31. 3. 2014
Řízení a monitoring Strategie	30. 6. 2014

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 21.6.2013, vč. ujednání o ceně díla, jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčena a zůstávají beze změny a v platnosti.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě paré.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, a prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci obou smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

V Pardubicích dne

Objednatel



Zhotovitel