

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele: VZMR/040/2013

uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou, vedoucím odboru majetku a investic MmP

Zastoupený ve věcech technických: Liborem Jiroutem – technikem odd. majetku a investic MmP

Tel: 466 859 470, 736519022 e-mail: libor.jirout@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: LOUČKA PARDUBICE s.r.o.

Se sídlem: Legionářská 573
533 51 Pardubice – Rosice

Zastoupen: Ing. Radkem Loučkou jednatelem společnosti

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Radkem Loučkou - jednatelem společnosti

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Radkem Loučkou - jednatelem společnosti

Tel: 602 571 442 e-mail: loucka@konektel.cz

IČ: 45537453 DIČ: CZ45537453

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1706

bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.

číslo účtu: 17103-524/0600

(dále jen zhotovitel)

Obě smluvní strany se vzájemně dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. VZMR/040/2013 uzavřené dne 1. 10. 2013 (dále jen smlouva) a jejího dodatku č. 1. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva o dílo č. VZMR/040/2013 upravuje následovně:

Odstavec 1 článku I. SOD, Předmět smlouvy, se upravuje takto:

Vícepráce, tj. provedení úpravy výškového usazení otopných těles. Stávající výškové uložení potrubí UT neumožňovalo vyhovět požadavkům hygieny na provedení řádného úklidu. Proto bylo nutno přikročit k výškové úpravě otopných těles a připojovacích rozvodů potrubí.
„ZŠ Npor. Eliáše - Oprava rozvodů UT v kuchyni“.

Odstavec 1 článku III. SOD, Cena za DÍLO, se upravuje následovně:

Cena dle SOD č. VZMR/040/2013	434 877,10 Kč bez DPH
Cena dodatku č. 1 k SOD č. ZR/040/2013	+ 19 975,20 Kč bez DPH
Cena celkem včetně Dodatku č. 1 k SOD č. ZR/040/2013	454 852,30 Kč bez DPH

DPH 21 %	95 521,08 Kč DPH
Cena celkem včetně DPH	550 373,38 Kč vč. DPH

Závěrečná ustanovení :

Ustanovení Smlouvy o dílo č. ZR/040/2013 ze dne 1. 10. 2013 a jejího dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. ZR/040/2013 byl vyhotoven ve čtyřech výtiscích, když každé smluvní straně náleží po dvou výtiscích.

Zhotovitel podpisem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo stvrzuje převzetí uvedených příloh.

Příloha č.1 : cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

V Pardubicích dne 29. 08. 2014

za objednatele




Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí odboru majetku a investic



V Pardubicích dne .


za zhotovitele



Ing. Radek Loučka
jednatel společnosti

LOUČKA Pardubice s.r.o.
jednatel: Ing. Radek Loučka
Legionářská 573, 533 51 Pardubice
iČ: 45537453 DIČ: CZ45537453

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - VÍCEPRÁCE

Objekt :	Název objektu : Výměna potr. rozvodů vytápění - pavilon C	JKSO :
Stavba :	Název stavby : ZŠ npr. Eliáše, Pardubice	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : LOUČKA Pardubice s.r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem		
Z Montáž celkem		
R HSV celkem		
N PSV celkem	17 835,00	
ZRN celkem		
HZS		
RN II.a III.hlavy		Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	19 975,20	VRN celkem
		2 140
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Ing. Loučka Radek Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
	 LOUČKA Pardubice s.r.o. jednatel: Ing. Radek Loučka Legionářská 573, 533 51 Pardubice IČ: 45537453 DIČ: CZ45537453 ①	
Základ pro DPH	0 % činí :	19 975,20 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :	
DPH	10 % činí :	
Základ pro DPH	21 % činí :	19 975,20 Kč
DPH	21 % činí :	4 194,79 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		24 169,99 Kč

Poznámka :

Stavba :	ZŠ npr. Eliáše, Pardubice
Objekt :	Výměna potr. rozvodů vytápění - pavilon C

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713	Izolace tepelné	0	0	0	0	0
733	Rozvod potrubí	0	6 270	0	0	0
734	Armatury	0	0	0	0	0
735	Otopná tělesa	0	11 550	0	0	0
783	Nátěry	0	15	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	0	17 835	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
zednické přípomoce - vrtání děr pro konzoly, zed.zapravení		12,0	17 835	2 140
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet - vícepráce

Stavba :		ZŠ npr. Eliáše, Pardubice				
Objekt :		Výměna potr. rozvodů vytápění - pavilon C				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	713	Izolace tepelné				
1	713- 41-1121.	Montáž návlekové izolace	m		55,00	
2	713-11	Izolace tepelná návleková 57x50 skelné vlákno, kašírované Al fólií	m		250,00	
	Celkem za	713 Izolace tepelné				
Díl:	733	Rozvod potrubí				
3	733 11-0808.R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50	m		80,00	
4	733 19-1928.R00	Navaření odbočky na potrubí, DN odbočky 50	kus		350,00	
5	733 11-1103.R00	Potrubí závitové bežešvé běžné nízkotlaké DN 15	m		280,00	
6	733 11-1104.R00	Potrubí závitové bežešvé běžné nízkotlaké DN 20	m		320,00	
7	733 11-1105.R00	Potrubí závitové bežešvé běžné nízkotlaké DN 25	m		330,00	
8	733 11-1106.R00	Potrubí závitové bežešvé běžné nízkotlaké DN 32	m		440,00	
9	733 11-1108.R00	Potrubí závitové bežešvé běžné nízkotlaké DN 50	m		620,00	
		úprava potrubí po výškovém osazení radiátorů	ks	66,00	95,00	6 270,00
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				6 270,00
Díl:	734	Armatury				
10	734 20-9113.R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2	kus		112,00	
11	734 20-9118.R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 2	kus		690,00	
12	734 20-9103.R00	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 1/2	kus		65,00	
13	734 10-0811.R00	Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50	kus		500,00	
14	734 20-0821.R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus		85,00	
		Termostatický ventil přímý Heimeier V-exakt ET 15 bronz, poníkl.	ks		650,00	
15	734_01		ks		650,00	
16	734_02	Radiátorové šroubení	ks		180,00	
17	734_03	Termostatická hlavice 6°C-28°C	ks		360,00	
18	734-24	Automat odvzd. ventil svislý, mosaz	ks		260,00	
19	734-25	Vypouštěcí kohout DN15	ks		180,00	
	Celkem za	734 Armatury				
Díl:	735	Otopná tělesa				
20	735 49-4811.R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2		25,00	
21	735 00-0912.R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus		55,00	
22	735 11-0911.R00	Oprava-přetěsnění radiátorové růžice	kus		75,00	
23	735 19-1902.R00	Vyzkoušení otopných těles litinových tlakem	m2		35,00	
24	735 19-1904.R00	Propláchnutí otopných těles litinových	m2		19,00	
25	735 11-1810.R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2		35,00	
26	735 19-2911.R00	Zpětná montáž otop.těles článků litinových	m2		45,00	
27	735 19-1910.R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2		25,00	
		vrtání děr pro konzoly	ks		50,00	
		dodávka a osazení konzol	ks	66,00	175,00	11 550,00
	Celkem za	735 Otopná tělesa				11 550,00
Díl:	783	Nátěry				
28	783 31-4740.R00	Nátěr litin. radiátorů vrchní	m2		360,00	
29	783 42-4340.R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm 2x Z + 1x email	m		65,00	
		oprava maleb	ks	66,00	15,00	990,00
	Celkem za	783 Nátěry				990,00