

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. VZMR/051/2013**

uzavřený podle ust. § 536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku  
( dále jen obchodní zákoník )

---

### **Smluvní strany**

**Objednatel:** Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Čáněm – vedoucím odboru majetku a investic MmP

Zastoupený ve věcech technických: Martinem Pilařem. – technikem odd. bytových domů a  
nebytových prostor OMI MmP

Tel: 466 859 174 e-mail: martin.pilar@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

**a**

**Zhotovitel:** HMP top s.r.o.

Se sídlem: Jižní 870/2  
500 03 Hradec Králové

Zastoupen: Ing. Alešem Holým – jednatelem

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Alešem Holým – jednatelem

Tel: 776 630 033, e-mail : holemy@hmptop.cz

Zastoupený ve věcech obchodních: Ing. Alešem Holým – jednatelem

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Milošem Pařízkem – jednatelem

Zastoupený ve věcech inž. činnosti: Ing. Milošem Pařízkem – jednatelem

Petrem Procházkou

Tel: 776 630 033 e-mail : holemy@hmptop.cz

IČ: 27502180 DIČ: CZ27502180

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,  
vložka 22801

bankovní spojení: Fio banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 2000324004/2010

(dále jen zhotovitel)

# **Název akce: „Odstranění vlhkosti v 1. PP - ADŽ Na Spravedlnosti 803, Pardubice” – zpracování PD**

## **I. Předmět dodatku**

Na základě tohoto Dodatku č. 1 k SdD č. VZMR/051/2013 ze dne 1.10.2013 se dle dohody smluvních stran doplňuje a mění:

### **1. oddíl I, článek II, „Termín a místo plnění”, odst. 1, „Požadovaný termín dokončení a předání DÍLA”, takto:**

- Dokumentace ke stavebnímu povolení (vč. dokladové části – vyjádření org. st. správy a organizací): **do 16-ti kalendářních týdnů od provedení vstupního jednání a předání předmětu díla, tj. do 20.2.2014.**

V ostatním zůstává tento odstavec nezměněn.

### **2. Oddíl I, článek III, „Cena za DÍLO”, odst. 1, takto:**

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA :

|   |               |
|---|---------------|
| Nabídková cena za DSP + IČ bez DPH.....             | 130.000,-- Kč |
| Nabídková cena za DPS + IČ bez DPH.....             | 75.000,-- Kč  |
| Nabídková cena za Autorský dozor (AD) bez DPH ..... | 35.000,-- Kč  |

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Celková cena díla (bez DPH) .....</b>  | <b>240.000,-- Kč</b> |
| DPH 21% .....                             | 50.400,-- Kč         |
| <b>Celková cena díla včetně DPH .....</b> | <b>290.400,-- Kč</b> |

(slovy: dvěsetědevadesáttisícčtyřista korun českých včetně DPH)

## **II. Závěrečná ujednání**

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení Dodatku č. 1 mají platnost originálu.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. VZMR/051/2013 ze dne 1.10.2013 jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčena, zůstávají beze změny a v platnosti.

4. Smluvní strany tento Dodatek č. 1 přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Pardubicích dne 20.2.14

za objednatele





Ing. Jiří Čaň

vedoucí odboru majetku a investic

V Hradci Králové dne 20.2.2014

za zhotovitele

Ing. Aleš Holémý  
jednatel

Doložka:

Schváleno usnesením RmP č. 5626/2014 ze dne 7. 1. 2014.  
Dne: 13. 2. 2014

