



S00BP01NHPL9

**Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č 48/14**

Uzavřený podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany

1. Objednatel:

**Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI**

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice


Zastoupený: Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice, č. ú. 27-1205456399/0800

IČ:00274046

DIČ:CZ00274046

MO Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI		Stavba / znak:
Došlo dne: <b>20 -03- 2015</b>	Počet listů: <b>4</b>	Skartační znak:
Č.j.:	Přílohy: 	

2. Zhotovitel:

**Chrupa stavební spol. s r. o.**

Raisova 232, 53002 Pardubice

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Novotným, jednatelem společnosti

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Robert Novotný, jednatel

Bankovní spojení: ČSOB Pardubice, č. ú. 272150723/0300

IČ:25285262

DIČ:CZ25285262

uzavírají tento dodatek smlouvy o dílo, kterým se zhotovitel zavazuje provést na vlastní nebezpečí pro objednatele stavební a jiné práce specifikované v tomto dodatku a za které se objednatel zavazuje uhradit cenu specifikovanou v tomto dodatku.

Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelem použití.

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření přílohy č. 1, článku II, článku III a článku X smlouvy označené jako „Smlouva o dílo č. 48/2014“, jejímž předmětem je provedení díla „**Zhotovení multifunkčního hřiště K Rybníčku a Sportoviště v ulici Branecká**“.
2. Příloha č. 1 výše uvedené smlouvy o dílo se tímto dodatkem rozšiřuje o tyto položky:

# ROZPOČET

Stavba: Hřiště K Rybníčku - vícepráce  
Objekt:

Objednatel:  
Zhotovitel: CHRPA stav. spol. s r.o. Pardubice  
Místo: Pardubice - Svítkov

Zpracoval:  
Datum: 10.10.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>85 143,02</b>	<b>17,832</b>
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>					<b>4 078,23</b>	<b>0,062</b>
1	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	8,500	210,00	1 785,00	0,062
2	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	23,047	73,00	1 682,43	0,000
3	131101101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	1,000	111,00	111,00	0,000
4	132101101	Hloubení ryh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	2,040	245,00	499,80	0,000
<b>2</b>	<b>Zakládání</b>					<b>2 656,20</b>	<b>0,007</b>
5	210-1	Betonový podklad a ojetonování čistící zóny	m3	0,456	2 150,00	980,40	0,000
6	211531111	Výplň odvodňovacích žebírek nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	3,040	490,00	1 489,60	0,000
7	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,007	26 600,00	186,20	0,007
<b>5</b>	<b>Komunikace</b>					<b>51 132,09</b>	<b>11,984</b>
8	554851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	92,189	98,80	9 108,27	0,000
9	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	59,789	197,00	11 778,43	5,037
10	596-1	Dodávka zámkové dlažby, tl. 6 cm - tvar 20x10x6 cm vč. dopravy	m2	62,778	266,00	16 698,95	0,000
11	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	32,400	164,00	5 313,60	3,272
12	592456010	dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá	m2	34,020	242,00	8 232,84	3,674
<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>					<b>27 276,50</b>	<b>5,779</b>
13	911-1	Práce geodeta navíc	kpi	1,000	9 580,00	9 580,00	0,000
14	911-2	Kácení stromů navíc 5 ks (dle pokynů objednatelů)	kpi	1,000	9 065,00	9 065,00	0,000
15	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	32,080	170,00	5 453,60	4,154
16	592175500	Obrubník Best LIMITA barevný 50x5x15 cm červený	kus	70,620	45,00	3 177,90	1,624
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>20 944,50</b>	<b>0,000</b>
<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>					<b>20 944,50</b>	<b>0,000</b>
17	767-1	Dodávka čistící zóny	kus	1,000	18 429,00	18 429,00	0,000
18	767-3	Úprava zamykání vrat a vrátek	soubo	1,000	1 314,00	1 314,00	0,000
19	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	1,350	890,00	1 201,50	0,000
<b>Celkem</b>						<b>106 087,52</b>	<b>17,832</b>

## ROZPOČET

Stavba: Pardubice - Svitkov, hřiště Branecká - vícepráce  
 Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: CHRPA stav. spol. s r.o. Pardubice

Místo:

Zpracoval

Datum: 6.11.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

### HSV Práce a dodávky HSV

16 658,30 3,673

#### 1 Zemní práce

8 145,09 0,000

1	181-1	Vyvrtání + ruční hloubení základů pod šlapáky - průměr 300 mm	m3	1,628	659,00	1 072,85	0,000
2	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinné a svahu do 1:5	m2	86,400	20,90	1 805,76	0,000
3	181-2	Odstranění kořenů v místě základů	soubor	1,000	2 830,00	2 830,00	0,000
4	181301101	Rozprostření omíčky tl. vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovinné nebo ve svahu do 1:5	m2	86,400	28,20	2 435,48	0,000

#### 2 Zakládání

6 294,72 3,673

5	275-1	Dodávka + montáž flexi lepidla pro uchycení šlapáků na základy	kus	32,000	48,00	1 536,00	0,000
6	275-2	Dodávka + montáž penetrace na šlapáky	kus	32,000	14,40	460,80	0,000
7	275313311	Základové patky z betonu tř. C 8/10 pod šlapáky	m3	1,628	2 640,00	4 297,92	3,673

#### 998 Přesun hmot

2 218,49 0,000

8	998001011	Přesun hmot	t	3,673	604,00	2 218,49	0,000
---	-----------	-------------	---	-------	--------	----------	-------

### Celkem

16 658,30 3,673

- Článek č. II odstavec 1, to jest maximální cena, kterou bude zhotovitel fakturovat, se rozšiřuje, na základě cenové nabídky ze dne 23.10.2014, o **122 746,00 Kč bez DPH, tedy 148 522,66 Kč včetně DPH.**
- Jednotlivé položky z přílohy č. 1 jsou jednoznačně definovány Katalogem popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha. Zde jsou také definovány kvalitativní požadavky.

5. Článek III se doplňuje tímto odstavcem „Vícepráce uvedené v tomto dodatku budou dokončeny a předány nejpozději 1 měsíc po podpisu tohoto dodatku. Zajištění závazku dle článku VIII zůstává nedotčeno“.
6. Článek X se rozšiřuje tímto odstavcem „Zhotovitel se zavazuje nakládat se všemi odpady vzniklými při realizaci investičního záměru „Zhotovení hřišť v MO Pardubice VI“ jako jejich původce a plnit všechny povinnosti, které z tohoto plynou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů“.
7. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčeny.

V Pardubicích dne: 20. 3. 2015

za objednatele:



Petr Králíček  
starosta MO Pardubice VI

za zhotovitele:

Robert Novotný  
jednatel společnosti